Отчет  по реализации  мероприятий государственной программы                                         «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  
за январь – декабрь 2020 года
       
Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее  Программа) предусмотрены объемы финансирования на 2020 год  в размере  16 061 114,0 тыс. рублей,  из них в размере  1 829 300,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в размере  13 631 652,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 271 807,1,0  тыс. рублей за счет средств местных бюджетов и 328 354,3 тыс. рублей за счет средств прочих источников финансирования.
 
За отчетный период выполнено работ на сумму  15 036 337,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета 1 919 613,2 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 12 580 981,0 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов 238 935,2 тыс. рублей;
- за счет средств прочих источников финансирования – 296 808,3 тыс. рублей.

Финансирование за январь – декабрь 2020 года составило – 15 040 908,2  тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета  1 829 300,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 12 643 508,6 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов 238 935,2 тыс. рублей;

- за счет средств прочих источников финансирования – 329 164,3 тыс. рублей.
За отчетный период в рамках реализации Программы проводились работы по подготовке документации и размещению государственного заказа на выполнение соответствующих дорожных работ, а также  продолжилась работа по исполнению уже заключенных государственных контрактов.

За отчетный период в рамках реализации Программы проводились работы по подготовке документации и размещению государственного заказа на выполнение соответствующих дорожных работ, а также  продолжилась работа по исполнению уже заключенных государственных контрактов.

В рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального и местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции составил - 3,382 км/102,3 пог./м в т.ч.:
- Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ «Девяткино») -  1,438 км.;
-  Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 - 1,430км/102,3 пог.м.;
-  Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области  II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кадастровый номер 47:14:000000:37881 - 0,51351 км.
В рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям                       к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта         и ремонта а/дорог за 2020 год составил 490,1236км/483,170 пог.м, в т.ч.:

- по автомобильным дорогам общего пользования регионального                                и межмуниципального значения – 170,1136 км/483,170 пог.м;

- по автомобильным дорогам общего пользования местного значения – 320,01км.

Поставлено:

· лабораторное оборудование и приборы контроля качества дорожных работ  для испытательной лаборатории (7 компл., 6 шт.).
В рамках исполнения 3 подпрограммы:

Нанесено 200 тыс. кв.м дорожной разметки –термопластиком, 1 215 тым. кв.м. - краской.

Установлено
-  8,4 км барьерного ограждения;
- дорожных знаков и информационных щитов - 2292 шт.;

- комплектов автономного освещения пешеходного перехода –143 шт.;
- сигнальные столбики – 85 шт.;

- светофорные объекты Т7 – 23 шт.;
- искусственные неровности (ИДН) -13 адресов (26 шт.).

Обустроена 51 автобусная остановка.
Выполнены работы по ликвидации 16 аварийно-опасных участков                              на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области инженерными методами  (установка светофоров Т-7, дорожных знаков и информационных щитов, шумовых полос, комплексов автономного освещения пешеходных переходов, муляжей камер фотовидеофиксации с излучателем сигнала, световозвращающих элементов в покрытии дорожной части по оси дороги).
Выполнено оснащение 20 стационарных рубежей автоматической фото-видеофикскции нарушений ПДД РФ, приобретенных в рамках основного мероприятия Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

В рамках исполнения 4 подпрограммы:
- обеспечено бесперебойное функционирование важнейшего объекта инфраструктуры общественного транспорта – остановочного пункта автовокзала «Северный» в г. Мурино, находящегося в собственности Ленинградской области;

- проведено совместно с Фондом безопасности дорожного движения обследований 59 трасс автобусных маршрутов Ленинградской области на предмет их соответствия требования безопасности пассажирских перевозок;
-  разработана концепция, бизнес-модель и финансовая модель предоставления цифровых сервисов на общественном транспорте Ленинградской области;

- выполнены предпроектные работы создания объектов пассажирской инфраструктуры на остановочном пункте «Заневский Пост-II»  и организация пригородного железнодорожного сообщения Кудрово - Ладожский вокзал;  
- выполнены межевые и кадастровые работы в отношении земельных участков в границах проектирования ТПУ «Девяткино», проведены работы по определению рыночной стоимости земельных участков в границах проектирования и строительства ТПУ «Девяткино»;
- организовано и проведено 234 проверочных мероприятия, в том числе 23 плановых проверки перевозчиков, 100 внеплановых проверок перевозчиков                       по заданию комитета, 13 проверок специализированных стоянок и 98 рейдовых проверок МТК;
 - завершено строительство АГНКС в г. Всеволожск, в декабре 2020 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию;
      - начато строительство автовокзала площадью 4500  м2 по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.10. Расчетное количество пассажиров автовокзала в сутки составит 100 человек.
     В рамках исполнения 5 подпрограммы:
 
-завершено строительство АГНКС в г. Всеволожск, в декабре 2020 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
- в 2020 году переоборудовано на использование природного газа в качестве моторного топлива 345 единиц транспортных средств марки магистральный тягач.
- выделена субсидия в размере 11 667,9 тыс. руб. на возмещение части затрат                  в связи с уплатой первого взноса по договору лизинга 10 газомоторных автобусов
.
Подпрограмма   «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
    
План  года – 4 288 107,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета  -  2 558 107,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета 1 730 000,0 тыс. рублей.

Выполнено работ -  4 020 610,4 тыс. рублей. (93,8% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 200 297,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 820 313,2 тыс. рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – 439 291,7 тыс. рублей.

Профинансировано – 3 938 876,4 тыс. рублей. (91,9% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 208 876,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000,0 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами.

1.Основное мероприятие «Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 3 875 604,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  2 145 604,7 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000,0 тыс. рублей

Выполнено работ – 3 406 054,0 тыс. рублей  (87,9% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 1 585 740,8 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  1 820 313,2 тыс. рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – 439 291,7 тыс. рублей.
  
Профинансировано – 3 547 600,7 тыс. рублей (91,5% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 1 817 600,7 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000,0 тыс. рублей.
1. 1. Строительство автомобильных дорог.
План года – 3 624 776,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  1 894 776,6 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000,0 тыс. рублей;

Выполнено работ -  3 309 978,4 тыс. рублей (91,3% от плана года),  в т.ч.:

-  за счет средств областного бюджета – 1 489 665,2 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  1 820 313,2 тыс. рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – 439 291,7 тыс. рублей.

Профинансировано – 3 347 399,4 тыс. рублей (92,3% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  -  1 617 399,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  1 730 000,0 тыс. рублей.
1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области.

План года – 5 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Исполнение отсутствует. 

Средства предусмотрены на прохождение экспертизы проектной документации, но в связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО «Газпром» затянулась разработка проектной документации, исполнитель: АО «РГП». 

1.1.2. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области
План года – 1 123 526,4 тыс. рублей, в т.ч.:  

- за счет средств областного бюджета  - 643 526,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  480 000,0 тыс. рублей.

Выполнено работ - 1 137 477,5 тыс. рублей (101,2% от плана года), в т.ч.

 - за счет средств областного бюджета – 457 477,5 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  680 000,0 тыс. рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности – 200 000,0 тыс. рублей. 

Профинансировано – 1 119 936,4 тыс. рублей (99,7% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 639 936,4 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  480 000,0 тыс. рублей.

3 земельных участка предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования, из них 2 земельных участка предоставлены на основании распоряжения Комитета по дорожному хозяйству ЛО от 04.04.219 № 83/19 и 1 земельный участок предоставлен на основании распоряжения МТУ Росимущества от 16.06.2020 № 78-283-р.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами.

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год.

Ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/726,31 пог.м). 
1.1.3. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде                к г. Кириши в Киришском районе
План года – 1 066 365,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета  - 566 365,4 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. рублей.
Выполнено работ – 1 283 260,5 тыс. рублей (120,3% от плана года), в т.ч.

 - за счет средств областного бюджета – 649 123,8 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  634 136,7 тыс. рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности – 134 136,7 тыс. рублей.

Профинансировано – 1 066 365,4 тыс. рублей. (100%), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – 566 365,4 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. рублей.

Выдан авансовый платеж на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренный контрактом.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами.

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год.

Ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/434,8 пог.м). 
1.1.4. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км).    


Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 11 489,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета

Заключено контрактов – 11 489,2 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 11 477,9 тыс. рублей (99,9% от плана года).

Объект введен в эксплуатацию 1,430 км/102,3 п.м.

Государственный контракт на строительно-монтажные работы расторгнут в одностороннем порядке. 

АО «Петербург-Дорсервис» не предъявлены работы по осуществлению авторского надзора на объекте.
   1.1.5.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области».

План года – 500 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

По Объекту  заключен государственный контракт  от 07.12.2018г.  № 0453, сроком до 09.12.2022 г.,  подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ             в рамках заключенного государственного контракта. 

Выполнено работ – 256 176,4 тыс. рублей (51,2% от плана года) за счет средств федерального бюджета, из них за счет отработки дебиторской задолженности – 105 155,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 500 000,0 тыс. рублей.(100,0%). 

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м). 

 1.1.6. Этап 1 Строительство подъездка к ТПУ «Кудрово».

Исполнитель работ - АО «Авто-Дорсервис».
План года – 45 483,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета.  

Выполнено работ – 7 406,1 тыс. рублей (16,3% от плана года).

Профинансировано –12 653.3 тыс. рублей (27,8% от плана года).

Не исполнение плана года связано с длительностью заключения договоров с АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго» на выдачу технических условий, проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 

1.1.7. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД                   в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом                                на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса».

Подрядчик – АО «ПО «Возрождение».
План года – 559 475,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Выполнено работ – 348 986,0 тыс. рублей (62,4% от плана года)

Профинансировано  – 369 069,9 тыс. рублей (66% от плана года)

ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 18.11.2019 № 0356. Издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков для государственных нужд от 06.04.2020 № 259-р. В настоящее время подрядчиком ведется работа по подготовке отчетов об оценке в целях дальнейшего направления Леноблкомимуществом соглашений об изъятии в адрес правообладателей.

3 земельных участка предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования, еще 11 земельных участков изъяты для государственных нужд Ленинградской области, в декабре 2020 года произведена оплата по соглашениям об изъятии.

Не исполнение связано в связи с уточнением плана года по осуществлению инженерного сопровождения, авторского надзора, технологического присоединения, выполнению работ по разработке рабочей документации в связи с не предоставлением собственником инженерных сетей (ПАО «ФСК ЕЭС») технических условий на переустройство электрических сетей (330 кВ), а так же перераспределением лимитов финансирования с объекта «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД» (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала) с целью эффективного использования средств, выделенных на финансирование федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

1.1.8. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»к КАД 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД
План года – 250 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

По Объекту  заключен государственный контракт  от №0630 от 18.12.17 г., сроком до 31.08.2020г.,  подрядчик АО «ПО «Возрождение». Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта. 

Выполнено работ – 250 000,0  тыс. рублей (100% от плана года).

Профинансировано – 250 000,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть». Объект введен в эксплуатацию -1,438км.
1.1.9. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» 

План года – 3 001,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов –   3 001,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 3 001,4 тыс. рублей (100% от плана года).

Досрочно завершен этап работ по проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта.

1.1.10. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

План года – 60 435,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 12 192,5 тыс. рублей (20,2% от плана года).
Профинансировано – 14 895,0 тыс. рублей (24,6% от плана года).

Не исполнен план года по следующим объектам  проектно-изыскательских работ будущих лет:

- строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 а/д
«Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе в связи с длительностью получения технических условий ПАО «Ленэнерго»;

- разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство а/д  «Обход Всеволожска» в связи с получением отказа в  согласовании планировочных решений от Минобороны, решается вопрос о дальнейшей реализации предпроектной документации;

-разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство а/д «Западный  обход Гатчины» - низкие темпы разработки предпроектной документации и нарушение сроков исполнения государственного контракта подрядчиком  ООО «Гильдия современных проектов».
1.2. Реконструкция автомобильных дорог.
План года – 250 828,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 96 075,6 тыс. рублей (38,3% от плана года).

Профинансировано – 200 201,4 тыс. рублей (79,8% от плана года).
1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка в Кировском районе Ленинградской области.
План года – 40 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ  и профинансировано – 38 464,6 тыс. рублей (96,2% от плана года).

Лимиты финансирования были предусмотрены в 2020г., в т.ч. на досрочное освоение плана 2021г.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году (0,24км). 

1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»
План года – 110 593,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ  – 10 593,0 тыс. рублей (9,6% от плана года).

Профинансировано – 109 463,0 тыс. рублей (99% от плана года).

02.07.2020 г. заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ, а также на корректировку документации по планировке территории в связи с необходимостью частичного изменения границ полосы отвода объекта. В ходе проведения данных работ определен перечень из 111 земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ленинградской области, в отношении 62 земельных участков ведется работа по изданию распоряжения об изъятии на основании ранее утвержденной распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.09.2017 № 468-р документации по планировке территории. После корректировки документации по планировке территории будет издано распоряжение об изъятии еще 49 земельных участков.

21.08.2020 г. заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши», подрядчик ООО «Техносфера»,
срок выполнения работ – 2024 г. По условиям государственного контракта подрядной  организации выплачен аванс. В связи со 100% оплатой авансового платежа на выполнение строительно-монтажных работ в размере лимита года отсутствует выполнение по осуществлению инженерного сопровождения и авторского надзора на объекте.

1.2.3. Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км  а/д общего пользования федерального значения Р-21 «Кола».

Исполнитель работ - АО «Авто-Дорсервис»
План года – 45 456,2 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета  

Выполнено работ – 7 528,3 тыс. рублей  (16,6% от плана года).

Профинансировано –12 775,6 тыс. рублей  (28,1% от плана года).

Не исполнение плана года связано с длительностью заключения договоров с АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго" на выдачу технических условий, проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 

1.2.4. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет. 
План года – 54 778,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 39 489,6 тыс. рублей (72,1% от плана года).

Профинансировано –39 498,1 тыс. рублей (72,1% от плана года).

Выполнены:

-проектно-изыскательские работы по объекту  «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка»;

- разработана проектная документация по объекту «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»;

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту  «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на уч-ке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе (1 этап);

- разработана проектная документация по объекту «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту»  во Всеволожском районе;

Не исполнен план года по следующим объектам  проектно-изыскательских работ будущих лет:

- разработка проектной документации по объекту «реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Ручьи» км 47-км 52» в Ломоносовском районе в связи с длительностью согласования проектной документации в Комитете по градостроительной политике ЛО;

- разработка проектной документации по объекту «реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 а/д Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской области в связи с длительностью согласования проектной документации в Комитете по градостроительной политике ЛО;

Так же неисполнение плана года связано с экономией по результатам конкурсных процедур.

2. «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
План года – 185 344,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.                

Выполнено работ и профинансировано – 166 843,0 тыс. рублей (90% от плана года) 

Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 825 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года  № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Заключены Соглашения с Администрациями МО:

1. МО Морозовское г.п. Всеволожский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова»

 План – 3 675,8 тыс. рублей Заключено доп. соглашение – 3 675,8 тыс. рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 3 675,8 тыс. рублей (100% от    плана). Разработана проектно-сметная документация, получено положительное  заключение гос. экспертизы.

2. МО Сертолово Всеволожский мун. район: объект: «Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области»

План – 158 129 891,54 руб. Заключено доп. соглашение – 158 129,9 тыс. рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 145 231,9 тыс. рублей (91,8% от плана). При производстве работ на объекте возникла необходимость внесения изменений и согласований в проект, в связи с наличием на объекте электросетей. Завершение работ в 2021 году.

3. МО Гатчинский мун. район: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы»

План – 2 942,3 тыс. рублей Заключено Соглашение – 2 942,3 тыс. рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 2 428,8 тыс. рублей (82,5% от плана).

Завершение всего комплекса работ запланировано на 2021 год.

4. МО Город Гатчина Гатчинский мун. район: объект «Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина». План – 11 937,6 тыс. рублей Заключено доп. соглашение – 11 937,6 тыс. рублей (100% от плана). 

Выполнено и профинансировано работ – 11 937,6 тыс. рублей (100% от плана). 

Выполнена корректировка проектно-сметной документации. Получено  положительное заключение гос. экспертизы. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 г. 

5. МО Рождественское с.п. Гатчинский мун. район: объект «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки». План – 5 089,8 тыс. рублей Заключено Соглашение – 5 089,8 тыс. рублей (100% от плана). Исполнение отсутствует. 

Работы на объекте завершены. Получено  положительное заключение госэкспертизы. Устраняются замечания ГАСН. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 г. 

6. МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район: объект «Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье». План – 2 293,9 тыс. рублей Заключено доп. соглашение - 2 293,9 тыс. рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 2 293,9 тыс.руб. (100% от плана). Введено - 0,514 км. 

7. МО Тосненское г.п. Тосненский район: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в т.ч. проектно-изыскательские работы. 

План – 1 275,0 тыс. рублей Заключено доп. соглашение – 1 275,0 тыс. рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 1 275,0  (100% от плана).

Получение положительного заключения гос. экспертизы проекта в 2021 году.
  3.  Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности» - разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года:

План года – 43 020,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – 43 020,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – 43 020,0 тыс. рублей (100% от плана года) 

Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года.
4. Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть» (Региональный проект «Дорожная сеть»)

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
Объекты, включенные в данный раздел, финансируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

План года – 184 138,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  404 693,5 тыс. рублей (219,8% от плана года).
Профинансировано – 181 412,7 тыс. рублей (98,5% от плана года).
Основные причины неисполнения плана года:

- длительность рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции по выкупу земельных участков и сносимых строений у собственников, ведется судебное производство (о принудительном изъятии);

- экономия по оплате технологического присоединения по объекту.
4.1.1.Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск» ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Подрядчик – «АБЗ-Дорстрой".

План года – 90 059,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  123 236,0 тыс. рублей (136,8% от плана года)

Профинансировано -  87 457,5 тыс. рублей (97,1 % от плана года).

Неисполнение плана года связано с не заключением соглашений с собственниками земельных участков и сносимых строений, ведется судебное производство (о принудительном изъятии), а также экономией по осуществлению авторского надзора на объекте.

На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018  
и № 235-р от 17.05.2018 требуется изъять 10 земельных участков и 1 объект капитального строительства, из них:

8 земельных участков изъяты;

1 земельный участок – ведется судебное производство (о принудительном изъятии).

1 объект кап. строительства (РЖД) – ведется судебное производство (о принудительном изъятии).

1 земельный участок – подлежит исключению из распоряжения.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м). 

4.1.2. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)

Подрядчик – АО "ПО "Возрождение"

План года – 94 078,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 281 457,5 тыс. рублей (299,2% от плана года).

Профинансировано – 93 955,2 тыс. рублей (99,9% от плана года)

В настоящее время все 11 земельных участков сформированных в целях размещения объекта земельных участка находятся в собственности Ленинградской области и предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Не освоение плана года - экономия по оплате технологического присоединения объекта.

В декабре 2020г. получено  заключение о соответствии построенного объекта всем правилам и нормам технических регламентов, СНиПов и проектной документации,  введено в эксплуатацию -1,438км.
Подпрограмма   «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования».
План  года – 8 735 971,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  8 350 980,4 тыс. рублей (95,6% от плана года).

Профинансировано – 8 317 971,1 тыс. рублей (95,2% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами.

1. Основное мероприятие «Содержание,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
План  года – 4 540 713,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  4 332 421,4 тыс. рублей (95,4% от плана года).

Профинансировано – 4 296 046,8 тыс. рублей (94,6% от плана года).

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 
План года – 3 470 486,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 

Выполнено работ -  3 457 826,0 тыс. рублей (99,6% от плана года).

Профинансировано – 3 462 120,5 тыс. рублей (99,8% от плана года). 

Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме. 

В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:

- по содержанию светофорных объектов;

- по содержанию линий электроосвещения;

- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения; 

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д  регионального значения в ЛО;

- по установке сигнальных столбиков;

- работы по приведению полосы отвода в  нормативное состояние в районах Ленинградской области

- работы по  заделке деформаций и повреждений покрытий в районах Ленинградской области;

- обследованию мостовых сооружений;

- ликвидация нежелательной растительности химическим способом, однократно (борьба с Борщевиком Сосновского) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Не исполнение плана года в полном объеме связано наличием отпавших работ по содержанию светофорных объектов, знаков переменной информации и табло переменной информации, линий электроосвещения, гидрометеорологическому обеспечению служб содержания, а так же в связи с экономией при оплате электрической энергии.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
  
 План года – 451 035,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 372 655,2 тыс. рублей;

- за счет средств Гранта, полученного из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
(далее-Грант) – 78 380,0 тыс. рублей.
Выполнено работ – 382 076,0 тыс.руб. (84,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 337 877,6 тыс.руб.;

- за счет средств Гранта -  44 198,4 тыс.руб.


Профинансировано – 341 506,7 тыс. рублей (75,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 281 911,4 тыс. рублей;

- за счет средств Гранта -  59 595,2 тыс. рублей. 
Выполнялись работы на следующих объектах:

- а/д  «Красносельское – Правдино» км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области, объект введен в эксплуатацию 4,766 км, по данному объекту образовалась экономия в связи с наличием отпавших работ при производстве работ на объекте;

- мост через реку Ковра на км 4+199 а/д  «Подъезд к ст. Жихарево», не освоение по объекту связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- мост через реку Новоселовка на км 17+375 а/д «Лесогорск-Топольки» (км 0+000+18+800), ввод в эксплуатацию – 2021 г.; не освоение связано с тем, что по замечаниям гос. экспертизы в проектной документации исключена временная дорога из сводного сметного расчета;

- мост через реку Тикопись км 0+399  а/д Подъезд к Кингисеппу, ввод в эксплуатацию – 2021 г; не освоение связано с невыполнением подрядчиком  
ООО «ДорТехнологии» договорных обязательств;

- мост через ручей Звонкий на км 34+310 а/д «Ушково - Гравийное», не освоение связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- мост через протоку на км 8+868 а/д «Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе, ввод в эксплуатацию – 2021 г; не освоение связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- а/д  «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе, ввод в эксплуатацию – 2022 г. не освоение связано с не выполнением подрядчиком ООО "СБТ" договорных обязательств.

Так же не исполнены проектно-изыскательские работы по объектам:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Зеленогорск-Приморск-Выборг» км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области в связи с получением отрицательного заключение гос.экспертизы, подрядчик ООО «НПО Стройконсультант»;

- Разработка проектной документации объекта капитального ремонта  автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки»  Всеволожском районе и прохождение гос.экспертизы, причина - длительность согласования проектной документации в ПАО «Газпром», ООО «Газпромтрансгаз", ООО "Газпромгазораспределение".

1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План года – 619 191,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 

Выполнено – 492 519,4 тыс. рублей (79,5% от плана года).

Профинансировано работ – 492 419, тыс. рублей (79,5% от плана года).

Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д и искусственных сооружений протяженностью 17,89 км/483,17 пог.м., в т.ч.:

-а/д «Зуево-Новая Ладога, км 35+600 - км 42+400» в Киришском районе – 6,89 км;

- а/д «Комсомольское-Приозерск, на уч-ках км 41+000, км 41+000 - км 45+800, км 45+800 - км 56+710» в Выборгском районе – 11 км;

- путепровод через ж/д на км 9+290 а/д «Высокое-Синицыно» в Выборгском районе - 36,24 пог.м;

- мост через реку Обломна на км 19+627 а/д «Сомино-Ольеши» в Бокситогорском районе  - 25,85 пог.м;

- мост через реку Явосьма на км 22+031 а/д «Шугозеро-Григино-Никульское» в Тихвинском районе - 40,85 пог.м;

- мост через реку Воложба на км 59+553 а/д «Пикалево-Струги-Колбеки» в Бокситогорском районе - 27,8 пог.м.;

- мост через реку Лустовка на км 2+811 а/д «Подъезд к пос.Лисино-Корпус»в Тосненском районе - 16,7 пог.м.;

- мост через реку Тихвинка на км 2+482 а/д «Овино-Липная Горка» в Тихвинском районе- 70,57 пог.м.;

- мост через р.Вуокса км 19+376 а/д «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском районе- 265,16 пог.м.
2. Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть» (Региональный проект «Дорожная сеть»).
План года – 2 040 464,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 1 663 102,7 тыс. рублей;

- за счет средств Гранта -  377 361,8 тыс. рублей.

Выполнено работ и профинансировано – 2 040 464,5 тыс. рублей (100% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 1 663 102,7 тыс. рублей;

- за счет средств Гранта -  377 361,8 тыс. рублей.

Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д протяженностью 147,45756 км, в т.ч по объектам:

- а/д  «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки, км 112+000 - 122+000"» в Тосненском районе - 9,941км;

- а/д  «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск, км 15+00-23+00»  во Всеволожском районе - 8км;

- а/д  «Жабино-Губанино-Волосово-Реполка-Сосново-Вересть, км 4+380-км 14+025»  в Волосовском районе - 9,645км;

- а/д «Подъезд к дер. Хиттолово, км 0+000 - км 3+360»  во Всеволожском районе - 3,338км;

- а/д «Гатчина-Ополье, км 8+062 - 21+000»  в Гатчинском районе - 12,873км;

-а/д  «Санкт-Петербург-Матокса, км 0+600 - км 20+287»  во Всеволожском районе - 16,534км;

- а/д  «Санкт-Петербург-Морье, км 2+189 - км 11+455»  во Всеволожском районе- 9,266км;

- а/д «Пески-Сосново-Подгорье, км 53+706 - км 58+000 и км 58+000 - км 65+048» в Приозерском районе - 11,217км;

-а/д «Грузино-Керро» км 0 – км 7+496 - 7,446км;

-а/д «Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 23+000 - км 44+715» (выборочно) в Выборгском районе - 21,85456км;

- а/д «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково», км 77+424 - км 83+638»  в Выборгском районе – 5,63км;

- а/д «Сосновый Бор-Глобицы», км 0+000 - км 3+938 в Ломоносовском районе - 3,867км;

-а/д «Белокаменка-Лебяжье, км 0+000 - 13+440» (выборочно) в Выборгском районе- 4,936км;

- а/д «Мины-Новинка км 0+000 - км 10+076» в Гатчинском районе - 10,115км;

- а/д «Заручье - Шавково км 0+030 - км 0+700» в Сланцевском районе Ленинградской области - 0,707км;

- а/д «Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск, км 0+000 - км 12+000» во Всеволожском районе - 12,088км.

3. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».  (Субсидии МО).
План года – 1 272 009,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по видам мероприятий:     

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 720 855,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 228 431,1 тыс. рублей;
- за счет средств Гранта – 492 424,6 тыс. рублей.

Заключено соглашений с администрациями МО – 716 239,3 тыс. рублей (99,4% от плана года), из них:

- за счет средств областного бюджета – 223 814,7 тыс.руб. (98,0%);

- за счет средств Гранта – 492 424,6 тыс. рублей (100%).

2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 551 153,3 тыс. рублей, заключено соглашений  с администрациями МО - 548 945,5 тыс. рублей (99,6% от плана года).

Причина отклонения от плана по заключенным соглашениям (доп. соглашениям)

– экономия, возникшая по итогам проведения конкурсных процедур  и в результате уточнения стоимости работ на дорожных объектах.     

Исполнение составило 1 175 168,4 тыс. рублей (92,4% от плана года), в т.ч.:

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  - 654 667,1 тыс. рублей (90,8% от плана года), из них:

- за счет средств областного бюджета – 202 012,1 тыс. рублей;

- за счет средств Гранта – 452 655,0 тыс. рублей.

2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер - 520 501,3 тыс. рублей (94,4% от плана года).

Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
 Произведено ремонтных работ протяженностью 320 км, из них:

 - по мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 234,8 км. 

 - по мероприятию капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 85,2 км. 

4. Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».

План  года – 879 303,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Выполнено работ, оказано услуг – 799 458,4 тыс. рублей (90,9% от плана года).

Профинансировано – 802 823,8 тыс. рублей (91,3% от плана года).
Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

4.1. Обеспечение деятельности  (работы, услуги) государственных казенных учреждений  -  ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».
План  года – 634 107,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 
Начислено расходов -  609 262,1 тыс. рублей (96,1% от плана года).

Профинансировано – 612 627,5 тыс. рублей (96,6% от плана года).

Экономия по бюджетной смете на обеспечение деятельности ГКУ «Ленавтодор», в том числе в связи с ограничениями, связанными с распространением короновирусной инфекции (экономия по командировочным расходам, длительность процедур закупки оборудования для структурированной кабельной сети, локальной вычислительной сети, системы IP телефонии, тех. обслуживание и ремонт автомобилей, числящихся на балансе учреждения, по закупке ГСМ, запчастей для автомобилей и пр.).

Экономия по бюджетной смете на обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ЦБДД» (из-за переноса переезда учреждения на более позднее время в новое офисное помещение, запланированные средства на увеличение арендной платы за пользование новым помещением и увеличение средств на приобретение видеостены для мониторинга и контроля за оборудованием фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ не использовались). 

4.2. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и  содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ
План  года – 11 319,3 тыс. рублей счет средств областного бюджета.

Приобретено и профинансировано – 11 316,3 тыс. рублей. (100% от плана года).

Поставлено лабораторное оборудование и приборы контроля качества
дорожных работ  для испытательной лаборатории (7 компл., 6 шт.)
4.3. «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог»

План  года – 146 607,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Комитетом 23 декабря 2019 года произведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, а 25 августа 2020 года дополнительный отбор претендентов, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, в т.ч.:

1.
Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму
 27 521,3 тыс. рублей, от 31.08.2020 на сумму  3 549,5 тыс. рублей.
2.
Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения  от 27.12.2019 на сумму 
24 017,0 тыс. рублей, от 31.08.2020 на сумму 2 848,6 тыс. рублей.
3.
Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения  от 27.12.2019 на сумму 
20 295,0 тыс. рублей, от 31.08.2020 на сумму  2 104,2 тыс. рублей.
4.
Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму 24 565,9 тыс. рублей, от 31.08.2020 на сумму 2 958,4 тыс. рублей.
5.
Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму 19 465,8 тыс. рублей, от 31.08.2020 на сумму 1 938,4 тыс. рублей.
6.
Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму 
16 081,8 тыс. рублей, от 31.08.2020 на сумму  1 261,6 тыс. рублей.
Всего на 2020 год заключено 12 Соглашений на общую сумму                               146 607,5 тыс. рублей (100% от плана года).

Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в течение 2020 года обеспечено в соответствии с графиком перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца. 

За 2020 год государственным предприятиям перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере  146 607,5 тыс. рублей (100% от плана года).

4.4. Кадастровые работы

Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – 87 268,9 тыс. рублей счет средств областного бюджета. 
Выполнено работ и профинансировано -  32 272,5 тыс. рублей (37% от плана года).

Не исполнение плана года связано с  невыполнением подрядчиком 
ГУП «Леноблинвентаризация» договорных обязательств,  а так же экономией по результатам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.

5. Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области»

План года – 3 480,7 тыс. рублей счет средств областного бюджета. 

Выполнено работ и профинансировано -  3 467,7 тыс. рублей (99,6% от плана года).

Выполнены работы  по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на а/д общего пользования. 

Не исполнение плана года в полном объеме связано с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду». 

План  года – 2 085 362,0

тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ -  1 826 813,2 тыс. рублей (87,6% от плана года).
Профинансировано – 1 900 910,3 тыс. рублей (91,2% от плана года).
Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.
1. Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения».
Комитет Ленинградской области по транспорту является исполнителем основного мероприятия «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 (далее – подпрограмма).

В рамках основного мероприятия «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»  предусмотрено 3 мероприятия. 

В 2020 году мероприятия «Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов» и «Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка», в связи с действием ограничительных мер в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, были отменены.
Ассигнования областного бюджета Ленинградской области на реализацию основного мероприятия в соответствии с областным законом Ленинградской области от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию мероприятия «Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД» составляют 2 403,9 тыс. руб.

21 апреля 2020 года заключен государственный контракт с Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» на сумму 2 403,9 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме.

Обследование трасс автобусных маршрутов проводилось 2 раза в 2020 году (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатации) на предмет установления соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения, выявления на них опасных участков и конкретных факторов, обуславливающих безопасность регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также возможность дальнейшего осуществления регулярных пассажирских перевозок по автобусному маршруту.

В рамках первого этапа обследовано 174 трассы, в рамках второго этапа обследовано 174 трассы автобусных маршрута.

По результатам обследования трасс регулярных автобусных маршрутов, в соответствии с пунктом 5.2. государственного контракта, исполнителем представлены акты комиссионного обследования, содержащие заключение комиссии о соответствии или несоответствии трасс регулярных автобусных маршрутов требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, фотоматериалы начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов, материалы цифровой видеосъемки элементов обустройства дороги и средств организации дорожного движения, бланки обследования маршрутов весенне-летнего обследования и таблицы, содержащие сведения о выявленных в результате обследования недостатках в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д. 

Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» направлены материалы обследования трасс регулярных автобусных маршрутов организациям, ответственным за содержание дорог, искусственных сооружений и транспортной инфраструктуры для устранения замечаний и выявленных недостатков. 

2. Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами».      
Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

План года – 1 823 052,4 тыс. рублей счет средств областного бюджета. 
Выполнено работ – 1 592 860,9 тыс. рублей (87,4% от плана года).

Профинансировано – 1 666 955,6 тыс. рублей (91,4% от плана года).
Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор»:

План года – 1 294 842,7 тыс. рублей счет средств областного бюджета. 
Выполнено работ – 1 142 680,5 тыс. рублей (88,2% от плана года).

Профинансировано – 1 142 493,7 тыс. рублей (88,2% от плана года).

1.1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 57 287,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 46 091,4 тыс. рублей (80,5% от плана года).

Профинансировано -  46 090,1 тыс. рублей (80,5% от плана года)

Не освоение плана года связано с экономией при производстве работ                          на объектах, а так же не выполнение подрядчиком  ООО "СК Олимп» договорных обязательств.

1.2. Мероприятия по устройству наружного электроосвещения                                    на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 252 349,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ – 186 587,4 тыс. рублей (73,9% от плана года).

Профинансировано – 186 402,0 тыс. рублей (73,9% от плана года). 

Проводились работы по устройству наружного освещения Тосненском Выборгском,  Ломоносовском, Волосовском и Кингисеппском  районах. 

Не освоение плана года связано с экономией при производстве работ на объектах, а так же не выполнение подрядчиками  ООО «ПЭС», ООО «Арктур», ООО «СК Олимп», ООО «Энергоконтроль» договорных обязательств.
1.3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог

План года – 18 303,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 18 303,7 тыс. рублей (100% от плана года).
1.4. Устройство пунктов весогабаритного контроля. 

План года – 171 769,2 тыс. рублей а счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 131 605,3 тыс. рублей (76,6% от плана года).

Заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (автоматического пункта весогабаритного контроля) в количестве 3 ед. 

Выполнялись строительно-монтажные работы по объектам:

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» км 4+080 в Выборгском районе;

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Осиновая Роща-Магистральная» км 23+500 во Всеволожском районе;

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» км 36+115 в Выборгском районе.

Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации на 4 автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Не освоение плана года связано с не выполнением подрядчиком  ООО «Швабе-Москва» договорных обязательств, а так же отказ ПАО «Ленэнерго» в выдаче технических условий для разработки проектной документации.
1.5. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

План года – 399 142,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 399 142,5 тыс. рублей (100% от плана года).

Нанесено дорожной разметки 200 тыс.м2 – термопластиком, 1 215 тыс.м2 – краской.
1.6. Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).

План года – 152 224,7 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 145 043,5 тыс. рублей (95,3% от плана года).

Завершены работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода а/д общего пользования регионального значения Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви, км 30+450-км 31+850 в Приозерском районе Ленинградской области, в Гатчинском районе Ленинградской области, во Всеволожском районе Ленинградской области, в Подпорожском районе Ленинградской области, в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Не исполнение плана года по заключенным контрактам связано с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.
1.7. Мероприятия по обустройству автобусных остановок.

План года – 86 433,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 58 576,0 тыс. рублей (67,8% от плана года).

Обустроена 51 автобусная остановка.
1.8. Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.

План года – 13 083,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 13 083,8 тыс. рублей (100% от плана года).
1.9. Мероприятия по обустройству технических средств организации дорожного движения.

План года – 50 190,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 50 190,5 тыс. рублей (100% от плана года).

Выполнены работ по устройству искусственных дорожных неровностей по 13 адресам (26 шт.), 2292 шт. дорожных знаков.
1.10. Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов  и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на а/д общего пользования регионального значения в ЛО.

План года – 37 637,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано - 37 637,3 тыс. рублей (100% от плана года).

Установлено 143 элемента автономного освещения. 
1.11. Разработка проектов организации дорожного движения.

План года – 15 080,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнение и финансирование составило – 15 080,9 тыс. рублей (100% от плана года).

1.12. Установка барьерного ограждения.
План года – 40 745,2 тыс.руб.за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 40 745,2 тыс.руб. (100% от плана года).

Установлено 8,4 км барьерного ограждения.
1.13. Выполнение работ по введению ограничения движения большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Парголово-Огоньки во Всеволожском районе.

План года – 594,0 тыс. рублей.
Выполнено работ и профинансировано –  593,0 тыс. рублей (99,8% от плана года).
Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»
План года – 528 209,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Оказано услуг – 450 180,4 тыс. рублей (85,2% от плана года).

Профинансировано – 524 461,9 тыс. рублей (99,3 % от плана года).

1.1. Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных.
План года – 7 903,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Оказано услуг и профинансировано – 7 775,8 тыс. рублей (98,4% от плана года).
2. Тех. обслуживание и ремонт стационарных комплексов  автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 104 083,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Оказано услуг и профинансировано – 101 406,7 тыс. рублей (97,4% от плана года). 

Не исполнение плана года в полном объеме обусловлено тем, что во время урегулирования страховых случаев, а также во время проведения длительных ремонтов в целях восстановления работоспособности стационарных комплексов, мероприятия по их техническому обслуживанию не проводятся, и как следствие, стоимость фактически оказываемых услуг по проведению технического обслуживания уменьшается. Контракт на техническое обслуживание заключен на неопределенный объем услуг, вследствие ремонтов фактические расходы на техническое обслуживание меньше плановых.

1.3. Автоматизированная система обработки данных автоматической фото- видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области (сопровождение)

План года – 18 489,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Оказано услуг и профинансировано – 18 489,7 тыс. рублей (100% от плана года).
1.4. Оснащение рубежей для автоматической фото-видеофиксации

нарушений ПДД РФ

План года - 123 726,3 тыс. рублей счет средств областного бюджета.
Выполнено работ и профинансировано –  123 381,5 тыс. рублей (99,7% от плана года).
1.5. Обследование участков автодорог для определения мест размещения технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
План года - 1 896,0 тыс. рублей счет средств областного бюджета.
Оказано услуг  и профинансировано – 1 896,0 тыс. рублей (100% от плана года).
1.6.  Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ

План года – 2 191,3 тыс. рублей счет средств областного бюджета.
Оказано услуг и профинансировано – 2 191,3 тыс. рублей (100% от плана года).
1.7. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ

План года – 266 328,1 тыс. рублей счет средств областного бюджета.
Оказано услуг – 192 057,4 тыс. рублей (72,1% от плана года).
Профинансировано – 266 328,1 тыс. рублей (100,0% от плана года).
Учреждением осуществлено авансирование в размере 100% цены контракта на оказание почтовых услуг. Приемка услуг осуществляется ежемесячно. Фактический объем зависит от количества вынесенных ЦАФАП постановлений и распределен не равномерно в течение года, т.к. зависит от количества зафиксированных комплексами нарушений ПДД РФ на территории Ленинградской области, количество которых зависит от соблюдения водителями ПДД РФ. 
          1.8. Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 1 473,7 тыс. рублей счет средств областного бюджета.
Оказано услуг – 882,1 тыс. рублей (59,9% от плана года).
Профинансировано – 892,8 тыс. рублей (60,6% от плана года).
Уменьшение фактического объема потребления электроэнергии относительно плановых показателей в отчётном периоде обусловлено особенностями неравномерного потребления электроэнергии комплексами в зависимости от трафика, времени года, температуры окружающей среды и других факторов, а также временными снятиями с мест установки фоторадарных датчиков/измерителей скорости комплексов в связи с необходимостью проведения их поверки, а также в связи с отключением на время проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности стационарных комплексов и демонтажа оборудования на период урегулирования страховых случаев. 
         1.9. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 1 417,9 тыс. рублей счет средств областного бюджета

Оказано услуг и профинансировано – 1 400,0 тыс. руб. (98,7% от плана года).
1.10. Оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

План года – 700,0 тыс. рублей счет средств областного бюджета

Оказано услуг и профинансировано – 700,0 тыс. рублей (100% от плана года).

3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей».
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю является соисполнителем подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области».
1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов подпрограммы.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию, установленных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864).

Повышение безопасности дорожного движения и снижение его негативного влияния на окружающую среду является также одной из ключевых задач, определенных в Стратегии.

Целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду.

Управлением с целью достижения данной цели решается задача по «совершенствованию системы технического осмотра самоходных машин» (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 01.12.2020 N792).

В целях 
улучшения качества предоставления государственных услуг управлением в 2020 году проведены мероприятия по внесению изменений в административные регламенты по предоставлению госуслуг.

Изменения внесенные в регламенты позволяют сократить время предоставления государственной услуги в целом или отдельных процедур, позволяют применять цифровые технологии, как в настоящем времени так и на перспективу, минимизируют общение заявителя с ОИВ при предоставлении госуслуг.

За 2020 год в рамках оптимизации государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и осуществлению выдачи удостоверений тракториста – машиниста (тракториста) сектором экзаменационной работы  был  подготовлен новый регламент, технологическая схема и технологическая карта предоставления данной услуги. 

А так же была протестирована и в октябре 2020 года введена в эксплуатацию новая система по приему экзаменов «Web. Гостехнадзор» предназначена для использования в учебных заведениях для подготовки к экзамену и приема теоретического экзамена у кандидатов на получение удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами. Которая позволила значительно сократит затраты времени на процесс проверки данных экзаменуемого, прием экзаменов и выдачу временного удостоверения тракториста-машиниста.

Целевым индикатором и показателем подпрограммы реализуемым Управлением является  показатель «доля самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего количества зарегистрированных самоходных машин» (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 15.09.2020 N 626).

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год составляет 47.5%. 

Показатель «доля самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего количества зарегистрированных самоходных машин» по региону за 2020 год достигнут (плановое значение 47,5%) и составляет 47,6%, - это процентное отношение представленной на ТО техники  к общему числу зарегистрированной техники в регионе (32210). Представлено на ТО 15050 ед., из них 14370 ед техника своего региона (-237 к АППГ) по плану 14000.

Срок реализации подпрограммы - 2018-2024 годы.

В рамках основного мероприятия Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" предусмотрено 1 мероприятие - "Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов для жизни и здоровья людей"

Управлением реализован  комплекс мер, направленных на:

- проведение учета самоходных машин; 

- проведение технического осмотра самоходных машин;

- принятие экзаменов по допуску  к управлению самоходными машинами;

- осуществление контрольно-надзорной деятельности за безопасной эксплуатацией самоходных машин.

Ожидаемый вклад Управления в реализации поставленных задач по социально-экономическому развитию ЛО выражается в снижении количества нарушений норм и правил эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, предотвращение их эксплуатации с превышением норм выбросов в отработанных газах двигателей, а также доходами по оказанию услуг, не являющимися юридически значимыми действиями (Сборы при ТО)  и доходами от взимания государственной пошлины и штрафов, зачисляемые в бюджет ЛО.

 Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,405 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 9,884  млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют и плановый показатель составляет – 9 883 986 руб. 26 коп. (АППГ  8 445 900 рублей 00 копеек)

Кассовое исполнение составило – 9 881 585 руб. 84 коп. или 99,97 % (АППГ  8 389 885 руб. 41 коп.  или 99,33 %).

Доходы от взимания государственной пошлины, сборов при предоставлении  государственных услуг  и  оплате штрафов  за 2020 год составили:

- государственная пошлина – 19 786 074,00 руб. План 18 000 000,00 руб. (АППГ 22 673 496,00 руб., план 22 984000,00 руб.) Выполнение на 109,92%; 

- сборы, взимаемые органами Гостехнадзора – 8 913 360 руб. 00 коп. План 8 000 000,00 руб.(АППГ 9 163 252 руб. 00 коп., план 10 757 000 руб.). Выполнение на 111,42% ;

- штрафы за нарушения законодательства – 419 099 руб. 54 коп. (АППГ 1 848 723 руб. 52 коп.; плановые показатели не установлены).

За 12 месяцев 2020 года заключено 66 государственных контрактов на общую сумму 9 881,6 тыс. руб. (АППГ заключено 61 государственный контракт на общую сумму 8 356, 3).

Мероприятие «Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов для жизни и здоровья людей» осуществлялось в 2020 году по следующим направлениям:

3.1. Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в целях исполнения своих полномочий, в том числе:

•
обеспечение инженеров-инспекторов нефинансовыми активами, специальной продукцией:

- приобретено 3 единицы автотранспортных средств марки Нива шевроле на сумму 2 040 000 руб. 00 коп. по результатам  аукциона в электронной форме ст. 59 44 -ФЗ; 

- приобретено 3 ламинатора на сумму 30 845 руб. 75 коп.; 

- для размещения наглядной информации  приобретены  единообразные стенды в количестве 17 штук на сумму 56 440 руб. 00 коп;

- для проведения теоретических и практических экзаменов приобретены портативные носимые видеорегистраторы в количестве 2 штуки на сумму 28 000 руб. 00 коп.; 

- по результатам запроса котировок в электронной форме ст. 82.1 44-ФЗ расходы на обеспечение государственных инженеров-инспекторов форменным обмундированием составили 378 000 руб. 00 коп. 

- для предоставления государственных услуг приобретено защищенной полиграфической продукции в количестве 31 300 штук на сумму 1 057 200 руб. 00 коп. по результатам  аукциона в электронной форме ст. 59 44 -ФЗ; в количестве 2000 штук на сумму 170 700 руб. 00 коп.; в количестве 3000 штук на сумму 72 600 руб. 00 коп.;

- по результатам  аукциона в электронной форме ст. 59 44 -ФЗ для осуществления своих полномочий приобретены государственные регистрационные знаки Тип 3 - 2800 штук на сумму 700 000 руб. 00 коп.

 - по результатам запроса котировок в электронной форме ст. 82.1 44-ФЗ приобретены ГРЗ Тип 4 - 200 штук на сумму 51 000 руб. 00 коп.;
- приобретено 900 штук постановлений об административных правонарушениях на сумму 20 088 руб. 00 коп.

- в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 30.12.1999 № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов» приобретено 100 шт. свидетельств о государственной регистрации аттракционов на сумму 8 830 руб. 00 коп. и 100 шт. государственных регистрационных знаков для аттракционов на сумму 100 000 руб. 00 коп.

•
расходы на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, арендная плата:

- заключен 1 государственный контракт с единственным поставщиком по п. 1 ч.1 ст. 93 сфера деятельности субъектов естественных монополий -  услуги связи (с АО Ростелеком - заключён контракт на оказание услуг местной,  междугородней, международной телефонной связи на 15 абонентских номеров на сумму 166 400 руб. 00 коп.; 

- заключен государственный контракт с единственным поставщиком по п.  25 ч.1 ст. 93 признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в 1 аукционе подано 2 заявки на участие, в торгах участвовал только 1 участник) на информационно-навигационное обслуживание (ГЛОНАСС - 22 единицы транспортных средств установлено) сумма контракта составляет 229 337 руб. 36 коп.;

- по п. 4 ч.1 ст. 93 осуществлено заключение контракта на монтаж-демонтаж информационно-навигационного оборудования на общую сумму 17 600 руб. 00 коп.;

- в соответствии с ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» проведена оценка технического состояния оборудования с получением актов технического состояния, сумма контракта составила 20 000 руб. 00коп., оборудование в количестве 80 единиц утилизировано, сумма контракта составила 29 600 руб. 00 коп.; 

- заключены контракты на услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, энергоснабжению, возмещение затрат по аренде помещений на общую сумму 179 989 руб. 76 коп.; 

- с целью размещения государственных инженеров-инспекторов заключено 6 договоров аренды на сумму 1 038 251 руб. 20 коп.; 

- заключены контракты на мойку и шиномонтаж транспортных средств на общую сумму  59 887 руб. 00 коп.; 

- произведена поверка средств измерения в количестве 23 единицы на сумму  61 545 руб. 60 коп.; 

- по результатам  аукциона в электронной форме ст. 59 44 -ФЗ заключен контракт на проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. произведено 15 технических обслуживаний  и 10 ремонтов на сумму 590 179 руб. 10 коп.
- также произведено техническое обслуживание  снегоболотохода и 2-х снегоходов  на общую сумму 35 828 руб. 00 коп.;

- с целью обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств получено 23 полиса на сумму 103 528 руб. 29 коп.; 

- по результатам  аукциона в электронной форме в соответствии со ст.59 44 - ФЗ заключен контракт на поставку автомобильного топлива. приобретено АИ 95 -34 тонны, ДТ – 4,3 тонны на общую сумму 2 146 431 руб. 15 коп.

•
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения:

- для поддержания автотранспорта в работоспособном состоянии заменено 9 комплектов зимних и  1 комплект летних автошин на сумму 172 220 руб. 00 коп. , осуществлена замена  9 аккумуляторов на сумму 32 640 руб. 00 коп.; 

- приобретено 309 шт. стеклоомывающей жидкости на сумму 33 990 руб. 00 коп.; 

- приобретено 68 000 шт. ламинацинных пакетов  на сумму 99 280 руб. 00 коп.; 

- в соответствии с  перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) "О Правилах дорожного движения"  закуплено 23 шт. знаков аварийной остановки и 23 шт. огнетушителей  на сумму 21 620 руб. 00 коп.

•
организация и  проведение конкурсов профессионального мастерства

В связи с пандемией многие запланированные на 2020 год мероприятия с участием Гостехнадзора ЛО было отменены, в частности не проведен конкурс профессионального мастерства среди инженеров - инспекторов межрайонной инспекции.

•
проведение и участие в выставках, конференциях, совещаниях, по вопросам, отнесенным к компетенции управления.

- для участия в международной агропромышленной выставке–ярмарке Агрорусь было приобретено 3  баннера для размещения наглядной информации на сумму 10 605 руб. 00 коп. 

В течение 2020 года специалисты Гостехнадзора ЛО приняли участие в фестивале владельцев снегоходов «Квадрофестваль», «Зимнее Крещение»,  в общероссийской ярмарке- выставке «Агрорусь-2020»,  семинаре «Фермер-2020» и «Садовод-2020»  проводимых в «Экспофоруме» в рамках выставки «Агрорусь-2020», в конкурсе «Пахарь», проводимом в Ломоносовском районе. 

Сотрудники Гостехнадзора ЛО приняли участие в 21 совещании в составе комиссии по Безопасности дорожного движения.

Кроме того принято участие в 27 совещаниях с руководителями и инженерными службами предприятий АПК(« подготовка техники на зимнее хранение», «готовность техники в весенним полевым работам»,  «проведение ТО», « окончание осенних полевых работ»), учитывая эпидемиологическую обстановку данные встречи проходили при ограниченном числе участников, либо же сотрудниками Гостехнадзора ЛО проводились индивидуальные встречи.

•
размещение информации в СМИ – 35 информаций, участие в выставках и совещаниях – 34 участия: участие в международной агропромышленной выставке–ярмарке Агрорусь.

За отчетный период вышло 4 репортажа по ТВ:  

2 - телеканал «Россия-1» (освещение операции «Трактор» на территории Ломоносовского района и проведение ТО В АО "ПЗ Красная Балтика"), 

2 – Выборгское ТВ (Вопросы прохождения ТО, выдачи, замены УТМ; освещение операции «Квадроцикл»)

1 – телеканал Лен-ТВ (Тосненский район)

В течение 2020 года в различных СМИ было опубликовано 102 информационных материала, в том числе: 

- 17 в газетах;

- 85 объявлений - на официальных сайтах администраций муниципальных образований;

3.2. Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность, в том числе:

•
проведение плановых профилактических операций и проведение плановых проверок; 

В целях  реализации  мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований, при осуществлении регионального государственного надзора за соблюдением норм и правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, Гостехнадзором ЛО в 2020 г. проведено 3 проверки юридических лиц. По результатам проверок  вынесено 1 предписание за нарушения обязательных требований в сфере регионального надзора  за техническим состоянием самоходных машин. Предписание исполнено. Остальные проверки (36шт.) отменены на основании Постановления Правительства РФ в связи с коронавирусной инфекцией.

В 2020 году подготовлен проект Порядка осуществления Гостехнадзором ЛО контрольно надзорных мероприятий с применением риск ориентированного подхода, проведение мероприятий  без взаимодействия с юр лицами, внедрение проверочных  листов.

За отчетный период проведено 14 плановых рейдовых мероприятий: 

8 - «Профилактика»,  1-«Снегоход», 1- «Трактор», 3- «Квадроцикл», 1- «Частник»   (запланировано 6) в результате которых, осуществлено 305 плановых (рейдовых) осмотров, обследований. В результате проведенных мероприятий, проверено 1495 единиц техники, выявлено  535 самоходных машин используемых с нарушениями обязательных требований,  что непосредственно влияет на  обеспечение безопасности для жизни, здоровья людей, окружающую среду и безопасность движения. 

Всего за 2020 год составлено 667 административных материалов. По всем выявленным нарушениям вынесены постановления об административных правонарушениях, в том числе:

- по ст. 9.3.КоАП РФ (нарушение норм и правил эксплуатации) – 535; 

- по ст. 19.22 КоАПРФ (нарушение правил регистрации самоходных машин) - 109 ;

- по ст. 12.37 КоАП РФ (эксплуатация без ОСАГО) – 22; 

- по ст. 20.25 КоАП РФ (нарушение сроков оплаты штрафа) – 1.

По выявленным нарушениям на общую сумму 442 000 рублей по состоянию на 01.01.2021 года оплачено 422 900 рублей, остальные штрафы с не истекшим сроком исполнения находятся на контроле.

В связи с тем, что осуществление надзора за эксплуатацией самоходных машин на дорогах общего пользования находится в совместном ведении с МВД, все плановые рейдовые мероприятия проводились с совместно ОВД, а также другими силовыми структурами.

•
проведение государственного технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, аттракционами;

За отчетный период  Гостехнадзором ЛО представлено около 33912 различных госуслуг из них:

- по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета самоходной техники  6760  (-1230 к АППГ) по плану на 2020г.- 8000.

Данный показатель не исполнен по причине изменения экономической ситуации в регионе всвязи с коронавирусной инфекций (физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за отчетный период меньше приобреталось, продавалось  различной самоходной техники, соответственно уменьшилось количество заявлений на предоставление госуслуг по проведению регистрационных действий);

-  по проведению ТО:

Показатель «доля самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего количества зарегистрированных самоходных машин» по региону за 2020 год достигнут(плановое значение 47,5%) и составляет 47,6%, - это процентное отношение представленной на ТО техники  к общему числу зарегистрированной техники в регионе (32210). Представлено на ТО 15050 ед., из них 14370 ед техника своего региона (-237 к АППГ) по плану 14000.

•
прием экзаменов на право управления самоходными машинами, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста;

По приему экзаменов на право управления самоходными машинами 2933 чел./экзаменов (по плану на 2020 год 2400), выдано 2779 (+72 к АППГ) временных удостоверений тракториста;

- по выдаче,  замене удостоверений тракториста-машиниста 5039 (-1631 к АППГ)  по плану на 2020г   5000.

•
обеспечение предприятий - изготовителей самоходных машин бланками паспортов на самоходные машины и другие виды техники – 125 шт.

Выдано предприятиям изготовителям самоходных машин 325шт Паспортов Самоходных Машин.
4.
Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть» (Региональный проект «Дорожная сеть»).
4.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План года – 54 478,3 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 45 411,0 тыс.рублей (83,4% от плана года)

В рамках данного мероприятия выполнены работы по ликвидации аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области инженерными методами, техническое  перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса" ул.Оборонная во Всеволожском районе Ленинградской области.

Так же выполнялись работы по техническому  перевооружению участка а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса». 

Не исполнение плана года в полном объеме связано с экономией при производстве работ по техническому  перевооружению перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса» ул.Оборонная, не выполнение ООО «Дорсервис» договорных обязательств, не выполнение ООО «Дорсервис» договорных обязательств.
5. Основное мероприятие «Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
5.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».

План года – 61 785,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ и профинансировано – 61 785,0 0 тыс. рублей (100% от плана года).

Установлены 20 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
6. Основное мероприятие Федеральный проект «Безопасность дорожного движения».

4.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План года – 133 758,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено и профинансировано – 114 470,9 тыс. рублей (85,6% от плана года)

В рамках данного мероприятия завершены работы по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском, Выборгском и Ломоносовском. 

Так же выполнялись работы по устройству элементов обустройства а/д в  Приозерском районах Ленинградской области. В полном объеме не исполнен план года из-за невыполнения подрядчиком ООО «Арктур» договорных обязательств.
Подпрограмма «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура».
1. Основное мероприятие: «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствование системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области».

В 2020 г. на исполнение основного мероприятия подпрограммы предусмотрено 44 276,4 тыс. руб., в том числе:

 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – 20 042,1 тыс. руб.

Подведомственное комитету учреждение ГКУ ЛО «Леноблтранс» в соответствии с целями, закрепленными в Уставе, обеспечивает реализацию комитетом полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения Ленинградской области, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, выполняя следующие основные виды деятельности:

- организация функционирования, содержания и развития объектов инфраструктуры общественного транспорта, находящихся в собственности Ленинградской области; 

- определение спроса населения Ленинградской области на услуги общественного транспорта и потребности в развитии инфраструктуры общественного транспорта, разработка предложений по маршрутам, схемам и расписаниям движения общественного транспорта Ленинградской области; 

- оказание информационно-справочных услуг в сфере транспортного обслуживания населения Ленинградской области; 

- развитие информационных систем на общественном транспорте Ленинградской области, обеспечение функционирования ГИС «Автоматизированная система оплаты проезда в Ленинградской области» (далее – АСОП ЛО), предоставление отраслевому органу отчетов о поездках отдельных категорий граждан на основе данных АСОП ЛО; 

- контроль выполнения перевозчиками общественного транспорта Ленинградской области условий государственных контрактов, заключённых с отраслевым органом, мониторинг выполнения ими требований законодательства и качества транспортных услуг, предоставляемых населению; 

- мониторинг выполнения операторами специализированных стоянок, отобранных отраслевым органом, работ по перемещению задержанных транспортных средств на стоянки, их хранению и возврату.

Также, одной из приоритетных задач ГКУ ЛО «Леноблтранс» является организация и проведение рейдовых проверочных мероприятий в рамках деятельности Межведомственной транспортной комиссии при Губернаторе Ленинградской области (далее - МТК) с целью выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков на всей территории Ленинградской области.

В 2020 г. ГКУ ЛО «Леноблтранс» обеспечено выполнение всех плановых и внеплановых задач, поставленных комитетом, в том числе:

- было обеспечено бесперебойное функционирование важнейшего объекта инфраструктуры общественного транспорта – остановочного пункта автовокзала «Северный» в г. Мурино, находящегося в собственности Ленинградской области;

- принято участие в проведении совместно с Фондом безопасности дорожного движения обследований 59 трасс автобусных маршрутов Ленинградской области на предмет их соответствия требования безопасности пассажирских перевозок;

- принято участие в проведении совместно с АНО «Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области» обследования пассажиропотоков на маршрутах общественного транспорта Ленинградской области;

- обеспечена бесперебойная работа «горячей телефонной линии» по вопросам транспортного обслуживания населения Ленинградской области, размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по вопросам транспортного обслуживания населения на интернет-порталах www.at47.ru и www.gkulot.ru, в социальной сети Инстаграмм, своевременное рассмотрение письменных обращений граждан;
- обеспечено бесперебойное функционирование АСОП ЛО, своевременно и качественно подготовлены и представлены комитету 12 ежемесячных отчётов о перевезённых пассажирах льготных категорий на маршрутах регулярных перевозок Ленинградской области, на основании которых комитет перечислил перевозчикам субсидии на компенсацию выпадающих доходов из бюджета Ленинградской области;

- было организовано и проведено 234 проверочных мероприятия, в том числе 23 плановых проверки перевозчиков, 100 внеплановых проверок перевозчиков по заданию комитета, 13 проверок специализированных стоянок и 98 рейдовых проверок МТК. 

В 2020 г. учреждением фактически израсходовано 19 914,7 тыс. руб., или 99,4% ассигнований на 2020 г., в том числе:

1) Расходы на выплату персоналу учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию – 13 491,9 тыс. руб. (99,8%);

2) Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий – 1 016,4 тыс. руб. (99,4%);

3) Прочие закупки товаров, работ и услуг – 5 373,5 тыс. руб. (98,3%);

4) Уплата налогов – 32,9 тыс. руб. (100%).
1.2. На развитие информационных систем на общественном транспорте в 2020 году планировались расходы в размере 24 234,3 тыс. руб., исполнено 24 232,2 тыс. руб., что составляет 99,99% утвержденных ассигнований.

ГКУ ЛО «Леноблтранс» обеспечено:

- выполнение работ по сопровождению АСОП ЛО, осуществлена закупка по сопровождению системы подрядчиком – ЗАО «ЭЛСИ» на сумму 3 179 136,00 руб.

- выполнение работ по модернизации АСОП ЛО на сумму 2 654 580,00 руб. в целях улучшения качества предоставления услуг населению при осуществлении поездок с использованием единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на основе БСК, в том числе обеспечено единовременное продление периода активации ЕСПБ гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с карантинными мероприятиями;

- оперативное внесение изменений в базу данных АСОП ЛО по маршрутам, перевозчикам, тарифам и категориям граждан, пользующихся ЕСПБ, постоянное поддержание её в актуальном состоянии;

- закуплены БСК со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) для льготной категории граждан в Ленинградской области на сумму 3 238 400,00 руб., осуществлена их подготовка для записи единых социальных проездных билетов (проведение кодирования секторов чипа карты, эмиссия);

- оплачены услуги 2-го этапа госконтракта на оказание информационно-консультационных услуг АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ», направленных на внедрение цифровых сервисов на общественном транспорте Ленинградской области, в размере 15 160 098,82 руб.;

- осуществляется приёмка услуг 3-го этапа контракта, снижен объём услуг и уменьшена общая сумма контракта на 9,3% с 28 500 000,0 руб. до 25 849 305,28 руб. в связи с объективной невозможностью подрядчика выполнить надлежащим образом полный объём услуг 3-го этапа из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. Оплата этапа предусмотрена контрактом до 03.02.2021 года;

- в соответствии с разработанной концепцией, бизнес-моделью и финансовой моделью предоставления цифровых сервисов на общественном транспорте Ленинградской области ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по вопросам проведения в первой половине 2021 года пилотных проектов в Сосновом Бору и Гатчине. 

Полномасштабное предоставление цифровых сервисов предполагается с сентября 2021 года при условии принятия Правительством Ленинградской области такого решения и выделения необходимого финансирования.

1.3. Мероприятия и проекты

1.3.1. Изготовление бланочной продукции.

Плановые ассигнования составляют 324,0 тыс. руб. Исполнение в 2020 году составляет 324,0 тыс. руб., или 100%. 

 Во исполнение федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2019 г. «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области в сфере транспорта» управление Ленинградской области по транспорту наделено следующими полномочиями:

- выдача и переоформление (выдача дубликатов) разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области;

- контроль и надзор в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Закуплены бланки «Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» 5 600 шт. 

1.3.3. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Плановые ассигнования составляют 10,00 руб. Исполнение в отчетном периоде 2020 года не предусмотрено. 

Согласно пункту 2 статьи 14 Федерального закона 220-ФЗ осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона 44-ФЗ.

2. Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области.

2.1. Субсидия автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Дирекция) создана в целях повышения уровня координации федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области распоряжением Правительства РФ от 30.01.2013 № 82-р «Об учреждении автономной некоммерческой организации Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2013 г. № 99. 

20.01.2020 заключено соглашение № КТ 7220/01/20325 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» (далее – Дирекция). По итогам 2020 года сумма субсидии из областного бюджета Ленинградской области, указанная в Соглашении, составила 87 131,4 тыс. руб.

Областным законом Ленинградской области от 02.04.2020 № 32-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Дирекции выделены дополнительные ассигнования в размере: в 2020 г. - 30 000 000,0 - руб.,  в 2021 г. - 30 000 000,0 руб. - на проработку создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города федерального значения Санкт-Петербург (далее – ЛПЗ).

Ассигнования областного бюджета Ленинградской области на предоставление субсидии Дирекции, с учетом всех изменений составили 117 131,4 тыс. руб.

Финансирование работ, направленных на создание ЛЗП планировалось осуществлять из региональных бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако в 2020 году средства бюджета Санкт-Петербурга на проведение указанных работ не выделены.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 99 размер субсидии определяется на основании Программы деятельности и Финансового плана организации на текущий год, утвержденных Наблюдательным советом.

В 2020 году Наблюдательным советом Дирекции не было принято решение о включении мероприятия по созданию ЛПЗ вокруг Санкт-Петербурга в Программу деятельности и Финансовый план организации на 2020 г. 

В этой связи, Соглашением от 20 января 2020 г. № КТ7220/01/20325 
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» указанные средства также не были предусмотрены и не могли быть перечислены организации.

Расходование средств субсидий учредителей Дирекцией осуществляется на основании Финансового плана и Программы деятельности на 2020 год, утвержденных Наблюдательным советом Дирекции. Формирование финансового плана Дирекции осуществляется на основании Положения о формировании финансового плана, утвержденного Наблюдательным советом Дирекции. 

Доходы.

Финансовым планом Дирекции на 2020 год предусмотрена общая сумма доходов Дирекции за счет всех источников финансирования, с учетом остатков 2019 года в размере 251 115,7 тыс. руб., в том числе:

1. Субсидии учредителей 2020 г. – 177 131,4 руб., в т.ч.: субсидия федерального бюджета – 30 000 00,0 руб. – 16,9% от субсидий учредителей;

- субсидия бюджета Санкт-Петербурга – 60 000,0 тыс. руб. – 33,9%

- субсидия бюджета Ленинградской области – 87 131,4 тыс. руб. – 49,2%. 

В том числе, средства субсидии из областного бюджета Ленинградской области включают:

- Регулярные поступления на осуществление деятельности организации -  60 000,0 тыс. руб.

- Единовременные поступления на выполнение работ, включенных в Программу деятельности на 2020 г. (оплату по договорам с подрядчиками) - 27 131,4 тыс. руб. 

2. Остаток денежных средств на расчетных счетах Дирекции по состоянию на 01.01.2020 составил 7 575,5 тыс. руб., в т.ч.:

Остаток средств от регулярных поступлений из бюджета города Санкт-Петербурга» в сумме 2 107,7 тыс. руб.;

Остаток средств регулярных поступлений из  бюджета  Ленинградской области» в сумме 2 107,7 тыс. руб., от единовременных поступлений из  бюджета  Ленинградской области» в сумме 866,7 тыс. руб. Всего 2 974,4 тыс. руб.

Остаток денежных средств от иной приносящей доход деятельности в сумме 1 592,2 тыс. руб.;

Остаток денежных средств от прочих поступлений в сумме 901,2 тыс. руб.

3. Доходы от иной приносящей доход деятельности составили в 2020 г. 71 273,9 тыс. руб., в том числе – 69 813,5 тыс. руб. – средства гранта по программе международного сотрудничества; 1 458,1 тыс. руб. – доходы от размещения вкладов на депозитах; 2,3 тыс. руб. – прочие доходы.

В 2020 г. субсидия областного бюджета Ленинградской области поступила на расчетный счет Дирекции в полном объеме – 87 131,4 тыс. руб. Из них:

- 60 000,0 руб. – на обеспечение деятельности организации;

- 27 131,4 тыс. руб. – на оплату работ по договорам с подрядчиками в рамках реализации Программы деятельности, утвержденной Наблюдательным советом. 

С учетом остатка 2019 года, общий объем средств субсидий областного бюджета Ленинградской области в 2020 году составил 90 105,8 тыс. руб. 

Расходы.

Общий объем расходов Дирекции за 2020 г. составил 189 130,6 тыс. руб. По Состоянию на 01.01.2021 г. сформировался остаток средств на счетах организации в размере 66 850,2 тыс. руб.

В том числе, остаток средств областного бюджета Ленинградской области  – 13 696,1 тыс. руб.

В 2020 году, в соответствии с утвержденной Программой деятельности Дирекции, за счет бюджетных средств федерального, областного бюджета и бюджета СПб, а также за счет прочих источников осуществлялось выполнение по договорам следующих работ: 

1) Проведение  социологического  исследования  с  целью  определения  направлений  и мероприятий, на которые население ожидает сосредоточение усилий властей в рамках комплексного  развития  транспортной  системы  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской области – 3 450,0 тыс. руб. В том числе за счет средств федерального бюджета 2 415,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Ленинградской области – 1 035,0 тыс. руб. Оплачено в полном объеме.

2) Проектно-изыскательские работы по объекту «Подъезд к ТПУ «Девяткино» от региональной автомобильной дороги от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу. Общая стоимость работ по договору 7 700,0 тыс. руб., в 2020 году предусмотрено Финансовым планом – 4 899,5 тыс. руб., оплачено - 1 714,8 тыс. руб. (средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета СПб). Остаток к исполнению составляет 3 184,7 тыс. руб., из них средства областного бюджета 2 434,7 тыс. руб.

3) Выполнение предпроектных работ создания объектов пассажирской инфраструктуры на остановочном пункте «Заневский Пост-II»  и организация пригородного железнодорожного сообщения Кудрово - Ладожский вокзал  - 8 150,0 тыс. руб. Оплачено в полном объеме.
4) Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения линейного объекта метрополитена – участка от ст. «Улица Дыбенко» до ст. «Кудрово» с электродепо «Правобережное», включая размещение вестибюлей станции, вентиляционных шахт и автодорожного подхода к электродепо «Правобережное». Стоимость работ по договору 29 585,0 тыс. руб., в 2020 году оплачено – 9 300,0 тыс. руб. (средства областного бюджета Ленинградской области). Остаток к исполнению по договору составляет 20 285,0 тыс. руб.
5) Выполнение НИР по разработке актуальных местных и региональных норм проектирования градостроительной деятельности – 1 750,0 тыс. руб. Выполнение и оплата работ запланировано в 2021 г. 
6) Выполнение межевых и кадастровых работ в отношении земельных участков в границах проектирования ТПУ «Девяткино» - 553,3 тыс. руб., оплачено по состоянию на 01.10.2020 г. – 475,0 тыс. руб. (средства областного бюджета Ленинградской области). Оплачено в полном объеме.

7) Проведение работ по определению рыночной стоимости земельных участков в границах проектирования и строительства ТПУ «Девяткино» - 313,4 тыс. руб., оплачено по состоянию на 01.10.2020 г.  – 260,0 тыс. руб. (средства областного бюджета Ленинградской области). Оплачено в полном объеме.

8) Разработка Комплексного плана развития транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации до 2024 года включительно – 3 000,0 тыс. руб., в том числе 1 500,0 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 500,0 тыс. руб. – средства бюджета Санкт-Петербурга. Работа оплачена в полном объеме;

9) Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения линейного объекта «Красносельское шоссе на участке от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга» до административных границ Санкт-Петербурга» - 9 000,0 тыс. руб. – исполнение и оплата по договору запланировано в 2021 году. В том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 4 500,0 тыс. руб. 

За счет внебюджетных средств (поступлений от иной, приносящей доход деятельности):
10) Актуализация ОКТС Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 258,0 тыс. руб.  

11) Проект «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта между Россией и Финляндией» - запланировано 66 014,6 тыс. руб., оплачено 23 854,7 тыс. руб.
2.2. Развитие инфраструктуры водного транспорта.

Осуществляется комплекс мероприятий по развитию пассажирского сообщения водным транспортом. 

Реконструкция, модернизация и новое строительство объектов причальной инфраструктуры осуществляется за счёт средств частных инвесторов (ООО «Конт»).

В целях реализации мероприятий государственной программы в 2020 году проведены подготовительные мероприятия к строительству нового пассажирского причала у Музея прорыва блокады Ленинграда на р. Нева в Кировском муниципальном районе.  Проект пассажирского причала разработан, согласован и готов к практической реализации, муниципальным образованием осуществляются мероприятия по благоустройству прилегающей территории. Строительство причала согласовано в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». Ориентировочная стоимость строительства причала (по предварительным проектным оценкам) должна составить около 40 млн. рублей. Вместе с тем, в связи с осуществлением мероприятий противоэпидемиологического характера и резко осложнившимися условиями работы внутреннего водного транспорта, срок начала реализации проекта строительства перенесён, ориентировочно, на первую половину навигации 2021 года.

В рамках мероприятий по организации транзитного сообщения водным транспортом с Великим Новгородом проведены мероприятия по гидротехническим изысканиям, изучению рельефа дна и планированию работ по увеличению гарантированных размеров судового хода реки Волхов.  В  навигацию 2020 года осуществлена расчистка судового хода на участке от устья реки до Волховского шлюза, в результате чего гарантированная глубины на участке увеличатся с 1,95 метров до, ориентировочно, 2,4 метра (фактические размеры будут определены при подготовке пути к навигации 2021 года).

Проведённые работы значительно улучшили условия пассажирского судоходства. В 2020 году, несмотря на уменьшение времени навигации и резкое падение объёмов пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте, в направлении Великого Новгорода было выполнено два рейса круизных судов. 

2.3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта.

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование.

По поручению Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко подготовлены предложения о реализации строительства автовокзалов (автостанций, кассово-диспетчерских пунктов, остановочных пунктов) на территории Ленинградской области. Губернатором Ленинградской области согласовано предложение о первоочередном строительстве автостанции в г. Подпорожье. 

В рамках подпрограммы «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» планируется строительство новых автовокзалов (автостанций, кассово-диспетчерских пунктов, остановочных пунктов) в районных центрах и крупных городских поселениях и реконструкция (модернизация) существующей вокзальной инфраструктуры.

В 2020 г. начато строительство автовокзала площадью 4500  м2 по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.10. Расчетное количество пассажиров автовокзала в сутки составит 100 человек.

В результате реализации мероприятия будет построено здание автостанции, отвечающее всем современным требованиям. Объект будет находиться в собственности администрации МО  «Подпорожский муниципальный  район».

После ввода объекта в эксплуатацию уровень транспортной обеспеченности населения, исходя из единовременной пропускной способности объекта, составит 100%. 

Областным законом от 04.12.2020 г. № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг» (с изменениями от 10.07.2020 № 70-оз) комитету по строительству Ленинградской области предусмотрены средства областного бюджет Ленинградской области в размере: 2020 г. – 352,0 тыс. руб. Размер софинансирования из бюджета МО составил 26,49 тыс. руб. в 2020 г. 

Порядок предоставления и распределения субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование, утвержден разделом 12 государственной программы.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2020 г. № 628 утвержден перечень объектов подпрограммы «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура» государственной программы Ленинградский области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и распределения субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период.

Соглашение с администрацией МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» заключено 24.09.2020 г. (№ 1737), администрацией осуществляется подготовка к проведению конкурсной процедуры. 

За декабрь 2020 года выполнены работы по разбивке осей и разработке грунта экскаватором на сумму 378 490 руб.

Подрядчиком на строительную площадку завезены бытовки и строительное оборудование. Ведутся подготовительные работы, устройство подъездных путей и ограждения.
Согласно данных аналитического отчета по результатам социологического исследования, проведенного по заказу АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», уровень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания по итогам 2020 года составил 79% по пригородному электротранспорту и 75% по общественного наземному транспорту, в среднем показатель на уровне 77%.

Совместным проектом реализуемым Санкт-Петербургом и Ленинградской областью является проект создания ТПУ «Кудрово» в составе со станцией метрополитена. 

Подпрограмма 5. «Развитие рынка газомоторного топлива».
С 2020 г. действует подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива». 

Подпрограмма разработана в соответствии с целью и задачами подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики». 

Правительством Ленинградской области заключены Соглашения с Министерством энергетики РФ на период 2020-2022 гг. о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива (далее – Соглашения).

Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» включает следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: Развитие сети стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры компримированного природного газа

В рамках реализации мероприятия соисполнителем - ООО «Газпром газомоторное топливо» осуществляется строительство объектов газозаправочной инфраструктуры.
В Ленинградской области эксплуатируются 5 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования, это:

· 2 модуля компримированного природного газа (МКПГ) на АЗС  ЗАО «Газпром нефть Северо-Запад» в г. Тихвин и г. Тосно;

2 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в г. Кингисепп (ЗАО «Криогаз» и ООО «Газпром газомоторное топливо»);

1 АГНКС на 43-ем км трассы «Санкт-Петербург – Псков» в Новосветском сельском поселении Гатчинского района.

Завершено строительство АГНКС в г. Всеволожск, в декабре 2020 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

 Инвестору предоставлена субсидия на компенсацию части затрат на строительство объекта заправочной инфраструктуры компримированного природного газа в размере 40 000,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области.

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в Ленинградской области, с учетом данных о потреблении на объектах заправки в собственности ООО «Газпром ГМТ», а также заправках других собственников (ЗАО «Криогаз», ООО «Ураган»), включая частные передвижные автозаправочные комплексы (ОАО «ЛАЭС авто»), ориентировочно составил 7,6 млн. м3.

Отклонение от запланированного показателя обусловлено тем, что в 2020 году вместо трех, запланированных изначально объектов заправки транспортных средств природным газом введена в эксплуатацию только одна АГНКС в г. Всеволожск.

Это связано с тем, что в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19), конкурсные процедуры на получение прав аренды на земельные участки для строительства объектов были проведены значительно позже запланированного срока.

 2. Основное мероприятие:  Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо

2.1. Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива)
Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива - будет осуществляться в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств на указанные работы.

Бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области запланированы в размере 101 428,6 тыс. руб., в том числе – 49 700,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 51 728,6 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области. 

В соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива), в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», который утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 г. № 135 проведен отбор сервисных центров для участия в программе льготного переоборудования транспортных средств на газомоторное топливо. Заключено соглашение с ООО «Стелл Инжиниринг» (от 09.10.2020 № 10-2020-44342).
В соответствии с Порядком сервисным центром предоставлялись заявки на перечисление субсидии с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям произведенных работ по переоборудованию, транспортных средств и газобаллонного оборудования. Средства перечислены в полном объеме.

Всего в 2020 году переоборудовано на использование природного газа в качестве моторного топлива 345 единиц транспортных средств марки магистральный тягач.

2.2.  Возмещение части затрат организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе - в целях стимулирования приобретения газомоторных автобусов автотранспортными пассажирскими предприятиями. 

Областным бюджетом Ленинградской области на реализацию мероприятия в 2020 г. предусмотрено 18 000,0 тыс. руб. 

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 06.06.2019 № 257» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 15.07.2020 г. № 407.
В соответствии с Порядком проведен отбор, поступили заявка на предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическому лицу, осуществляющему деятельность на территории Ленинградской области, на закупку газомоторных автобусов в лизинг в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». ООО «Пальмира» (зарегистрированной в управлении Ленинградской области по транспорту под номером № Вх-6448/2020 от 26.11.2020г.) – приобретено 10 автобусов марки ПАЗ-320415-14. 

Заявка проверена Комиссией, сформированной распоряжением управления Ленинградской области по транспорту от 17 ноября 2020 года  № 179.

Субсидия в размере 11 667,9 тыс. руб. на возмещение части затрат в связи с уплатой первого взноса по договору лизинга 10 газомоторных автобусов перечислена организации.

 Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава межмуниципальных и межрегиональных маршрутах автотранспортных пассажирских предприятий составила 11,0%.
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