Пояснительная записка 
к отчету  по реализации  мероприятий государственной программы                                         «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»  
за 2016 год

       Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (далее  Программа) предусмотрены объемы финансирования по росписи бюджета на 2016 год в размере  9 705 979,5 тыс. рублей, из них в размере 582 977,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 9 039 393,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области и 83 608,2 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.
Кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г. не учтенные в плане реализации государственной программы составляют 1 596 898,3 тыс. рублей.

За отчетный период выполнено работ на сумму  9 323 209,9 тыс. рублей, что составляет 83,1 % от плана года, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 1 817 685,5 тыс. рублей (в том числе за счет остатка на 01.01.2016г. 1 465 063,3 тыс. рублей);

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 7 505 524,4 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов – 161 128,3 тыс. рублей.

Финансирование за январь-декабрь 2016 года составило – 9 805 708,8 тыс. рублей.
За отчетный период в рамках реализации Программы:

В рамках исполнения мероприятий в рамках ГП  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) за 2016 год составил 346,225 км/578,285 пог.м, в том числе:

- в результате строительства и реконструкции а/дорог за 2016 год – 3,992 км/543,835п.м;

- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог за 2016 год – 342,233 км/34,45 пог.м, 

1. В рамках исполнения 1 подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате строительства и реконструкции а/дорог за 2016 год – 3,992 км/543,835 п.м, из них:

- результате строительства а/д – 2,607 км/97,2 пог.м.;

- результате реконструкции а/д – 1,385 км/446,635 пог.м.

2. В рамках исполнения 2 подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог Ленинградской области» ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог за 2016 год– 342,233 км/34,45 пог.м, из них:

1.  по региональным а/дорогам, всего: 143,719 км/34,45 пог.м, в том числе.:

- за счет приведения в нормативное состояние отдельных участков региональных а/д – 10,522 км/22,45 пог.м;

- за счет ремонта а/д – 118,64 км/12 пог.м;

-за счет капитального ремонта а/д – 14,557 км;

2. по местным а/дорогам, всего: 198,514 км, в том числе:
-за счет капитального ремонта и ремонта а/д – 133,465 км;

-за счет капитального ремонта и ремонта а/д, имеющих приоритетный социально-значимый характер  соц. значимых объектов – 65,049 км.

3. В рамках исполнения 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» осуществлены следующие мероприятия:

Установлено 16 426 п.м. барьерного ограждения в Выборгском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах.

Нанесено дорожной разметки - 1564 тыс.м2 по всем районам Ленинградской области.

Введено в эксплуатацию 48 остановок в Лужском, Гатчинском, Приозерском, Всеволожском, Подпорожском, Лодейнопольском, Киришском, Выборгском, Тихвинском, Сланцевском и Кингисеппском районах.

Введено в эксплуатацию 5 опор в Волосовском и Ломоносовском районах, выполнены  работы по реализации схем организации дорожного движения по введению ограничения движения большегрузного транспорта, установке недостающих Г-образных опор.

Выполнены инженерные изыскания по проектированию устройства элементов обустройства в 6 районах ЛО, общей протяженностью 119,480 км, в том числе в Выборгском районе-40,038км, в Гатчинском районе-26,307км, в Кингисеппском районе - 27,294, в Ломоносовском-5,298км, в Тосненском-5,273км и Приозерском районе 15,270км.

Реализация плана мероприятий Программы и причины отклонений от плановых назначений  по  видам работ и объектам:     

Подпрограмма   «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

1. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

     План года – 1 110 174,4 тыс. рублей, кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г., не учтенные в плане реализации государственной программы - 1 596 898,3 тыс. руб.

Выполнение по мероприятию составило 2 122 227,6 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств федерального бюджета 1 465 063,3 тыс. рублей.
Профинансировано за отчетный период – 2 117 079,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств федерального бюджета 1 443 052,6 тыс. рублей.
В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия подпрограммы проводилась дальнейшая работа (начатая в предыдущие годы) по строительству четырех автодорожных путепроводов, реконструкции двух автомобильных дорог и двух мостов.
Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов: 

1. По строительству путепроводов при разработке рабочей документации по принятым проектным решениям, получивших положительное заключение государственной экспертизы, было выявлено несоответствие проекта, разработанного ОАО «РЖД» в рамках соглашения между железной дорогой и правительством Ленинградской области, фактическому положению дел на Объектах. Данное обстоятельство потребовало проведения дополнительных изысканий и корректировки технических решений с согласованием их в установленном порядке.

    3. Отсутствие фронта по строительству путепроводов работ из-за длительности процедур по изъятию земельных участков, освобождению территории строительства и своду леса. 

Проводимые мероприятия для возможности реализации государственных контрактов и ввода объектов в эксплуатацию в  установленные сроки:

1. Проводились координационные совещания с участием Губернатора Ленинградской области.
2.  Генеральным подрядным организациям, в рамках разработки рабочей документации поручено выполнить необходимые дополнительные изыскания, с корректировкой проектных решений позволяющих строительство путепроводов в соответствии с действующими нормативными документами и в установленные контрактами сроки, с согласованием изменений в установленном порядке.

3. Проведены совещания с руководством Октябрьской железной дороги по вопросам дополнительных требований для получения актов допуска на производство работ в полосе отвода. На совещаниях достигнуто принятие решений о значительном снижении стоимости технического надзора со стороны ОАО «РЖД» и оплаты предоставления «окон» для производства работ в полосе отвода железной дороги в рамках затрат предусмотренных сводным сметным расчетом, составленным в рамках Соглашения.

4. Еженедельно проводились производственные совещания с генеральными подрядными организациями и всеми заинтересованными сторонами по вопросам связанными с исполнением бюджетных обязательств, как на территории заказчика, так и непосредственно на объектах строительства.

5. Оперативно рассматривались обращения генеральных подрядных организаций в части производственных и финансовых вопросов.

6. Заключены государственные контракты на осуществление инженерного сопровождения и авторского надзора, обеспечено постоянное присутствие технического надзора на объектах.

7. Велась претензионная работа в соответствии с государственными контрактами по отношению к генеральным подрядным организациям, которые необоснованно нарушали условия контрактов.

1. 1. Строительство автомобильных дорог.

     План года – 741 896,6  тыс. руб., кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г., не учтенные в плане реализации государственной программы – 1 316 959,2 тыс. рублей.
Выполнение составило – 1 698 867,9 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств федерального бюджета 1 207 695,9 тыс. рублей.
Оплачено – 1 727 387,4 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств федерального бюджета 1 225 006,5 тыс. рублей.
1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области.

План  года  – 14 662,1 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ на сумму  14 662,1 тыс. рублей. (100% от плана года).

В августе 2016г. начаты работы по разработке проектной документации, завершение работ - август 2017г. 

 1.1.2. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г.Гатчина-2».

2 этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения, в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков. 

    
Подрядчик – ЗАО «Пилон».

План  года  – 481 040,3 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 238 475,0 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму  366 135,5 тыс. рублей (76,1% от плана года),  в том числе  за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  –  198 256,1 тыс. рублей (83,1% от плана года). Оплачено – 423 458,6 тыс. рублей (88 %), в том числе за счет неиспользованного остатка средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 238 475,0 тыс. рублей (100% от плана года).

Завершены работы по разработке рабочей документации на сумму 3 983,9 тыс. рублей Приняты работы по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля), авторскому надзору, проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, включающей в себя разработку проекта планировки территории и оценку земельных участков и объектов недвижимости.

По государственному контракту начало работ 18.11.14 г. - окончание 15.12.16 г. Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ  связано с отсутствием фронта работ у подрядчика ЗАО "Пилон" по причине  длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у большого количества собственников.  Оформлен акт приостановки работ до решения данного вопроса.   Срок выполнения работ по гос. контракту перенесен на 01.12.2017 г.

  
Изъятие объектов недвижимости проводится на основании распоряжений Правительства Ленинградской области от 13.07.2015 № 257-р и от 18.08.2016 № 636-р «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Ленинградской области».

В соответствии с распоряжением  Правительства Ленинградской области  от 13.07.2015 
№ 257-р необходимо заключить 29 соглашений, из них:

- 23 соглашений прошли государственную регистрацию;

- по 2 соглашениям направлены исковые заявления в суд в связи с принудительным изъятием (ул. Киевская, 98, ш. Двинское, 4б), судом проводится экспертиза отчетов об оценке стоимости;

– по 3 соглашениям планируется направить исковые заявления в суд в связи с принудительным изъятием по истечении 90 дней со дня получения соглашений собственниками – до 20.01.2017 (ул. Киевская, 55, ул. Киевская, 106, ш. Двинское, д.3).

- 1 соглашение не заключено в связи с тем, что дом сгорел (ш. Двинское, 1), произведена переоценка оставшейся части дома; принято решение об обращении правообладателей в суд на Леноблкомимущество в целях заключения соглашения об изъятии с первоначальной выкупной стоимостью (до пожара).

В рамках распоряжения № 636-р от 18.08.2016 требовалось изъять еще 3 земельных участка: ул. Озерная, д.1, ул. Озерная, д.2, ш. Двинское, д. 21. Данные участки были предоставлены на праве аренды и до 28.02.2017 такое право будет прекращено.

Также прекращено судебное дело в связи с принудительным изъятием ½ доли квартиры №1 в многоквартирном доме, имущество  решено признать имущество вымороченным в связи со смертью собственника и отсутствием наследника, администрацией Гатчинского района ведутся работы в данном направлении, вопрос о признании имущества вымороченным будет решен до 28.02.2017.

Окончание строительных работ запланировано по истечении 4 месяцев с момента передачи Леноблкомимуществом в адрес ГКУ «Ленавтодор» вступивших в законную силу решений суда о принудительном изъятии имущества.

Планируемый срок завершения изъятия объектов – I квартал 2017 года; изъятия объектов, в отношении которых судом принято решение об экспертизе отчета об оценке – III квартал 2017 года.
1.1.3. Строительство мостового перехода ч/р Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском  районе  Ленинградской области.

План  года  – 4 131,7 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о финансировании объекта с привлечением средств федерального бюджета.

Выполнен и оплачен комплекс инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта  на сумму  3 958,5 тыс. рублей. (95,8% от плана года). 

Не освоение составило 173,2 тыс. тыс. рублей., в том числе: 73,2 тыс. тыс. рублей. - отпавшие работы по проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта на объекте;  100,0 тыс. тыс. рублей. - лимит предусмотрен на разработку рабочей документации. В связи с отсутствием решения вопроса  о финансировании объекта за счет средств федерального бюджета не проведены конкурсные процедуры. 

1.1.4. Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства (23 км).   Подрядчик – Подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».


План года – 496 254,1 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 321 423,2 тыс. рублей.

 
Выполнено работ на сумму 575 713,3 тыс. рублей, с учетом отработки дебиторской задолженности (116% от плана года), в том числе  за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года –  455 071,5 тыс. рублей  (141,6% от плана года). Оплачено – 436 104,9 тыс. рублей  (87,9 % от плана года), в том числе за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года – 321 423,2 тыс. рублей (100%). 

Приняты работы по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля), авторскому надзору, проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, включающей в себя разработку проекта планировки территории и оценку земельных участков и объектов недвижимости.

По государственному контракту начало работ 24.12.14 г. - окончание 30.09.16 г. В связи с длительностью решения вопроса по выкупу земельных участков у подрядной организации  ЗАО "АБЗ-Дорстрой" отсутствовал фронт работ. Продолжительное решение вопроса о предоставлении "окон" ОАО "РЖД", препятствовало выполнению подрядчиком ЗАО "АБЗ-Дорстрой" строительно-монтажных работ на объекте. Оформлен акт приостановки работ до решения данного вопроса. Срок выполнения работ по гос. контракту перенесен на 15.08.2017 г. 

  
По путепроводу на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск открыто рабочее движение.

Распоряжение № 639-р об изъятии земельных участков для государственных нужд Ленинградской области издано 23 августа 2016 года, требуется заключить 4 соглашения об изъятии, из них:

· 2 соглашения подписано (Столярова И.В., Румянцевы – квартира в муниципальном доме);

· 1 соглашение не подписано, спор по цене; назначена комиссия на 18.01.2017 в целях рассмотрения возможности корректировки отчета об оценке стоимости (Федотова);

· 1 соглашение в работе (Дорпромгранит; производится раздел земельного участка, межевой план сдан в кадастровую палату в декабре 2016 года, после раздела будет подписано соглашение).



Планируемый срок завершения изъятия объектов – I квартал 2017 года.

1.1.5. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11 км).  Подрядчик - ЗАО «Пилон». 

Подрядчик - ЗАО «Пилон». 


План года – 423 852,4 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 256 210,3 тыс. рублей.


Выполнено работ на сумму  426 954,0 тыс. рублей, с учетом отработки дебиторской задолженности (100,7% от плана года), в том числе  за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  –  274 738,4 тыс. рублей (107,2% от плана года).  Оплачено – 408 425,9 тыс. рублей  (96,4 % от плана года), в том числе за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года –  256 210,3 тыс. рублей (100%). 

Приняты работы по разработке рабочей документации, по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля), проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, включающей в себя разработку проекта планировки территории и оценку земельных участков и объектов недвижимости.

По государственному контракту начало работ 09.09.15 г. - окончание 01.12.16 г.  В связи с длительностью решения вопроса по выкупу земельных участков у подрядной организации  ЗАО "Пилон" отсутствовал фронт работ. Оформлен акт приостановки работ до решения данного вопроса. Срок выполнения работ по государственному контракту перенесен на 01.12.2017 г.


Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ связано с отсутствием фронта работ у подрядчика по причине  длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у большого количества собственников. 


Распоряжение № 640-р об изъятии земельных участков для государственных нужд Ленинградской области издано 23 августа 2016 года, требуется заключить 9 соглашений об изъятии, из них:

· 1 соглашение подписано (Задериенко);

· 2 соглашения планируется исключить из распоряжения об изъятии (Кузьмин, Гулякевич);

· 3 соглашения в работе (ведутся переговоры об условиях изъятия или его стоимости);

· 3 соглашения не подписаны, Леноблкомимуществом до 20.01.2016 будут направлены иски в суд (Афанасьева, Горбунов, Григорьева).

Окончание строительных работ запланировано по истечении 4 месяцев с момента передачи Леноблкомимуществом в адрес ГКУ «Ленавтодор» вступивших в законную силу решений суда о принудительном изъятии имущества.

1.1.6. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км). Подрядчик – ООО «Дортекс».
Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 606 574,3 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 500 850,7 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму  292 816,2 тыс. рублей (48,3% от плана года), в числе  за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года   –  279 629,8 тыс. рублей (55,8% от плана года). Оплачено – 421 085,6 тыс. рублей  (69,4% от плана года), в том числе за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  –  408 898,0 тыс. рублей (81,6%). 

Неиспользованный по состоянию на 01.01.2016г. остаток средств федерального бюджета в сумме 91 952,7 тыс. рублей подлежит возврату в федеральный бюджет в 2017 году. 

Приняты работы по разработке рабочей документации, по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля), авторского надзора, проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, геологическим изысканиям.

По государственному контракту начало работ 17.08.15 г. - окончание 15.12.16 г. Поздний срок начала работ и низкие темпы выполнения работ подрядной организацией ООО "Дортекс" на объекте. Необходимость внесения изменений в государственный контракт в связи с корректировкой проектных решений. Срок выполнения работ по гос. контракту  перенесен на 01.10.2017 г. в связи с длительностью оформления лесного участка для производства работ (оформлялся акт приостановки работ) и необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы в связи с корректировкой проектных решений.  
1.1.7.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

План года – 5 487,8 тыс. рублей.  Рассматривается вопрос о финансировании объекта с привлечением средств федерального бюджета.

Выполнено и оплачено работ на сумму  1 953,1 тыс. рублей  (35,6% от плана года). 

Приняты работы по проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, произведена оплата экспертизы сметной стоимости.

Не освоение составило 3 534,7 тыс. руб., в том числе:  1 855,3 тыс. рублей- в связи с приостановкой работ по 3 этапу комплекса инженерно-технических услуг из-за отказа Кадастровой палаты по постановке на кадастровый учет двух земельных участков; 923,9 тыс. рублей - по разработке проектной документации в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы сметной стоимости ; 755,5 тыс. рублей - по разработке рабочей документации в связи с невозможностью проведения конкурсных процедур из-за отсутствия положительного заключения гос.экспертизы.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, на сметную документацию получено отрицательное заключение экспертизы.  После устранения замечаний комплект документов будет направлен в государственную экспертизу повторно, за счет средств подрядной организации ОАО «Ленгражданпроект».

1.1.8. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет. 

План года ПИР будущих лет  – 26 853,1 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму  16 675,3 тыс. рублей  (62,1% от плана года).  Оплачено – 17 738,8 тыс. рублей  (66,1% от плана года).


Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса".

По объекту ПИР «Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на а/д "Парголово-Огоньки на км 26», документация сдана для прохождения государственной экспертизы.

Не выполнен план по ПИР на «Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на а/д "Санкт-Петербург-Морье" на км 10».  Работы приостановлены по требованию департамента по охране объектов культурного наследия Комитета по культуре ЛО, в связи с прохождением проектной зоны строительства на территории памятников культурного наследия.  

Кроме того, средства в сумме 3 822,0 тыс. руб. были зарезервированы для оплаты по исполнительному  листу на разработку проектной документации по объекту строительства м/п ч/р Свирь у г. Подпорожье, подрядчик ОАО «Трансмост». В 2016г.  средства возвращены по решению Арбитражного суда СПб и ЛО из дохода бюджета ЛО.

1.2. Реконструкция автомобильных дорог.

     План года – 368 277,9 тыс.  рублей, кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г., не учтенные в плане реализации государственной программы – 279 939,1 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму  413 359,7 тыс. рублей, в том числе  за счет  остатка средств федерального бюджета –  257 367,4 тыс. рублей. 

Оплачено – 389 691,5 тыс. рублей, в том числе за счет  остатка средств федерального бюджета –  218 046,1 тыс. рублей. 

1.2.1. Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на 24км автодорожного маршрута Выборг – Комсомольское – Светогорск  в Выборгском районе Ленинградской области. 

Подрядчик - ОАО «ГСК».

План года  – 3 833,4 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму  5 267,2 тыс. рублей с учетом отработки дебиторской задолженности (137,4% от плана года), оплачено – 3 747,4 тыс. рублей  (97,8% от плана года).

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 1,1893 км/ 402,635 п.м.  

1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Гатчина-1".  
Подрядчик – ООО «Дортекс».
 
План года – 114 102,2 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета.

Выполнено работ на сумму  16 842,0 тыс. рублей  (14,8% от плана года).
Оплачено – 16 016,9 тыс. рублей (14 % от плана года).

Приняты и оплачены работы по разработке рабочей документации, по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля).

Начало работ 01.11.15 г. - окончание 30.11.17 г. Низкие темпы выполнения работ подрядной организацией ООО "Дортекс" на объекте. Решается вопрос о расторжении государственного контракта в связи со значительным изменением проектных решений.

1.2.3. Реконструкция  автомобильной дороги  "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000.  
Подрядчик – ООО «Дортекс».
 
План года – 374 960,0 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 279 939,1 тыс. рублей.


Выполнено работ на сумму  283 469,1 тыс. рублей  (75,6% от плана года),  в том числе  за счет  неиспользованного  остатка  средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  –  256 524,8 тыс. рублей (91,6% от плана года). Оплачено – 252 143,3 тыс. рублей  (67,2% от плана года), в том числе за счет  неиспользованного  остатка средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года –  218 046,1 тыс. рублей (77,9%). 

За счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2016г. остатка средств федерального бюджета  в сумме 61 893,0 тыс. рублей частично профинансированы объекты капитального ремонта автомобильных дорог "Менюши-Заручевье-Каменец" на км 0+000-км 18+000 и а/д "Гостицы-Пустомежа" на км 36+718-км 56+800, предусмотренные Планом в рамках реализации Соглашения с ФДА, заключенного в 2016 году.

Приняты работы по разработке рабочей документации, по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля), авторского надзора.

    Начало работ 01.11.15 г. - окончание 30.11.16 г.  Низкие темпы выполнения работ подрядной организацией ООО "Дортекс" на объекте. Срок перенесен на 15.08.2017 г. в связи с необходимостью увязки с работами по строительству участка дороги к наноцентру в г. Гатчина. В соответствии с условиями контракта предусмотрено удержание средств в размере 30% до подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1.2.4. Реконструкция моста через реку Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги "Молодежное-Верхнее Черкасово" в Выборгском районе Ленинградской области. 


Подрядчик -ООО «ВИК».

План года  – 113 193,1 тыс.руб.  Выполнено работ на сумму  112 231,2 тыс.руб. (99,2% от плана года), оплачено – 112 231,8 тыс.руб.  (99,2% от плана года).

Выполнены и оплачены  работы по разработке рабочей документации, по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля). 


Не освоение - экономия, образовавшаяся  в связи с уточнением стоимости дополнительных работ на объекте. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 0,196 км/ 44 п.м.

1.2.5. Реконструкция участка автомобильной дороги "Орехово – Сосново – Кривко – ж/д ст. Петяярви", км 0+750 – км 1+800 -0,7км. 

Работы на объекте завершены в 2015 году, в связи с длительностью оформления продления договора аренды на земельный участок, на котором расположен данный участок а/д, находящийся в собственности  ОАО «РЖД», получение разрешения на ввод
 запланировано на  2017г – 0,7км.

1.2.6. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет. 

    
План года  – 42 128,4 тыс. рублей  Выполнено работ на сумму  5 550,1 тыс. рублей (13,2% от плана года), оплачено – 5 552,2 тыс. рублей  (13,2% от плана года).

Выполнены работы по разработке проектной документации по объекту «реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург-з-д им.Свердлова-Всеволожск" км 0+6».

По объекту "реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"» по требованию ФАУ "Главгосэкспертиза России" проектная документация будет сдана для прохождения государственной экспертизы после разработки проекта планировки территорий.  

По объектам ПИР б/лет на разработку рабочего проекта реконструкции мостового перехода ч/р Ковра на км 4+199 а/д Подъезд к п.Жихарево, мостового перехода ч/р Рябиновка на км 13+900 а/д Войпала-Сирокасска-Васильково-Г.Шальдиха, а/д Петродворец-Кейкино на уч-ке 5-км26  гос. контракты в стадии расторжения. 

По объекту «разработка предпроектной документации по формированию транспортного подхода для создания путей эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций на Ленинградской ЛЭС - в связи с длительностью процедуры, размещение гос. заказа перенесено на 2017г.

Кроме того, средства в сумме 3 334,4 тыс. руб. были зарезервированы для оплаты по исполнительному  листу по ПИР будущих лет на разработку проектной и рабочей документации по объекту реконструкции а/д Копорье-Ручьи в Ломонос. и Кингисепп. р-нах, подрядчик ООО «Дивный град» (г/к от 13.11.2012г. окончание 05.08.2013г.). Комитет обратился в Арбитражный суд г. СПб и ЛО с исковым заявлением о расторжении гос. контракта. В настоящее время дело рассматривается в Арбитражном суде Северо-Западного округа. До окончания 2016г. судебное решение не вступило в законную силу.
2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

План года – 152 693,5 тыс. рублей. Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО на сумму 152 693,5 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ на сумму            53 038,2 тыс. рублей. (34,7% от плана года).

Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от  21 марта 2016 года № 66 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2016 году за  средств дорожного фонда  Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». 

На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований ЛО заключено 5 Соглашений и 13 дополнительных соглашений к ним.


 Основные причины  низкого исполнения расходов: 
Позднее получение разрешения на строительство объектов, позднее заключение муниципальных контрактов в связи с имеющимися замечаниями к документации на торги, неисполнение подрядчиками договорных обязательств. Финансирование осуществлялось на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в результате строительства мостового перехода через реку Пчевжа на территории Будогощского городского поселения в Киришском р-не Лен.области - 1,107км/97,2п.м.

По переходящим объектам освоение средств планируется в строительный сезон 2017г.

В рамках исполнения 1 подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области » общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате строительства и реконструкции а/дорог за 2016 год – 3,992км/543,835п.м, из них:

- результате строительства а/д – 2,607км/97,2 пог.м.;

- результате реконструкции а/д – 1,385км/446,635 пог.м.
Подпрограмма   "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования".

1. Основное мероприятие «Содержание,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

План  года – 6 489 036,4 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму  5 541 295,0 тыс. рублей (85,4%  от плана года). Оплачено – 5 646 196,1 тыс. рублей  (87%).

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

План  года – 2 621 760,1 тыс. рублей  Выполнено и оплачено работ на сумму  2 591 700,3 тыс. рублей  (98,9%  от плана года). 

Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 2 295 109,1 тыс. рублей 

Подрядчиком ООО "Нильс-СПб" частично не выполнены работы приведению полосы отвода в нормативное состояние, имеются замечания по исполнительной документации; отпавшие работы по ликвидации нежелательной растительности  химическим способом, однократно (борьба с борщевиком Сосновского) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Тихвинским, Подпорожском, Лодейнопольском  районах.

Экономия, в связи с возникновением отпавших работ по разработке проектов организации дорожного движения.

Так же, в 2016 году были зарезервированы средства в сумме 6 095,0 тыс. рублей для оплаты по исполнительному листу на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения с элементами частичной диагностики а/д в Выборгском р-не ЛО, подрядчик ЗАО «Дорспецмонтаж». Работы не были оплачены в связи с наличием недостатков в выполненных работах. В настоящее время дело рассматривается в Арбитражном суде города СПб и ЛО. До окончания 2016г. судебное решение не вступило в законную силу.           

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

 
План года – 1 932 148,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 582 977,6 тыс. рублей.  Выполнено работ на сумму  1 319 368,8 тыс. рублей  (68,3% от плана года), в том числе за счет средств федерального бюджета 352 622,1 тыс. рублей (60,5%). Оплачено – 1 422 877,5 тыс. рублей (73,6%), в том числе за счет средств федерального бюджета 436 177,6 тыс. рублей (74,8%).

По объектам капитального ремонта, финансируемым с привлечением средств федерального бюджета в 2016 году в сумме 436 177,6 тыс. руб.: а/д "Менюши-Заручевье-Каменец" на км 0+000-км 18+000 и а/д "Гостицы-Пустомежа" на км 36+718-км 56+800  государственные контракты заключены  - 12.10.2016 г.  

Срок выполнения работ - 2017г.-2018г. 

Профинансировано из федерального бюджета – 436 177,6 тыс. руб., в том числе за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2016г. остатка средств федерального бюджета  в сумме 61 893,0 тыс. руб.

Кроме того, средства федерального бюджета в сумме 146 800,0 тыс. рублей поступили на лицевой  счет КДХ ЛО 21.12.2016г. и будут направлены в 2017 году на прирост протяженности регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту (ориентировочно 5км), после подтверждения потребности ФДА.


Из плана года на  капитальный ремонт автодорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования предусмотрено средств в сумме 559 469,9 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета.


Выполнено работ на сумму  341 260,8 тыс. рублей  (61% от плана года), оплачено – 341 260,8 тыс. рублей (61 %). По переходящим объектам кап. ремонта освоение средств планируется в строительный сезон 2017г.

Основные причины  низкого исполнения расходов: 

Длительность конкурсных процедур, в том числе по предписанию УФАС, соответственно, позднее заключение гос. контрактов. Низкие темпы производства и качества работ подрядных организаций на объектах кап. ремонта. 

Введено в эксплуатацию 14,557 км, в том числе по объектам: 
- капитальный ремонт автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Ручьи» на участках км 48+000 - 49+000 и км 57+000 - км 58+000 с устройством укрепительных сооружений - 0,815 км;

- капитальный ремонт автомобильной дороги   «Петрово - ст. Малукса»  на участке км 0+000 – км4+250 в Кировском районе - 4,45 км;

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Лужицы-1 Мая» на участке км 53+000 - км 58+500 в Кингисеппском районе - 4,922 км;

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Саперное-Мельниково-Кузнечное » на участке км 53 - км 57 в Приозерском районе - 3,97 км;

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Парголово-Огоньки» на участок км 38+400- км 38+800 во Всеволожском районе - 0,4 км.

По переходящим объектам капитального ремонта освоение средств планируется в строительный сезон 2017г.

1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План года – 1 815 598,9 тыс. рублей, выполнено работ на сумму  1 510 873,4 тыс. рублей  (83,2% от плана года), оплачено –  1 512 265,8 тыс. рублей (83,3 %).                                                                                             


Остаток выполненных работ будет оплачен в первых числах января 2017 года..


Основные причины  низкого исполнения расходов: 

Длительность конкурсных процедур, соответственно, позднее заключение 
гос. контрактов; низкое  качество выполненных работ подрядными организациями, кроме того, возникновение отпавших работ, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту а/д. Введено в эксплуатацию 118,46 км/12 пог.м. 

По переходящим объектам кап. ремонта освоение средств планируется в строительный сезон 2017г.



1.3. Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог.
Расходные обязательства принимаются на основании распоряжений Губернатора Ленинградской  области и направляются на ликвидацию последствий непреодолимой силы, в том числе природного или техногенного характера.

 
План года – 119 529,3 тыс. рублей  Выполнено и оплачено работ на сумму  119 352,4 тыс. рублей  (99,9%  от плана года). Не освоение - экономия при расчете стоимости объектов аварийного ремонта участков а/д.

         Введено в эксплуатацию 10,522 км/22,45 пог.м

     2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и  проездов к ним».  (Субсидии МО).

На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись на основании приложения 83 к областному закону от 23.12.2015 г. № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от  21 марта 2016 года № 66 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2016 году за  средств дорожного фонда  Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области».

План года – 752 473,5 тыс. рублей, в том числе по видам мероприятий:     

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 304 000,0 тыс. рублей, заключено 190 Соглашений и 215 дополнительных соглашений к ним со всеми Администрациями МО;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 448 473,5 тыс. рублей, заключено 35 Соглашений и 68 дополнительных соглашений к ним с Администрациями МО.

Всего заключено Соглашений между комитетом и Администрациями МО и перечислены субсидии в бюджеты муниципальных образований на сумму
749 058,9 тыс. рублей (99,5 % от плана года), в том числе по видам мероприятий:     

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 302 656,6 тыс. рублей (99,6%);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 446 402,3 тыс. рублей (99,5%).

Не освоение в сумме 3 414,7 тыс. руб. - экономия при проведении конкурсных процедур.

Выполнено и оплачено работ в сумме 633 987,0 тыс. рублей  (84,3 % от плана года), в том числе по видам мероприятий:     

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 286 108,5 тыс. рублей (94,1%);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 347 878,5 тыс. рублей (77,6%).

Введено в эксплуатацию, всего 198,514км,  в том числе:

- после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  133,465 км;

- после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер 65,049км.

3. Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».

  
План  года – 199 215,6 тыс. рублей.  Выполнено работ на сумму  183 653,5 тыс. рублей  (92,2 %  от плана года). Оплачено 183 655,1 тыс. рублей  (92,2%).

3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. 

       (смета ГКУ «Ленавтодор»).

Предмет деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ГКУ «Ленавтодор») – это организация дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности.

Целями деятельности ГКУ «Ленавтодор»  являются выполнение государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности, а также материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в сфере дорожной деятельности.

План  года – 114 310,3 тыс. рублей  Выполнено – 111 189,8 тыс. рублей  (97,3 % от плана года),  оплачено – 111 191,4 тыс. рублей (97,3 % от плана года).  


Основными причинами неисполнения бюджетной сметы ГКУ «Ленавтодор» является: 

- экономия в части командировочных расходов вследствие того, что командировки в Ленинградскую область производились в течение одного рабочего дня на служебных автомобилях;

- экономия по оплате коммунальных услуг, уборке помещений, эксплуатационным услугам, страхованию помещений по причине неполной передачи помещений Учреждению в связи с увеличением штатной численности сотрудников учреждения. 

3.2. Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.

План  года – 2 178,9 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ – 2 167,4 тыс. рублей (99,5% от плана года). Не освоение - экономия при проведении конкурсных процедур.


Приобретено имущество  (оснащение лаборатории) для обеспечения контроля качества выполнения дорожных работ и 2 автомобиля фургона типа ГАЗ.

3.3. Кадастровые работы. 

План года – 82 726,4 тыс. рублей.  Выполнено  и оплачено работ – 70 296,3 тыс. рублей (85% от плана года).  Не освоение работ  во Всеволожском и Кировском районах связано с отсутствием решения о наделении полномочиями об утверждении схемы расположения земельного участка.
 

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения». 
1. Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения"
    План года   – 4 474,9 тыс. рублей. Выполнено и оплачено 4 474,9 тыс. рублей.      
1.1 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов
План года   – 435,0 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено 435,0 тыс. рублей.      
Конкурс проведен 21 августа 2016 года на территории 56 учебного центра Министерства обороны РФ (г. Сертолово). В конкурсе приняло участие 55 человек (в том числе 34 водителя), 16 команд от 12 организаций.
1.2. Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД
 План года   – 2 548,9 тыс. рублей. Выполнено и оплачено 2548,9 тыс. рублей.      

Завершен первый этап обследования - весенне-летний (март - май). Обследовано 164 трассы автобусных маршрутов. Начался второй этап обследования трасс. Второй этап обследования осенне-зимний (сентябрь-ноябрь). Обследовано 166 трасс автобусных маршрутов.
1.3. Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка
План года   – 1 491,0 тыс. рублей. Выполнено и оплачено 1 491,0 тыс. рублей.      
Занятия проходили в период с июня по август 2016 года. Всего совершено 50 выездов детского мобильного городка. Занятиями охвачено 65 образовательных учреждений. На занятиях прошло обучение 2030 учащихся младших классов.
2. Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами».

2.1. Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения  на автомобильных  дорогах  общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План  года – 914 302,9 тыс. рублей.  
Выполнено работ на сумму  789 008,5  тыс. рублей, оплачено – 806 859,7 тыс. рублей. 
      Основные проблемы реализации мероприятия и причины  низкого исполнения расходов по видам работ:

2.1.1. Проведение аудита дорожной безопасности региональных дорог, выявление опасных участков концентрации ДТП, разработка мероприятий по их сокращению.


План  года – 430,0 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено – 430,0 тыс. рублей  (100 % от плана года).

2.1.2. Мероприятия  по ремонту участка автодороги «Колтуши-Бор-Коркино» км 0+000- км 4+414 во Всеволожском районе.


План  года – 24 915,8 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ на сумму 24 915,8 тыс. рублей. (100,0%). 

2.1.3. Мероприятия  по установке  барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года –74 293,6 тыс. рублей. Выполнено и оплачено – 73 870,2 тыс. рублей.  (99,4 % от плана года).

Установлено 16 426 п.м. барьерного ограждения в Выборгском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах.

2.1.4. Мероприятия  по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

 
План  года – 448 131,7 тыс. рублей. Выполнено  и оплачено работ на сумму  448 131,7 тыс. рублей  (100 % от плана года).

Нанесено дорожной разметки - 1564 тыс. м2 по всем районам ЛО.

2.1.5. Мероприятия  по обустройству автобусных остановок.


План  года – 31 432,5 тыс. рублей Выполнено и оплачено  работ на сумму 13 052,5 тыс. рублей.  (41,5 % от плана года).

Введено в эксплуатацию 48 остановок в Лужском, Гатчинском, Приозерском, Всеволожском, Подпорожском, Лодейнопольском, Киришском, Выборгском, Тихвинском, Сланцевском и Кингисеппском районах.

Не освоение составило 18 380,0 тыс. руб., в том числе:   5 966,7 тыс. рублей - процесс расторжения государственного контракта с подрядной организацией ООО "ВИС" в связи с невыполнением договорных обязательств, 706,6 тыс. рублей - подрядной организацией ООО "Конкорд СПб" не представлены документы для оплаты выполненных работ; 146, 9 тыс. рублей - уточнение объемов работ по государственному контракту с ООО "ДорТехнология", 11 559,8 тыс. рублей - работы на объектах приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

2.1.6. Мероприятия  по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).


План  года – 9 866,7 тыс. рублей. Выполнено на сумму 1 733,3 тыс. рублей. (17,6%). Оплачено работ на сумму 7 203,0 тыс. рублей.  (73 % от плана года). 


Не освоение в сумме 2 473,5 тыс. рублей. в связи с тем, что конкурсные процедуры на выполнение работ по восстановлению пешеходных переходов и тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Пески-Сосново-Подгорье км 70+919 - 71+155 и Санкт-Петербург-Парголово-Огоньки признаны несостоявшимися. 

Не освоение в сумме 190,2 тыс. рублей. по выполнению специального обследования и разработки сметных расчетов стоимости для восстановления пешеходных переходов и ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода а/д общего пользования регионального значения в Гатчинском районе подрядчик ЗАО "ПСБ", государственный контракт расторгнут.
2.1.7. Мероприятия  по ликвидации мест концентрации ДТП.


План  года – 19 996,9 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено  работ на сумму 17 454,0 тыс. рублей  (87,3 % от плана года).


Установлены 802 дорожных знака, 76 светофоров типа Т-7. 

Частичное не освоение по устройству шумовых полос связано с неблагоприятными погодными условиями.

2.1.8. Мероприятия  по введению ограничения скоростного режима в населенных пунктах на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 14 988,7 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено  работ на сумму 14 988,7 тыс. рублей  (100 % от плана года). 

В рамках заключенного государственного контракта установлено 1301 дорожных знака.

2.1.9. Мероприятия  по восстановлению пространственной опоры для размещения камер фото-видеофиксации нарушений ПДД на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе.


План  года – 986,0 тыс. рублей  Выполнено и оплачено  работ на сумму 986,0 тыс. рублей  (100 % от плана года).


Восстановлена 1 поврежденная опора. 

2.1.10. Мероприятия по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 19 799,4 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ на сумму 11 804,9 тыс. руб. (59,6 % от плана года).

Выполнены работы по установке 1 022 дорожных  знаков в Волосовском, Гатчинском и Ломоносовском районах. В Выборгском районе - процедура перенесена на 2017 г.
2.1.11. Мероприятия  по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 37 510,1 тыс. рублей.  Выполнено работ на сумму 13 125,2 тыс. руб. (35%),  оплачено работ на сумму 23 168,6 тыс. рублей  (61,8 % от плана года).

З авершены работы по устройству 12 светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области. Осуществлено авансирование устройств 5 светофорных объектов. Расторгнуты государственные контракты на  устройство светофорных объектов в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах ЛО в связи с отсутствием необходимости завершения работ по данным объектам. Частично не выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации по устройству светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения в  Тосненском, Ломоносовском и  Кингисеппском районах ЛО (подрядчик ООО "РИПАС СПб").

2.1.12. Мероприятия  по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 210 251,9 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму  150 660,1 тыс. рублей  (71,7 % от плана года). Оплачено  – 152 998,2 тыс. рублей (72,8 %). 


Проводились работы   по устройству наружного электроосвещения в Выборгском, Всеволожском, Тосненском и Приозерском районах. 
Не освоение лимита финансирования в Тосненском районе связано с экономией в связи с оптимизацией проектных решений и   выявлением дополнительных коммуникаций, потребовавшим корректировку рабочей документации; в Выборгском районе - в связи с возникновением отпавших работ. В связи с не освоением лимитов финансирования СМР, не освоены лимиты финансирования по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля), авторского надзора, технологического присоединения.

2.1.13. Мероприятия  по устройству пространственных опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 7 943,4 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено работ на сумму  7 844,7 тыс. рублей  (98,8 % от плана года).


Введено в эксплуатацию 5 опор в Волосовском и Ломоносовском районах, выполнены  работы по реализации схем организации дорожного движения по введению ограничения движения большегрузного транспорта, установке недостающих Г-образных опор. Не выполнены работы подрядчиком ЗАО "Градиент" по разработке проектной и рабочей документации на повторно применяемые проектные решения конструкций пространственных опор для размещения камер фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на а/д регионального значения ЛО.

2.1.14. Мероприятия  по устройству искусственных неровностей, светофоров типа Т-7, шумовых полос и недостающих дорожных знаков  на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 5 131,0 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ на сумму  3 285,4 тыс. рублей  (64 % от плана года).


Работы выполнялись во Всеволожском, Кировском, Гатчинском районах. Установлено 136 знаков, 6 светофоров типа Т-7.

Не освоение в размере 1 845,6 тыс. рублей по причине неблагоприятных погодных условий. Отпавшие работы по нанесению шумовых полос, устройству искусственных неровностей из асфальтобетона и в связи с уточнением объёмов.

2.1.15. Мероприятия  по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог 

План  года – 6 726,0 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено 6 726,0 тыс. рублей  (100 % от плана года). 
Выполнены инженерные изыскания по проектированию устройства элементов обустройства в 6 районах ЛО, общей протяженностью 119,480 км, в том числе:

 - в Выборгском районе - 40,038 км; 
 - в Гатчинском районе - 26,307км; 
 - в Кингисеппском районе - 27,294; 
 - в Ломоносовском - 5,298км; 
 - в Тосненском - 5,273км;
 - в Приозерском районе 15,270 км.
2.1.16. Резерв средств на мероприятия  по восстановлению существующих технических средств организации дорожного движения  на автомобильных  дорогах  общего пользования регионального и межмуниципального значения.


План  года – 1 899,2 тыс. рублей - экономия при проведении конкурсных процедур.
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по дорожному хозяйству
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