Пояснительная записка 
к отчету  по реализации  мероприятий государственной программы                                         «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»  
за январь – декабрь 2017 года
       Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (далее  Программа) предусмотрены объемы финансирования по росписи бюджета на 2017 год в размере  9 495 098,9 тыс. рублей, из них в размере  208 693,0  тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в размере  8 912 305,7  тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 265 298,3  тыс. рублей за счет средств местных бюджетов и 108 801,9 тыс. рублей за счет средств прочих источников финансирования.
За отчетный период выполнено работ на сумму  9 185 679,3 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета  539 334,0 тыс. рублей, из которых 330 641,0 тыс. рублей  - отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г. 

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 8 269 180,3 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов – 268 363,1 тыс. рублей;
- за счет средств прочих источников финансирования – 108 801,9 тыс. рублей.

Финансирование за январь-декабрь 2017 года составило – 8 903 254,3тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета  208 693,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 8 322 360,9 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов – 263 398,3 тыс. рублей;
 - за счет средств прочих источников финансирования – 108 801,9 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках реализации Программы:

1. В рамках исполнения подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области » общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате строительства и реконструкции а/дорог за 2017 год введено в эксплуатацию – 5,954км/191,75п.м, из них:
- Реконструкция автомобильной дороги "Орехово – Сосново – Кривко – ж/д ст. Петяярви", км 0+750 – км 1+800 - 0,7км;

- Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 введено в эксплуатацию 2,804км/191,75 пог.м;
- Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г.Гатчина» в Гатчинском районе – 2,450 км.
2. В рамках исполнения подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог Ленинградской области» ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог за 2017 год – 338,165 км/141,01 пог.м, из них:

2.1. По региональным автомобильным дорогам, всего: 157,447км/141,01пог.м, в том числе:

- за счет приведения в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог  - 2,649км;

- за счет ремонта автомобильных дорог  – 119,04км/141,01 пог.м;

-за счет капитального ремонта автомобильных дорог – 35,758км;

2.2. По местным автомобильным дорогам, всего: 180,718 км, в том числе:

-за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 130,735км;

-за счет капитального  ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 49,983 км.

3 В рамках исполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»  ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»: 
- завершены работы по устройству 6 светофорных объектов;
- завершены работы по устройству наружного освещения в Тосненском и Выборгском районах;
- отремонтировано 4,5 км тротуаров (пешеходных дорожек);
- завершены работы по обустройству 37 автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области;
- выполнено оснащение 52 мест концентрации  ДТП дорожными знаками, светофорами типа Т-7, г-образными опорами;
- установлено 1 070 шт. дорожных знаков;

- установлено 5 386 п.м. барьерного ограждения на автомобильных дорогах Ленинградской области;

- нанесено 1 381,8 тыс. м2 дорожной разметки.
Подпрограмма   «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
1. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
    
План года – 1 274 735,7 тыс. рублей, в том числе за счет прочих источников финансирования 108 801,9 тыс. рублей.

Выполнение по мероприятию составило 1 422 842,3  тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 283 142,8 тыс. рублей, за счет прочих источников финансирования 108 801,9 тыс. рублей.
Профинансировано за отчетный период – 1 142 713,3 тыс. рублей, в том числе  за счет прочих источников финансирования 108 801,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия подпрограммы проводилась дальнейшая работа (начатая в предыдущие годы) по строительству четырех автодорожных путепроводов, реконструкции двух автомобильных дорог.
1. 1. Строительство автомобильных дорог.
     План года – 918 052,8  тыс. рублей, в том числе за счет прочих источников финансирования 108 801,9 тыс. рублей.
Выполнение составило – 1 033 198,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 180 818,8 тыс. рублей,  за счет прочих источников финансирования 108 801,9 тыс. рублей.
Профинансировано – 858 496,7 тыс. рублей, в том числе за счет прочих источников финансирования 108 801,9 тыс. рублей.

1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области.

План  года  – 27 676,8 тыс. рублей. 
Выполнено и профинансировано - 16 054,2 тыс. рублей. 

Оформлен акт приостановки работ по разработке проектной документации в связи с отсутствием технических условий от ПАО «Газпром».

1.1.2. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г.Гатчина-2».

2 этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения, в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков. 

    
Подрядчик – ЗАО «Пилон».

План  года  – 231 550,3 тыс. рублей.
Выполнено работ на сумму  296 644,8  тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 65 191,8 тыс. рублей.

Профинансировано – 231 477,8 тыс. рублей.
Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ  связано с отсутствием фронта работ у подрядчика ЗАО "Пилон" по причине  длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у большого количества собственников.  Оформлен акт приостановки работ до решения данного вопроса.

На объекте открыто сквозное движение транспорта над железнодорожными путями. 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

1.1.3. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области

План  года  – 90,9 тыс. рублей. Исполнение отсутствует. В Связи с необеспечением финансированием из федерального бюджета стоимости объекта планируется перераспределение лимита года на другие мероприятия государственной программы.
Ориентировочная стоимость объекта 3,0 млрд. руб. При условии выделения средств из федерального бюджета планируется строительство объекта.
Процедура на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта запланирована на 2018 год.

1.1.4. Строительство мостового перехода ч/р Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском  районе  Ленинградской области.

План  года  – 11 631,8 тыс. рублей. 
Выполнено работ и профинансировано - 9 634,9 тыс. рублей.

Выполнялись  работы по проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта и работы по актуализации сметной документации для проведения повторной экспертизы  по объекту.

Рассматривается вопрос о финансировании объекта с привлечением средств федерального бюджета.

1.1.5. Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства (23 км).   
Подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».


План года – 79 197,9 тыс. рублей. Выполнение составило 81 635,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 6 012,1 тыс. рублей.

Профинансировано – 75 638,6 тыс. рублей.
В 2016г. по путепроводу на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск открыто рабочее движение, в декабре 2017 г. подписан акт приемочной комиссии.

 Введено в эксплуатацию после строительства 2,804км/191,75 пог.м.
1.1.6. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11 км).  
Подрядчик - ЗАО «Пилон». 


План года – 74 458,8  тыс. рублей.


Выполнено работ на сумму  63 555,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 2 824,1 тыс. рублей.

Профинансировано 60 731,2 тыс. рублей.

Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ связано с отсутствием фронта работ у подрядчика по причине  длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у большого количества собственников.  Оформлен акт приостановки работ до решения данного вопроса. 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году.
 

1.1.7. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км). 

Подрядчик – ООО «Дортекс».
План года – 310 202,7 тыс. рублей.
Выполнено работ на сумму  404 237,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 112 802,9  тыс. рублей.

Профинансировано 291 434,8 тыс. рублей.

Выявлены несоответствия проектной документации и фактической ситуации на объекте, что повлекло необходимость дополнительных работ, а именно: переустройство контактной сети железной дороги, переустройство коммуникаций АО «ЛОЭСК», также сопутствующие работы по устройству песчаного укрытия при проведении буровзрывных работ и дробление скального грунта до проектной фракции. Оформлен акт приостановки работ. 
В связи с  корректировкой проектных решений ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год. 

1.1.8.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

План года – 45 753,0 тыс. рублей.  
Выполнено и профинансировано 45 206,6 тыс. рублей. 

Завершены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. 
На основании разработанной ООО «Ленгражданпроект» документации по планировке территории линейного объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО № 104-р от 21.03.2016, издано распоряжение Правительства Ленинградской области № 638-р от 23.08.2016 о частичном изъятии 4 земельных участков для государственных нужд.

По результатам проведенной имущественно-правовой инвентаризации выявлено, что на момент разработки и утверждения проекта межевания в государственном кадастре недвижимости отсутствовали сведения о 4 земельных участках с категорией «земли населенных пунктов» и 3 земельных участках с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» (в отношении 2 из которых проведена проверка, по результатам которой участки были сняты с кадастрового учета администрацией). 

По результатам проведенного 28 апреля 2017 года совещания под председательством заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству М.И. Москвина определена необходимость корректировки документации по планировке территории.

Комитетом по архитектуре и градостроительству обеспечено издание распоряжения от 25.07.2017 №897 о внесении изменений в документацию по планировке территории, откорректированная документация по планировке территории утверждена распоряжением Правительства ЛО от 06.10.2017 № 505-р. На этом основании издано дополнительное распоряжение Правительства ЛО об изъятии от 10.10.2017 № 517-р.

Изъятие земельных участков предусмотрено распоряжениями Правительства Ленинградской области от 23.08.2016 № 638-р и от 10.10.2017 № 517-р.

Требуется изъять 9 земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, из них:

Подписано соглашений – 2.

Ведется судебное производство – 2.

Подготавливаются отчеты об оценке стоимости – 5.
1.1.9. Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26.

План  года  – 5 000,0 тыс. рублей. 
Профинансировано – 3 334,0 тыс. рублей - выдан аванс на выполнение строительно-монтажных работ на объекте.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документации.

По результатам проведенных конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ на объекте заключен государственный контракт от 25.12.17 г. №0669 с ООО "ДорТехнологии". 

1.1.10. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»).

План  года  – 118 801,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинградской области  - 10 000,0 тыс. рублей. За счет средств прочих источников 108 801,9 тыс. рублей. 
Строительство транспортной развязки предусматривает два этапа реализации.

 1 Этап.  «Организация связи разобщенных территорий в п. Мурино с устройством проезда по КАД на км 30+717 прямого хода КАД»  -  это устройство «прокола» под КАД для связи между собой разобщенных территорий западного Мурино с городом Санкт-Петербург. 

2 Этап. "Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД"  – это строительство самой транспортной развязки с КАД.
Работы по первому этапу выполнены и профинансированы в размере 108 801,9 тыс. рублей полностью за счет средств частного инвестора – Управляющей компанией «Мурино».
Положительное заключение Государственной экспертизы по второму этапу Объекта получено в конце августа 2017 года. 23 августа 2017 года распоряжением Комитета № 303/17 утверждена проектно-сметная документация по объекту капитального строительства: «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД».

План  года  – 10 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.  
Профинансировано – 9 819,0 тыс. рублей - выдан аванс на выполнение строительно-монтажных работ на объекте.

По результатам проведенных конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ на объекте заключен государственный контракт от 18.12.2017г. № 0630 с АО "ПО "Возрождение" на весь период строительства объекта (2017-2020г.г.).
1.1.13. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

 
План года– 13 688,8 тыс. рублей. 

Выполнено работ на сумму 7 427,2 тыс. рублей. Профинансировано – 6 363,8 тыс. рублей.
Причины неисполнения плана года в  сумме 7 325,1 тыс. рублей: 

– 918,3 тыс. рублей на разработку проектной документации по объекту "Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредежь-Луга" – в связи с необходимостью уточнения стоимости работ по первому этапу;

– 4 657,6 тыс. рублей на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы и экспертизы сметной стоимости по объекту "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" на км 10" - приостановка работ в связи с необходимостью проведения историко-культурологической экспертизы;

– 1 164,7 тыс. рублей на разработку проектной документации на "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово Огоньки" на км 26 "необходима корректировка стоимости проектных работ в соответствии со сводным сметным расчетом, получившим положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза";

– 584,5 тыс. рублей экономия по результатам проведенных процедур.

1.2. Реконструкция автомобильных дорог.
План года – 356 683,0 тыс.  рублей.
Выполнено работ на сумму  389 644,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 102 324,0 тыс. рублей.
Профинансировано – 284 216,6 тыс. рублей.
1.2.1. Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург-Кировск в Кировском районе Ленинградской области.


План года- 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение отсутствует. 

Ориентировочная стоимость объекта 465 млн. руб. При условии выделения средств из федерального бюджета планируется реконструкция объекта.
1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Гатчина-1".  
Подрядчик – ООО «Дортекс».
План года – 13 352,6 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму 65 948,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 53 277,3 тыс. рублей. Финансирование отсутствует.

Профинансировано – 12 671,2 тыс. рублей.

В июне 2017 г. государственный контракт расторгнут в связи со значительными изменениями проектных решений.
1.2.3. Реконструкция  автомобильной дороги  "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000.  
Подрядчик – ООО «Дортекс».
План года – 298 762,4 тыс. рублей.
Выполнено работ на сумму 294 160,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (отработка дебиторской задолженности на 01.01.2017г.) – 49 046,7 тыс. рублей. 

Профинансировано – 241 466,3 тыс. рублей.
Причины неисполнения плана года в  сумме 57 296,1 тыс. рублей: 

- 52 430,1 тыс. рублей – строительно-монтажные работы - в связи с необходимостью увязки с работами по строительству участка дороги к наноцентру в г. Гатчина;

 - 2 329,2 тыс. рублей – оплата услуг по инженерному сопровождению (строительному контролю) – в связи с невыполнением строительно-монтажных работ;

– 2 336,9 тыс. рублей – оплата услуг по технологическому присоединению будет произведена в 2018 г.;

- 199,9  тыс. рублей – экономия по проведенным процедурам.
Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году. Срок окончания работ на объекте перенесен в связи с необходимостью увязки с работами по строительству участка дороги к наноцентру в г. Гатчина. 
1.2.4. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет. 

     План года  – 44 557,9 тыс. рублей.  
     Выполнено работ – 29 535,1 тыс. рублей. Профинансировано – 30 079,1 тыс. рублей.
Причины неисполнения плана года в  сумме 14 478,8 тыс.рублей:
- 625,6 тыс. рублей – на разработку проектной документации, оплата государственной экспертизы и экспертизы сметной стоимости по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" - не подтверждено финансирование строительно-монтажных работ по объекту в полном объеме, невозможность прохождения государственной .экспертизы;

– 10 596,5 тыс. рублей – на разработку проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург-з-д им.Свердлова-Всеволожск" км 0-км 6 - продлены сроки разработки и согласования проекта планировки территории;

- 256,7 тыс. рублей  – экономия по результатам проведенных процедур.

Реконструкция участка автомобильной дороги "Орехово – Сосново – Кривко – ж/д ст. Петяярви", км 0+750 – км 1+800 -0,7км. 

Работы на объекте завершены в 2015 году, в связи с длительностью оформления продления договора аренды на земельный участок, на котором расположен данный участок а/д, находящийся в собственности  ОАО «РЖД», разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 31.03.2017г.
2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

План года – 286 657,2 тыс. рублей, из них 240 791,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 458 66,2 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов
Выполнено работ на сумму  - 206 288,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов 55 466,2 тыс. рублей.
Профинансировано – 214 915,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов 51 118,1 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

В т.ч. по объектам муниципальной собственности:

Переходящие объекты с 2016 года на 2017 год:

1. Строительство мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье Волховский р-он: выполнены работы по строительству временного моста, работы  по строительству постоянного моста приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в проектные решения, ввод объекта в 2017 году не обеспечен.

2. Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г.Гатчина Гатчинский р-он: в процессе выполнения работ потребовалось устройство защитного футляра водовода, что привело к приостановлению работ до 10.11.2017- дня поставки защитного футляра. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году.

3. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г.Гатчина» Гатчинский р-он: работы завершены, объект введен в эксплуатацию – 2,450 км.

4. Разработка ПСД на строительство пешеходного мостового перехода через р.Оредеж в дер. Даймище Гатчинский р-он: потребовалось проведение государственной историко-культурной экспертизы, в настоящий момент разработанная документация, а так же гарантийное письмо Комитета о включении объекта в программу финансирования передана на рассмотрение в ГАУ «Леноблэкспертиза». Получение заключения в I квартале 2018 года. Выполнение ожидается в 2018 году  после получения положительного заключения экспертизы.

5. Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская-Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор. Этап 2 Сосновоборский г.о.: работы выполнены, приемочная комиссия состоялась, ввод объекта в эксплуатацию после реализации I этапа строительства объекта в 2018 году.

Вновь начинаемые объекты в 2017 году:

6. Реконструкция моста через Вязитский ручей ул. Карла Маркса в г. Тихвин: в ходе работ выявлена необходимость изменения проектных решений, завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году.

7. Реконструкция дорожного полотна с укреплением обочин и восстановлением дренажных канав по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Октября: работы завершены, ввод объекта в 2018 году.

8. Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург Кировский р-он: в связи с расторжением муниципального контракта 27.09.2017г. по соглашению сторон и заключением нового муниципального контракта 31.12.2017г., ввод объекта в 2017 году не обеспечен.

 
9. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового перехода через р.Саба, в дер. Малый Сабск Волосовский р-он: позднее проведение аукциона по причине длительной подготовки документов муниципальным заказчиком, аукцион приостановлен УФАС ЛО на основании жалобы, после рассмотрения жалобы процедура возобновлена, муниципальный контракт заключен 14.12.2017 г., разработка  проектно-сметной документации не обеспечена.

Подпрограмма   "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования".

1. Основное мероприятие «Содержание,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
План  года – 5 907 786,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 208 693,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ленинградской области 5 699 093,4 рублей.

За отчетный период выполнено работ на сумму  5 715 722,1 тыс. рублей, из них:
- 5 459 530,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

- 256 191,2  тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе в счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2017г. в размере 47 498,2 тыс. рублей.

 Профинансировано – 5 685 288,4 тыс. рублей, их них:
- 5 476 595,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

- 208 693,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 
План  года – 2 934 077,3 тыс. рублей  Выполнено работ на сумму  2 925 010,2 тыс. рублей. Профинансировано – 2 926 571,9 тыс. рублей.
Нормативно-регламентные работы по содержанию автомобильных дорог выполнены в полном объеме. 

Так же, выполнялись прочие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках целевых программ, распределение средств по которым, утверждается распоряжениями Комитета
Кроме того, в 2017 году были зарезервированы средства в сумме 6 095 000,00 рублей  для оплаты по исполнительному листу на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения с элементами частичной диагностики а/д в Выборгском р-не ЛО, подрядчик ЗАО «Дорспецмонтаж». Работы не были оплачены в связи с наличием недостатков в выполненных работах. В настоящее время дело рассматривается в Арбитражном суде города СПб и ЛО. До окончания 2017г. судебное решение не вступило в законную силу.           
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
 
План года – 1 239 550,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 208 693,0 тыс. рублей.
За отчетный период выполнено работ на сумму 1 099 088,2 тыс. рублей, их них:

 - 842 897,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

- 256 191,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета Ленинградской области, в том числе в счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2017г. в размере 47 498,2 тыс. рублей.

Профинансировано 1 063 264,5 тыс. рублей, их них:

 - 854 571,5  тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

- 208 693,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета Ленинградской области.
Введено в эксплуатацию 35,758 км, в том числе в разрезе объектов:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сомино-Ольеши» на участке км 6+000- км 8+700» в Бокситогорском районе Ленинградской области -  2,7 км.

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Парголово-Огоньки» в черте г.Сертолово  км 23+78- км 27+700» во Всеволожском районе Ленинградской области – 3,92 км.
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Павлово-Мга-Любань-Оредежь-Луга» на участке км 34+420 - км 43+715 - 9,21 км.
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Гостицы-Пустомежа» на км 36+718 - км 56+800 в Сланцевском районе Ленинградской области – 19,928 км.
1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План года – 1 673 318,0 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму  1 644 160,9 тыс. рублей.

Профинансировано – 1 647 989,2. рублей. 
Введено в эксплуатацию 119,04 км/ 141,01 пог. м. участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
1.4. Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог.
Расходные обязательства принимаются на основании распоряжений Губернатора Ленинградской  области и направляются на ликвидацию последствий непреодолимой силы, в том числе природного или техногенного характера.

 
План года – 60 840,2 тыс. рублей. 
Выполнено и профинансировано 47 462,8 тыс. рублей.

В соответствии с  распоряжением  Губернатора Ленинградской области от 12.05.17г. № 287-рг «О распределении средств, предусмотренных на 2017 год по указанному мероприятию» заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту с целью обеспечения безопасности дорожного движения и устранения аварийной ситуации на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Гатчина-1" км 0+000 - км 2+260, км 2+467-2+856  в Гатчинском районе. Подрядчик – ООО «Эско».
Работы на объекте завершены. Введено в эксплуатацию – 2,649 км.
Кроме того, в 2017 году были зарезервированы средства 840,2 тыс. руб. - для оплаты по гос. контракту, заключенному в  2013г.   на выполнение работ  по ремонту а/д «Сосновый Бор-Глобицы» в Ломоносовском районе Лен. области.  До окончания 2017г. судебное решение не вступило в законную силу.   
2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и  проездов к ним».  (Субсидии МО).
На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись на основании приложения 28 к областному закону от 09.12.2016 г. № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями).

      На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области  от  01.03.2017 г. № 40 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2017 году за счет  средств дорожного фонда  Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (с изменениями).
План года – 698 080,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинградской области  - 478 648,6 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 219 432,1 тыс. рублей. 
Выполнение составило – 663 853,0 тыс. рублей, из них 450 956,1 тыс. рублей тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Профинансировано – 690 928,8  тыс. рублей, из них 478 648,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Введено в эксплуатацию после капитального  ремонта и ремонта автомобильных дорог – 180,718 км,  в том числе по видам мероприятий:     

- после капитального  ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования  местного значения – 130,735 км;

- после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 49,983 км.

3. Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».

  
План  года – 339 281,9  тыс. рублей.  Выполнено работ на сумму  304 657,3 тыс. рублей. Профинансировано -  303 738,4 тыс. рублей.
3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. 
       (смета ГКУ «Ленавтодор»).

Предмет деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ГКУ «Ленавтодор») – это организация дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности.

Целями деятельности ГКУ «Ленавтодор»  являются выполнение государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности, а также материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в сфере дорожной деятельности.

План  года –129 090,3тыс. рублей  
Выполнено – 122 729,8 тыс. рублей,  профинансировано – 121 810,9 тыс. рублей.
Основными причинами неисполнения бюджетной сметы являются:

- экономия в части уплаты страховых взносов в связи с большим количеством больничных листов;

- экономия в части оплаты услуг связи и коммунальных услуг. Расчет лимитов на услуги связи и коммунальные услуги производился исходя из увеличения занимаемых помещений и заключения дополнительных соглашений с ГП "Недвижимость". Дополнительное соглашение не было заключено.

 - экономия по оплате уборки помещений и эксплуатационных услуг. Планировалось заключения дополнительных соглашений с ГП "Недвижимость" на увеличение занимаемых учреждением помещений  по адресу г. СПб. Рижский пр., д.16, а также на проведение ремонтных работ занимаемых учреждением помещений, данная процедура была приостановлена, в связи с планируемым переездом органов исполнительной власти Ленинградской области по адресу:  г. СПб, ул. Смольного, д.3.
Одновременно, с переездом Комитета решался вопрос по переезду ГКУ «Ленавтодор».

 - не заключен контракт на поставку картриджей и не произведена оплата из-за технического сбоя, возникшего на сайте госзакупок в конце декабря 2017г.;

 - экономия по уплате прочих налогов и сборов и иных платежей, расходы осуществлялись, в соответствии с потребностью учреждения.

3.2. Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.
План  года – 99 402,2 тыс. рублей.
Поставлено дорожной техники и профинансировано -  97 615,36 тыс. рублей.

Приобретено – 24 единицы дорожной техники, в том числе:
- 4 автогрейдера;
- 3 комбинированных дорожных машины;
- 4  трактора коммунальных уборочных с отвалом и щеточным оборудованием;
-2 погрузчика универсальных;
- 4 рециклера;
- 7 машин комбинированных уборочных.
3.3. Кадастровые работы. 
План года – 110 789,4 тыс. рублей.  
Выполнено и оплачено работ – 84 312,2 тыс. рублей. 
Завершено выполнение кадастровых  работ  по земельным участкам, занятым существующими полосами отвода автомобильных дорог, и работ по изготовлению технических планов объектов имущества, входящих в состав автомобильных дорог в Выборгском, Ломоносовском, Всеволожском, Лужском и Волосовском районах Ленинградской области. 

Выполнен комплекс кадастровых работ по уточнению границ месторасположения объекта недвижимого имущества - поста дорожно-патрульной службы с проведением оценки рыночной стоимости объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район на участке дороги «СПб-КАД».
Выполнен комплекс работ по государственной регистрации права собственности ЛО на земельные участки, занятые мостовым переходом через р.Сторожевая на автомобильной дороге "Выборг-Светогорск" в Выборгском районе Ленинградской области.

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения». 
1. Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения"
    План года   – 5 248,0 тыс. рублей. Выполнено и оплачено 5 248,0 тыс. рублей.
1.1 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов
План года   – 432,8 тыс. рублей. Выполнено и оплачено 432,8 тыс. рублей.

Конкурс проведен 14 сентября 2017 года на территории 56 учебного центра Министерства обороны РФ (г. Сертолово). В конкурсе приняло участие 90 человек, 26 команд от 18 организаций: (ООО «Невская линия», ООО «ПИТЕРАВТО», ООО «ТРАНС-БАЛТ», ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», ООО «АТП Барс 2» (Сертоловский филиал, Сосновоборский филиал, Центральное подразделение), МУП АТП МО «г. Волхов», ООО «Тихвинпассажиравтотранс», АО «Кингисеппский автобусный парк, ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», МТП «ГРУЗИНО», ООО «АВТО», ООО «Петербургская Транспортная Компания», ПТ «Гатчинамаршрутавто», ЗАО «ТАКСИ-2», ИП Голуб А.В., СПб ГУП «ПАССАЖИРАТОТРАНС»).

1.2. Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД
План года   – 3 324,2 тыс. рублей. Выполнено и профинансировано 3 324,2 тыс. рублей.
Проведен первый этап обследования в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования в период с апреля по июнь 2017 года. Обследовано 167 трасс автобусных маршрутов. 

Проведен второй этап обследования  в период с сентября по ноябрь 2017 года. Обследовано 171 трасса автобусных маршрутов.

1.3. Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка.
План года   – 1 491,0 тыс. рублей. Выполнено и профинансировано 1 491,0 тыс. рублей.
Занятия проводились с июня по август 2017 года. Всего совершено 50 выездов детского мобильного городка. Занятиями охвачено 63 образовательных учреждений. На занятиях прошло обучение 2043 учащихся младших классов.  
2. Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами».      
2.1. Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения  на автомобильных  дорогах  общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План  года – 983 309,0 тыс. рублей.  
Выполнено работ на сумму  867 067,8  тыс. рублей, оплачено – 860 422,2 тыс. рублей. 
2.1. Мероприятия  по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 81 740,1 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму  89 493,3 тыс. рублей.


Профинансировано – 79 478,7 тыс. рублей.

Завершены работы по устройству 6 светофорных объектов:

-на пересечении а/д Кириши-Смолино и Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово в Киришском районе;

- на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 90+038 в Выборгском районе;

- на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Павловск-Косые Мосты км 3+520 в Тосненском районе;

- на автомобильной дороге общего пользования регионального значения  Подъезд к ст.Васкелово км 0+300 во Всеволожском районе;

- на автомобильной дороге общего пользования регионального значения  Ушково-Гравийное км 62+050 в Приозерском районе;

- на автомобильной дороге общего пользования регионального значения  Санкт-Петербург-Ручьи км 61+250 в Ломоносовском районе Ленинградской области.


2.2. Мероприятия  по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 253 134,7 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму  169 608,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 170 817,2 тыс. рублей.
Неисполнение в размере  82 317,5 тыс. рублей:

- 13 380,6 тыс. рублей – отпавшие работы по устройству наружного освещения в Тосненском и Выборгском районах;

- 43 417,3 тыс. рублей – устройство наружного освещения в Приозерском и Всеволожском районах - перенос строительно-монтажных работ на 2018 год в связи с отсутствием точки подключения;

- 19 994,1 тыс. рублей – не состоялись конкурсные процедуры на устройство наружного освещения в Ломоносовском районе;

- 3 141,0 тыс. рублей  – не оплачены услуги по осуществлению инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора в связи с неисполнением и экономией по строительно-монтажным работам;

- 2 384,5 тыс. рублей – уточнение стоимости по заключенным гос.контрактам на технологическое присоединение.
Завершены работы по устройству наружного освещения в Тосненском и Выборгском районах, продолжаются работы в Приозерском и Всеволожском  районах Ленинградской области. 

2.3. Мероприятия  по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог

План  года – 45 600,0 тыс. рублей.
Выполнено- 33 469,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 34 889,4 тыс. рублей.
Неисполнение в размере  в  размере 10 710,6 тыс.  рублей:

- 7 308,6 тыс.  рублей - не выполнение подрядчиком   ООО "Стройстандарт" обязательств по гос.контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству наружного электроосвещения и пешеходных дорожек (тротуаров) на автомобильных дорогах Тосненского и Кингисеппского  районов;

- 1 861,3 тыс.  рублей - не выполнение подрядчиком   ЗАО "РосГеоПроект" обязательств по гос.контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству наружного электроосвещения и пешеходных дорожек (тротуаров) на автомобильных дорогах Всеволожского района;

- 1 540,7 тыс.  рублей – в связи с длительностью размещения не проведены процедура на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Кировском районе Ленинградской области

Завершены работы и получено положительное заключение государственной экспертизы на устройство элементов обустройство в Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском, Выборгском районах.
2.4. Мероприятия  по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 395 312,8 тыс. рублей  
Выполнено – 395 312,8 тыс. рублей. Нанесено 1 381,8 тыс. м2 дорожной разметки.

Профинансировано – 395 312,8 тыс. рублей.
2.5. Мероприятия  по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).

План  года – 28 263,3 тыс. рублей.
Выполнено -  33 733,0 тыс. рублей, в том числе за счет отработки дебиторской задолженности 5 469,8 тыс. рублей.
Профинансировано – 28 263,3 тыс. рублей.
Завершены работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения:

-  Советский - Дятлово-автодорога Молодежное-Верхнее Черкасово н.п. Токарево км 8+546 - 10+793; 

- Никольское-Воскресенское н.п. Высокоключевой км 7+765-8+510, а также выполнялись работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области.
Отремонтировано 4,5 км тротуаров (пешеходных дорожек).
2.6. Мероприятия по обустройству автобусных остановок.

План  года – 32 975,2 тыс. рублей. 
Выполнено работ и профинансировано -  17 014,1 тыс. рублей.
Неисполнение в размере  в  размере 15 961,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- 13 344,6 тыс. рублей - не выполнение подрядчиками    ООО "Леноблстрой" и ООО "КУБ" обязательств по гос.контрактам, ведется претензионная работа;

- 1 999,5 тыс. рублей – в связи с поздним заключением государственных контрактов с ГП «Всеволожское ДРСУ» и наступлением среднесуточных низких температур, оформлены акты приостановки.
- 617,0 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур.
Завершены работы по обустройству 37 автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.
2.7. Мероприятия  по ликвидации мест концентрации ДТП.


План  года – 19 542,3 тыс. рублей.
Выполнено и профинансировано работ - 19 542,3 тыс. рублей.
Выполнены работы по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском, Приозерском, Ломоносовском, Кировском, Лодейнопольском и Подпорожский районах Ленинградской области.
В рамках данного мероприятия выполнено оснащение 52 мест концентрации  ДТП дорожными знаками, светофорами типа Т-7, г-образными опорами.
2.8. Мероприятия по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 14 949,8 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено работ – 14 949,8 тыс. рублей.

Выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском и Тосненском районах Ленинградской области, а также выполнялись работы по установке недостающих Г-образных опор на а/д общего пользования регионального значения ЛО.
В рамках данного мероприятия установлено 1 070 шт. дорожных знаков.
2.9. Мероприятия по установке недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 22 597,9 тыс. рублей.  
Выполнено и оплачено работ – 22 597,9 тыс. рублей.

Выполнены работы по установке недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе и Выборгском районах Ленинградской области.
Установлено 5 386 п.м. барьерного ограждения на автомобильных дорогах Ленинградской области.
2.10. Мероприятия по установке недостающих технических средств организации дорожного движения.
План  года – 70 873,4 тыс. рублей.
Выполнено работ  - 68 854,2 тыс. рублей, профинансировано – 70 652,8 тыс. рублей.

Неисполнение в размере 220,5 тыс. рублей -  отпавшие работы при производстве работ на объектах.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству шумовых полос и искусственных дорожных неровностей на а/д общего пользования регионального значения ЛО, установке барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков, светофоров типа Т-7 и искусственных дорожных неровностей. 
2.11. Выполнение работ по устройству узлов согласно технических условий на присоединение к линиям электроснабжения и получения разрешений на выделение мощности в целях функционирования светофорных объектов в ЛО.

План  года – 940,0 тыс. рублей.  Выполнено и профинансировано – 803,7 тыс. рублей.
Неисполнение в размере 136,3 тыс. рублей составила экономия по расчетам начальной (максимальной) цены контрактов.
2.12. Мероприятия  по введению ограничения движения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.


План  года – 290,0 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено – 290,0 тыс. рублей.
Выполнены работы по разработке схемы ограничения движения грузового транспорта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Гурлево-Керстово" в Кингисеппском районе Ленинградской области.
2.13. Проведение спец. обследования мест  концентрации ДТП, выявленных на а/д общего пользования регионального значения ЛО и разработка мероприятий, направленных на их сокращение
.


План  года – 995,7 тыс. рублей. Выполнено и оплачено  - 995,7 тыс. рублей.
2.14. Выполнение предпроектного обследования а/д Санкт-Петербург-Ручьи.

План  года – 404,0 тыс. рублей.  Выполнено и оплачено  - 404,0 тыс. рублей.
2.15. Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском и Кировском районах.



План года – 4 410,5 тыс. рублей. Профинансировано работ - 4 410,5 тыс. рублей – авансовый платеж. 
2.16. Резерв средств на мероприятия  по сокращению аварийности.


План  года – 11 279,3 тыс. рублей – экономия при проведении конкурсных процедур и при производстве работ на объектах.

Заместитель
председателя комитета 
по дорожному хозяйству
Ленинградской области                                                               А. В. Скажутин
Исп. Муратикова А. В. тел. (812) 251-32-11 (3827)                
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