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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)

1. Основные положения
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проекта

Региональная и местная дорожная сеть
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Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Харлашкин С.В.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области по транспорту и топливно-энергетическому

комплексу

Седов Д.С.Руководитель регионального проекта

Председатель комитета по дорожному хозяйству

Ленинградской области

Алексеев С.Е.Администратор регионального проекта Заместитель председателя

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ленинградской области

"Развитие транспортной системы Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ленинградской области

"Развитие транспортной системы Ленинградской области"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0683 0,2134 0,4201Тысяча

погонных

метров

0,0000

2 Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

31.12.2020 0,0000 68,9000 72,0000 76,4600 80,4900 85,0100Процент 68,9000

3 Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения  (накопленным итогом)

31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 1,2700 1,2700 4,2500Километр;

тысяча

метров

0,0000

4 Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

31.12.2020 0,0000 47,8500 48,0000 48,6400 49,4000 50,4500Процент 47,8500

5 Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

31.12.2020 0,0000 60,0000 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000Процент 60,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских

агломераций 0

1

В соответствии с программами

дорожной деятельности на

текущий год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные работы

Ленинградской областью

достигнуты показатели

регионального проекта в 2019

году и представлены отчеты о

реализации регионального

проекта в Росавтодор

Условная

штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

2

Субъектами Российской

Федерации выполнены работы

по строительству и

реконструкции автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения

Выполнение работ,

направленных на развитие

инфраструктуры дорожного

хозяйства, в том числе

продолжение реализации

капиталоемких объектов

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» и объектов,

перенесенных из федерального

проекта «Коммуникации между

центрами экономического

роста» и ведомственной

целевой программы

«Содействие развитию

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и местного

значения»

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - - 1 1
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приведены в нормативное состояние/построены искусственные

сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения 0

1

Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в

отношении автомобильных

дорог общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по приведению в

нормативное состояние

автомобильных дорог и

искусственных дорожных

сооружений. 83 субъекта

Российской Федерации

ежегодно.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - - 1 1

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в

общем объеме закупок 0

1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть».

 Реализуется 84 субъектами

Российской Федерации.

Мониторинг исполнения

осуществляется посредством

СОУ "Эталон"

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

1- - - 1 1

2

На сети автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального значения

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

Ленинградской областью

достигнуты показатели

регионального проекта в 2019

году и представлены отчеты о

реализации регионального

проекта в Росавтодор

Условная

штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

296 317,40 500 000,000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 796 317,40

1.1.1. бюджет субъекта

296 317,40 500 000,000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 796 317,40

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 46 280,10 0,00 0,00 46 280,10

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,000,00 46 280,10 0,00 0,00 46 280,10

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 823 738,12 2 091 812,202 279 081,04 2 741 666,45 1 565 733,68 1 929 294,72 12 431 326,21

2.1.1. бюджет субъекта

1 823 738,12 2 091 812,202 279 081,04 2 741 666,45 1 565 733,68 1 929 294,72 12 431 326,21

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 704 901,800,00 0,00 1 919 555,90 2 582 224,93 5 206 682,63

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 704 901,800,00 0,00 1 919 555,90 2 582 224,93 5 206 682,63

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 428 490,300,00 0,00 874 000,30 1 278 561,34 2 581 051,94

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 428 490,300,00 0,00 874 000,30 1 278 561,34 2 581 051,94

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 120 055,52 2 279 081,04 3 241 666,45 3 725 204,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 859 289,88 5 790 080,99 22 015 378,18

2 120 055,52 3 725 204,302 279 081,04 3 241 666,45 4 859 289,88 5 790 080,99 22 015 378,18

  бюджет субъекта

2 120 055,52 3 725 204,302 279 081,04 3 241 666,45 4 859 289,88 5 790 080,99 22 015 378,18

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 46 280,10 0,00 0,00 0,00 46 280,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения  (накопленным

итогом)

Километр;

тысяча

метров

1

Основной показатель: Доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Процент2

Основной показатель: Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

Процент3

Основной показатель: Доля

отечественного оборудования 

(товаров, работ, услуг) в

общем объеме закупок

Процент4

Основной показатель:

Протяженность приведенных

Тысяча

погонных

5
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в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

метров
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Ленинградская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации выполнены

дорожные работы"0

1

Ленинградской областью достигнуты

показатели регионального проекта в

2019 году и представлены отчеты о

реализации регионального проекта в

Росавтодор

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

- 01.12.2024

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2019 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

1.1

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2019

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2020 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

1.2

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2020

Контрольная точка "На сети автомобильных1.3

Отчет На сети автомобильных дорог

Седов Д. С.,

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2021 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2021

году выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.4

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.5

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.7

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контракту

Ленинградской области

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2022 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

1.8

Отчет На сети автомобильных дорог

общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2022

году выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.9

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.10

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.12

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

01.12.2022

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2023 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

1.13

Отчет На сети автомобильных дорог

общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2023

году выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.14

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.15

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.16

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.17

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2024 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

1.18

Отчет На сети автомобильных дорог

общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2024

году выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.19

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.20

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.21

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.22

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

Результат "На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий"0

2

Ленинградской областью достигнуты

показатели регионального проекта в

2019 году и представлены отчеты о

реализации регионального проекта в

Росавтодор

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

- 01.12.2024

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2020 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

2.1

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

2.2

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заказчиками по результатам закупок"

заказчиками по результатам закупок

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.3

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2021

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2021 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

2.4

Акт нет

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.5

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.7

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

01.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.8

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.10

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2022 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

2.11

Акт нет

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.12

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.13

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.14

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.15

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2023 году

2.16

Акт нет

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.17

Отчет Закупка включена в план

закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.18

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.19

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.20

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

01.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "На сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в 2024 году

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий"

2.21

Акт нет

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

01.12.2024

Результат "Субъектами Российской Федерации

заключены контракты (доведены государственные

задания учреждениям), предусматривающие

закупку отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках федерального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть»."0

3

 Реализуется 84 субъектами Российской

Федерации. Мониторинг исполнения

осуществляется посредством СОУ

"Эталон"

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Ленинградской области

Результат "Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или межмуниципального, местного

значения"0

4

Выполнение работ, направленных на

развитие инфраструктуры дорожного

хозяйства, в том числе продолжение

реализации капиталоемких объектов

федерального проекта «Региональная и

местная дорожная сеть» и объектов,

перенесенных из федерального проекта

«Коммуникации между центрами

экономического роста» и

ведомственной целевой программы

«Содействие развитию автомобильных

дорог регионального,

межмуниципального и местного

значения»

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.2

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

4.3

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг" по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.5

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.6

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.7

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата4.8

 

Седов Д. С.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.9

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.10

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.11

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.12

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального, местного

значения и искусственных сооружений на них"0

5

Субъектами Российской Федерации

проводятся мероприятия по

приведению в нормативное состояние

автомобильных дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83 субъекта

Российской Федерации ежегодно.

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.1

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.2

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.3

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.4

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.5

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.6

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.7

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.8

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.9

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.10

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.11

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.12

 

Седов Д. С.,

Председатель комитета

по дорожному

хозяйству

Ленинградской области

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев С. Е. Заместитель председателя 30

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий



3

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седов Д. С. Председатель комитета по

дорожному хозяйству

Ленинградской области

5


