Пояснительная записка 
к отчету  по реализации  мероприятий государственной программы                                         «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  
за январь – декабрь 2019 года
       
Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее  Программа) предусмотрены объемы финансирования на 2019 год в размере  12 869 133,0 тыс. рублей, из них в размере  1 243 003,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в размере  10 825 971,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 182 020,4  тыс. рублей за счет средств местных бюджетов и 618 137,8 тыс. рублей за счет средств прочих источников финансирования.
 
За отчетный период выполнено работ на сумму  11 261 839,5  тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета  654 441,8 тыс. рублей, из которых 8 279,4 тыс. рублей  - отработка дебиторской задолженности на 01.01.2019г. 

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 9 854 798,9 тыс. рублей; 
- за счет средств местных бюджетов – 173 604,9 тыс. рублей;
- за счет средств прочих источников финансирования – 578 994,0 тыс. рублей.

Финансирование за январь – декабрь 2019 года составило – 11 924 026,2  тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета  1 203 003,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 10 106 172,7 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов – 173 604,9 тыс. рублей;
- за счет средств прочих источников финансирования – 441 245,6 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках реализации Программы проводились работы по подготовке документации и размещению государственного заказа на выполнение соответствующих дорожных работ, а также  продолжилась работа по исполнению уже заключенных государственных контрактов.

В рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции составил - 5,468 км/154,95 пог.м, в т.ч.:

- объект строительства автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30  в Выборгском  р-не - 2,147км/154,95пог.м.

- объект реконструкции а/д «Красное Село- Гатчина- Павловск», на участке км 14+600- км 18+000 в Гатчинском р-не - 3,321км.

В рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог за 2019 год составил 380,03км/115,84 пог.м, в т.ч.:

- по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения – 200,304км/115,84 пог.м;

- по автомобильным дорогам общего пользования местного значения – 179,726км.

Поставлены:

- 4  комплекса оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных материалов для содержания автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области;

- 120 единиц  дорожной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В рамках исполнения 3 подпрограммы:
Введено в эксплуатацию 5 светофорных объектов.

Выполнены работы устройству наружного освещения – 1 252,96 п.м. 

Нанесено 1 237,8 тыс.кв.м дорожной разметки.
Установлено: 253 автономных светильника для освещения пешеходных переходов, 232 арочные опоры, на которых продублированы над проезжей частью дорожные знаки «Пешеходный переход».

Установлено   2000 п.м. барьерного ограждения.

Обустроено:

- светофоров Т-7 – 47 шт.,

- Г-образных опор с установкой дорожных знаков – 324 шт,

- дорожных знаков и информационных щитов - 1061 шт.;

- шумовых полос – 1345,5 м.кв.;

- пешеходных ограждений – 330 м.п.,

- комплектов автономного освещения пешеходного перехода – 55 шт.

- установка муляжей камер фотовидеофиксации с излучателем сигнала и табло обратной связи с водителем - 55 шт.;

- установка сигнальных столбиков по оси дороги – 825 шт.; 

- применение световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги; - 1315 шт.

- применение световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги; - 120 шт.;

- искусственные неровности -179,3 м.кв.

- удерживающие ограждения барьерного типа - 712 п.м.
Обустроено 44 автобусных остановок.

Выполнены работы по ликвидации 19 аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области инженерными методами  (установка светофоров Т-7, дорожных знаков и информационных щитов, шумовых полос, комплексов автономного освещения пешеходных переходов, муляжей камер фотовидеофиксации с излучателем сигнала, световозвращающих элементов в покрытии дорожной части по оси дороги).
Приобретено 20 комплексов измерительных с видеофиксацией «Кордон-М»2.

Выполнено оснащение 20 стационарных рубежей автоматической фото-видеофикскции нарушений ПДД РФ, приобретенных в рамках основного мероприятия Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Приобретено 12 передвижных комплексов измерительных с фотофиксацией «СКАТ-ПП» для более оперативного фиксирования нарушений ПДД РФ.

В рамках исполнения 4 подпрограммы:
Начата эксплуатация нового пассажирского причала на о. Ореховый (музей «Крепость Орешек»).

Построен пассажирский причал в г. Невская Дубровка Всеволожского района (первая швартовка т/х «Д. Фурманов» осуществлена 08.08.2019).

Построен пассажирский причал в г. Кириши Киришского района (первая швартовка т/х «С. Есенин» осуществлена 02.08.2019).

Проведены подготовительные мероприятия по строительству нового пассажирского причала у Музея прорыва блокады Ленинграда на р. Нева.

Начато транзитное сообщение по р. Волхов в направлении г. Великий Новгород (т/х «С. Есенин» выполнил два рейса из Москвы).

Начаты мероприятия по восстановлению транспортного значения Новоладожского канала (увеличение гарантированных размеров водного пути до проектных значений).
Подпрограмма   «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
1. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
    
План года – 902 904,8 тыс. рублей, в том числе 566 685,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 336 219,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградкой области.
Выполнение по мероприятию составило  216 707,7 тыс. рублей, в том числе за 9 845,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 206 862,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Профинансировано за отчетный период – 808 548,5  тыс. рублей, в том числе 566 685,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 233 862,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградкой области.

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия подпрограммы проводилась дальнейшая работа (начатая в предыдущие годы) по строительству и реконструкции объектов общего пользования регионального значения.
1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области.

Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены на разработку проектной документации. В связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО "Газпром" затянулась разработка проектной документации, исполнитель: АО "РГП". 

Бюджетное обязательство на государственный контракт №  0289 от 09.08.2016 г. не принято в связи с длительным решением вопроса о возможности реализации данного контракта.

Завершение работ по разработке проектной документации планируется в 2020 году.

1.1.2. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области

Средства областного бюджета предусмотрены на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, 1 очередь. Завершение работ запланировано в 2020 году.

В настоящее время проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт № 0380 от 09.12.19 г. подрядчик ООО «ЕТС» на строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области, срок завершения работ – 2026 год.

Выдан аванс в размере 200 000,0 тыс. рублей.

1.1.3. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе
Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в 2019 году предусмотрены на актуализацию проектной документации и разработку рабочей, экспертизу проектной документации, проверку достоверности определения сметной стоимости, технологическое присоединение для электроснабжения объекта и строительно-монтажные работы.

В настоящее время проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт № 0395 от 24.12.19 г. подрядчик ООО «ЕТС» на строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе, срок завершения работ – 2025 год.

Выдан аванс в размере 251 685,6 тыс. рублей.

1.1.4. Строительство автодорожного путепровода на  ст. Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 (23км)

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, а также на плату за землю при изъятии (выкупе) земельных участков.
В 2016 году по путепроводу на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск открыто рабочее движение, в 2017 году введено в эксплуатацию после строительства 2,804км/191,75 пог.м.

1.1.5. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км).    


Бюджетные ассигнования в  2019 году предусмотрены на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, а также на осуществление авторского надзора по объекту.
В связи с необходимостью внесения изменений в государственный  контракт по причине корректировки технических решений, возникла необходимость заключения дополнительного соглашения к указанному государственному контракту, которое в 2019г. не заключено в связи с поздним предоставлением проекта дополнительного соглашения  со стороны подрядчика ООО «Дортекс» и невозможностью опубликования его в ЕИС, из-за технических сбоев в работе «АЦК-Госзаказ», соответственно, бюджетное обязательство в 2019г. в программе «АЦК-Финансы» не принято.  

По государственному контракту начало работ 17.08.2015 - окончание 15.12.2016. Срок выполнения работ по гос. контракту перенесен на 30.06.2018. в связи с  корректировкой проектных решений –  были выявлены несоответствия проектной документации и фактической ситуации на объекте, что повлекло необходимость дополнительных работ, а именно: переустройство контактной сети железной дороги, переустройство коммуникаций АО «ЛОЭСК», также сопутствующие при проведении буровзрывных работ для устройства выемки.  Срыв сроков обусловлен не исполнением подрядной организацией договорных обязательств. Ведется претензионная работа.

В 2018 году на объекте открыто рабочее движение.


Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году  – 1,43км/102,3 пог.м.
1.1.6. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина-2». 2этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения.
Бюджетные ассигнования в 2019 году  предусмотрены на оплату услуг по инженерному сопровождению (строительному контролю), авторскому надзору и технологическому присоединению, выполнение по которым не было представлено заказчику исполнителями работ (услуг) в 2018 году.

В 2018 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, введено 1,129 км/104,5 п.м.

    1.1.7.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области».

По Объекту  заключен государственный контракт  от 07.12.2018 № 0453, сроком до 09.12.2022,  подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта. 

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м). 
1.1.8.Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД

Объект финансируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

По объекту выполнены работы за счет отработки дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2019.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году -1,88км. 

1.1.9. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

 
Не выполнены работы по строительству парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе на участке км 38-км 40 автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе (оформлен акт приостановки до включения объекта комитетом градостроительной политики в схему территориального планирования, планируется возобновление работ в первом квартале 2020 г.).

Разработана предпроектная документация по объекту  «Строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Дудачкино-Хвалово-Сырецкое до пос. Мыслино».

1.1.10. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11км).

Финансирование по объекту осуществлялось в 2018 году, было открыто рабочее движение. 

В 2019 г. получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 2,147км/154,95 пог.м. 

1.2. Реконструкция автомобильных дорог.

План года – 75 8536,1 тыс.  рублей.  Выполнено – 15 809,1 тыс. рублей (1 577,2 тыс. рублей за счет отработки дебиторской задолженности), профинансировано – 14 231,9 тыс. рублей.
1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги «Красное Село-Гатчина-Павловск», на участке км 14+600- км 18+000.
Бюджетные ассигнования в 2019 году  предусмотрены на оплату услуг по инженерному сопровождению (строительному контролю) и авторскому надзору,  выполнение по которым не было  представлено заказчику исполнителями работ (услуг)  в 2018 году.

Объект введен в эксплуатацию – 3,321км, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 25.09.2019.

1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка в Кировском районе Ленинградской области.
19.12.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Документация для проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ будет размещена в ЕИС 
в 1 квартале 2020 года.

1.2.3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»
Бюджетные ассигнования в 2019 году  предусмотрены на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта.

В связи с длительностью формирования конкурсной документации, закупка будет размещена в ЕИС в 1 квартале 2020 года.
1.2.4. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет. 
Не выполнен план года по следующим проектно-изыскательским работам будущих лет на объектах:

- «Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка» в связи с поздним предоставлением документов подрядчиком ООО «ТЭС-ГИП» для оплаты выполненных работ;

- «Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Матокса» на участке км 0 - км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области нв связи с не выполнением подрядчиком ООО «КРТ-Система» договорных обязательств; 

- «Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Ручьи» км 47 - км 52 в Ломоносовском районе в связи с  оформлением акта приостановки работ до включения объекта комитетом градостроительной политики в схему территориального планирования, возобновление работ планируется в первом квартале 2020 г., подрядчик – АО «Авто-Дорсервис»;

- «Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши» в связи с не выполнением подрядчиком ЗАО «Петербург-Дорсервис» договорных обязательств, завершение работ  планируется  в  январе 2020 года.

Разработана предпроектная  документация по объекту «Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Подъезд к г.Колпино». 
2. «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
План года – 149 190,5 тыс. рублей, из них 143 217,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 5 973,3 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.
Выполнено работ – 84 320,1 тыс. рублей, из которых 80  516,1 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области. 
Профинансировано – 147 021,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 143 217,2 тыс. рублей.

Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года  № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». 
Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением (доп. соглашением) и муниципальным контрактом. 
При этом в целях обеспечения выполнения работ в очередном финансовом году Администрациям МО были перечислены средства при завершении финансового года по Соглашениям (доп. соглашениям) в пределах принятых бюджетных обязательств на 2019 год по заключенным муниципальным контрактам (Постановление Правительства Ленинградской области от 24.12.2019 №614).
Основные причины неисполнения плана по итогам 2019 года:

-  при производстве работ на объектах строительства, реконструкции  а/д общего пользования местного значения  возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию и, соответственно, повторное прохождение  государственной  экспертизы;

- длительность конкурсных процедур, соответственно, позднее заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам строительства (реконструкции) и проектирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же трижды несостоявшийся аукцион.

3. Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности».

Разработка концепции развития объектов дорожного сервиса Ленинградской области до 2030 года.

План года – 20 000,0 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета.

Выполнено и профинансировано  - 17 000,0 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия  разработана концепция развития автотуристских кластеров на базе многофункциональных зон придорожного сервиса на а/д регионального значения Ленинградской области.

Экономия при проведении конкурсных процедур составила 3 000,0 
тыс. рублей. 
4. Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть» (Региональный проект «Дорожная сеть»)

План года – 791 342,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Выполнено работ – 62 062,0 тыс. рублей, профинансировано 248 489,6 тыс. рублей.

4.1.1.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Причина  неисполнения плана года:   несоответствие фактического положения инженерных сетей утвержденной проектной документации, а также длительных сроков получения новых технических условий и согласований на переустройство инженерных сетей у сетевых организаций в рамках корректировки рабочей документации.
4.1.2. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса»

Причина  неисполнения плана года:   непредставление собственником инженерных сетей (ПАО «ФСК ЕЭС») технических условий на переустройство электрических сетей (330 кВ), а также выявление новых инженерных сетей в створе строящейся а/д.

4.1.3. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД

Причина  неисполнения плана года:  необходимость внесения изменений в рабочую документацию по устройству основания съездов в связи с выявленной низкой несущей способностью грунтов и возникновения дополнительных работ по геологическим изысканиям, а также выявление новых инженерных сетей в створе строящейся а/д.

Подпрограмма   «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования».
1. Основное мероприятие «Содержание,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
 План  года – 5 661 918,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 270 000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 5 391 918,4 тыс. рублей.
 За отчетный период выполнено работ на сумму  5 454 606,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 278 279,4 тыс. рублей, из них 8 279,4 тыс. рублей за счет отработки дебиторской задолженности;
- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 5 176 327,0 тыс. рублей.

 Профинансировано – 5 498 155,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 270 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 5 228 155,8 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения плана года:

– экономия в результате возникновения отпавших работ на объектах и по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств.

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 
В 2019 году выполнялись работы по заделке деформаций и повреждений покрытий за счет средств ПАО «Газпром», поступивших в доход бюджета Ленинградской области по Соглашению от 13.12.2018. № 20  между Правительством Ленинградской области  и ПАО «Газпром» «О взаимодействии  по укреплению и принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, являющихся собственностью Ленинградской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов для строительства объектов ...»

План года, предусмотренный в рамках Соглашения с ПАО «Газпром» выполнен в полном объеме.

Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме. 
В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:

- по содержанию светофорных объектов;

- по содержанию линий электроосвещения;

- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения; 

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д  регионального значения в ЛО;

- по  заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах во Всеволожском и  Ломоносовском районе;

- по установке сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кингисеппском, Ломоносовском, Тосненском Волосовском и Сланцевском  районах;

- приведению полосы отвода в нормативное состояние.

Не выполнены работы по обследованию мостовых сооружений на а/д общего пользования регионального или межмуниципального значения. За неисполнение условий заключенных государственных контрактов, подрядным организациям будут выставлены штрафные санкции.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
 
Завершены работы и введен в эксплуатацию после капитального ремонта участок автомобильной дороги «Менюши – Заручье - Каменец» на км 0+000 - км 18+000 в Сланцевском районе ЛО -18,039км;

Выполнялись работы по капитальному ремонту следующих объектов:

- а/д  «Красносельское – Правдино» км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе;

 - моста через реку Луга на км 6+100 а/д «Лужицы-Первое Мая» в Кингисеппском районе;

- моста через реку Ковра на км 4+199 а/д «Подъезд к ст. Жихарево» в Кировском районе;

- моста через ручей Звонкий на км 34+310 а/д «Ушково – Гравийное» в Выборгском районе.
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Введено в эксплуатацию после ремонта а/д общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет средств областного бюджета  - 39,404км/115,84пог.м.

Не выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе (ликвидация пучин), в связи с невозможностью реализации технических решений, предусмотренных государственным контрактом и по ремонту мостовых сооружений на а/д общего пользования регионального значения. За неисполнение условий заключенных государственных контрактов, подрядным организациям будут выставлены штрафные санкции.

2. Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть» (Региональный проект «Дорожная сеть»).
Запланировано, выполнено и профинансировано - 1 301 701,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  - 296 317,4 тыс. рублей.

Введено в эксплуатацию после ремонта а/д  общего пользования регионального и межмуниципального значения – 121,896 км, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета -  34,448 км;

- за счет средств областного бюджета  -  87,448 км.

3. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».  (Субсидии МО).
План  года – 1 111 736,5 тыс. рублей, из которых 935 698,4 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области. 

Выполнено и профинансировано работ – 1 080 078,4, в том числе средств областного бюджета Ленинградской области – 910 979,6 тыс. рублей. 

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись на основании приложения 15 к областному закону от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от  29.12.2018 № 535 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2019 году за счет  средств дорожного фонда  Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом, а также с графиком перечисления субсидий.

После проведенных работ на объектах введено в эксплуатацию 179,726 км. 

Основные причины неисполнения плана года: экономия по итогам проведения конкурсных процедур и в связи с уточнением стоимости работ на объектах.

4. Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».

  
План  года – 920 892,9  тыс. рублей.  Выполнено – 999 440,8 тыс. рублей. Профинансировано -  901 431,8 тыс. рублей.

4.1. Обеспечение деятельности  (работы, услуги) государственных казенных.
В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году обеспечивалась деятельность двух подведомственных Комитету учреждений: ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ «ЦБДД».

4.2. «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 17.07.2018г.  №251». 

26.08.2019г. Комитетом произведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, по результатам которого, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия Ленинградской области, с которыми 29.08.2019г. были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.

Поставлено 108 единиц дорожной техники для содержания автомобильных дорог Ленинградской области.
4.3. Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.

Поставлены 4 единицы комплекса оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных материалов для содержания автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области; 12 единиц  комбинированных дорожных машин на базе автомобиля самосвал КАМАЗ-6520 для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 
4.4. Кадастровые работы. 

Выполнен комплекс кадастровых работ на а/д общего пользования регионального значения  «дер.Старая-Кудрово» и а/д «Подъезд к д.Кудрово» во Всеволожском районе; «Подпорожье-Лаптевщина» в Подпорожском районе; «Сосновый Бор-Глобицы», в Ломоносовском районе, комплекс работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Кингисеппском районе, комплекс работ по регистрации права собственности Ленинградской области в отношении а/д общего пользования регионального значения «Зуево-Новая Ладога», расположенной в Волховском и Киришском районах.
Основные причины неисполнения плана:

Экономия при проведении конкурсных процедур, не выполнение подрядчиком  ГУП «Леноблинвентаризация» договорных обязательств по выполнению комплекса работ по регистрации прав в отношении а/д общего пользования регионального значения, расположенных в Сланцевском районе, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода. За неисполнение договорных обязательств подрядчикам будут выставлены штрафные санкции. 

5. Основное мероприятие Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

План года – 3 619,9 тыс.  рублей за счет средств областного бюджета.

Выполнено и профинансировано  -  3 618,9 тыс. рублей. Выполнение и финансирование отсутствует.

Выполнены работы по модернизации системы управления уличным освещением на сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области. 
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения». 
1. Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»
В 2019 году на исполнение основного мероприятия Подпрограммы областным законом Ленинградской области от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено 5 838,75 тыс. руб., в том числе:

1.1. Мероприятия и проекты:

1.1.1. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. На  реализацию мероприятия запланировано 797,0 тыс. руб. 

18 июня 2019 года было размещено извещение о проведении электронного аукциона на организацию и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов на сумму 797,0 тыс. рублей.

Государственный контракт № 0145200000419001100-0013 заключен 12 июля 2019 года на сумму 797,0 тыс. рублей.

Исполнителем по государственному контракту – Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» оказаны услуги по организации и проведению конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. Конкурс проведен 12 сентября 2019 года на территории автодрома 56 гвардейского учебного центра в/ч 71717, расположенного в г. Сертолово Ленинградской области.

Организация конкурса была осуществлена в соответствии с требованиями Технического задания:

 - проведены организационные мероприятия по выбору места проведения конкурса;

- оповещены средства массовой информации и интернет ресурсы о проведении конкурса;

- подготовлены и направлены приглашения потенциальным участникам конкурса;

- организованы прием и регистрация участников конкурса;

- сформирована судейская коллегия для оценки профессионального мастерства участников конкурса;

- приглашены представители средств массовой информации для освещения проводимого конкурса;

- разработаны методические материалы проведения конкурса;

- подготовлена материально-техническая база для проведения теоретических занятий, зачетов и соревнований по ПДД и скоростному маневрированию;

- обеспечена аренда оргтехники и звуковещательной аппаратуры;

- осуществлено материально-техническое обеспечение проведения конкурса (аренда сцены, палаток, шатров, столов, стульев, скамеек); 

- приобретены флаги и  баннеры для оформления мест проведения соревнований по скоростному маневрированию и проверке знаний по ПДД;

- приобретены ценные подарки, дипломы, канцелярские принадлежности и расходные материалы.

Оплата по государственному контракту произведена в сентябре 2019 года. 

1.1.2. 17 апреля 2019 года было размещено извещение о проведении электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на оказание услуг по организации и проведению занятий по Правилам дорожного движения с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка. Государственный контракт № 0145200000419000564-0003 заключен 20 мая 2019 года на сумму 1 539,55 тыс. рублей.

Исполнителем – Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» оказаны услуги по организации и проведению занятий по Правилам дорожного движения с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного городка. Занятия осуществлялись в соответствии с планом проведения занятий с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях, согласованным председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и утвержденным 31 мая 2019 года начальником управления Ленинградской области по транспорту. 

В рамках исполнения государственного контракта исполнителем проведены занятия в 62 образовательных учреждениях в 18 муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

По результатам проведенных занятий, в соответствии с пунктом                                         5.2. государственного контракта исполнителем представлены акты о приемке оказанных услуг, подписанные руководителями образовательных учреждений, фотоматериалы, материалы цифровой видеосъемки.

Оплата по государственному контракту произведена в сентябре 2019 года.

1.2. Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД.

26 февраля 2019 года было размещено извещение о проведении электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на оказание услуг по обследованию трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения (2 этапа) на сумму 3 502,2 тыс. рублей.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона 5 апреля 2019 года заключен государственный контракт   с победителем аукциона Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» № 0145200000419000126-0001 на сумму 3 467,18 тыс. рублей.

Проведение первого этапа обследования в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования будет проходить в период с апреля по июнь 2019 года. По первому этапу исполнителем – Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» оказаны услуги по обследованию трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов осуществлялось в соответствии с графиком обследования трасс регулярных автобусных маршрутов Ленинградской области на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения в 2019 году, утвержденным 08 апреля 2019 года начальником управления Ленинградской области по транспорту. 

В рамках исполнения первого этапа оказания услуг по контракту исполнителем произведено комиссионное обследование 171 трасса автобусных маршрутов. 

По результатам обследования трасс регулярных автобусных маршрутов, представлены акты комиссионного обследования, содержащие заключение комиссии о соответствии или несоответствии трасс регулярных автобусных маршрутов требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, фотоматериалы начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов, материалы цифровой видеосъемки элементов обустройства дороги и средств организации дорожного движения, бланк обследования маршрута весенне-летнего обследования и таблицу, содержащую сведения о выявленных в результате обследования недостатках в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д. 

Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» направлены материалы обследования трасс регулярных автобусных маршрутов организациям, ответственным за содержание дорог, искусственных сооружений и транспортной инфраструктуры для устранения замечаний и выявленных недостатков. Указанные материалы также направлены организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинградской области.

В июле 2019 года произведена оплата в размере 1 733,59 тыс. рублей.

Проведение второго этапа обследования в соответствии с утвержденным графиком сезонного обследования осуществлялось в период с сентября по ноябрь 2019 года. Обследована 171 трасса автобусных маршрутов. В декабре 2019 года осуществлена оплата в размере 1 733,59 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами».      
План  года – 1 061 608,0 тыс. рублей.  
Выполнено работ на сумму  993 919,2 тыс. рублей, оплачено – 976 571,3 тыс. рублей.

Государственный заказчик ГКУ «Ленавтодор»

2.1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
Завершены  работы по:

- техническому перевооружению светофорного объекта на участке  автомобильной дороги регионального значения  «Подъезд к Красносельскому району г.Санкт-Петербурга» км 0+920, н.п. Малое Карлино; 

- устройству светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Подъезд к г.Кингисепп км 5+860, Санкт-Петербург-Ручьи км 142+360 в Кингисепском районе Ленинградской области  и Павлово-Мга-Любань-Оредежь-Луга км 162+590 в Лужском районе;

- техническому перевооружению светофорного объекта на участке  автомобильной дороги общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области: примыкание а/д  «Дер.Старая-Кудрово» к а/д «Санкт-Петербург-Колтуши», на км 7+200; 

- техническое перевооружение светофорного объекта на участке  автомобильной дороги общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области примыкание а/д  «Ст.Магнитная-пос.им.Морозова» к а/д «Санкт-Петербург-Морье» км 111+116; 

- строительно-монтажные работ по объекту: «Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках  автомобильных дорог общего пользования регионального значения  по адресу: а/д «Санкт-Петербург-Морье», км 10+700 (Хаккапелийтта Вилладж);

Введено в эксплуатацию 5 светофорных объектов.

Так же выполнены проектно-изыскательские работы на техническое перевооружение  перекрестков и пешеходных переходов с устройством  светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения ЛО; проектно-изыскательские работы на транспортное моделирование, техническое перевооружение  перекрестков и пешеходных переходов с устройством  светофорных объектов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ЛО «Санкт-Петербург-Ручьи», на техническое перевооружение   участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «СПб-Матокса» проектно-изыскательские работы на техническое перевооружение  перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к автомобильной дороги общего пользования регионального значения "СПб-Матокса" ул. Оборонная во Всеволожском районе. Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

2.2. Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Проводились работы по устройству наружного освещения в Ломоносовском, Гатчинском, Приозерском, Выборгском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском и Кингисеппском  районах. Выполнены работы устройству наружного освещения – 1 252,96 п.м. 
Причина  неисполнения  плана года: низкий тем производства работ по устройству элементов обустройства подрядными организациями ООО «Стройстандарт», ООО «ПЭС», ООО «Энергоконтроль», ООО «Арктур», ООО «СК «Феникс», а так же отпавшие работы, возникшие в ходе выполнения работ по государственным контрактами.

2.3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог

Получено положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости проектно-изыскательских работ на устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Кировском и Волосовском  районах Ленинградской области.
2.4. Устройство пунктов весогабаритного контроля. 

Исполнение отсутствует.

Заключены государственные контракты выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в количестве 3 штук. 
Не исполнение данного мероприятия связано с выявлением потребности в дополнительных изысканиях. Завершение работ планируется в 1 квартале 2020 года.

2.5. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Нанесено 1 237,8 тыс.кв.м дорожной разметки.
2.6.Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).

Завершено выполнение работ по восстановлению  и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границе полосы отвода:

- автомобильных дорог общего пользования регионального значения Подъезд к ст.Кузнечное, км 1+860 - км 3+034 в Приозерском районе Ленинградской области, 

- автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Подъезд к г.Любань от а/д Павлово-Любань (уч-к пр.Мельникова в границах г.Любань) в Тосненском районе;

- автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области.
2.7. Мероприятия по обустройству автобусных остановок.

Обустроено 44 автобусных остановок.
2.8. Выполнение работ по ликвидации концентрации мест ДТП.

В рамках ликвидации мест концентрации ДТП в 2019 году обустроено:

- светофоров Т-7 – 20 шт.,

- Г-образных опор с установкой дорожных знаков – 38 шт,

- дорожных знаков и информационных щитов - 496 шт.;

- шумовых полос – 211,2 м.кв.;

- пешеходных ограждений – 260 м.п.,

- комплектов автономного освещения пешеходного перехода – 9 шт.

- установка муляжей камер фотовидеофиксации с излучателем сигнала и табло обратной связи с водителем - 55 шт.;

- установка сигнальных столбиков по оси дороги – 825 шт.; 

- применение световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги; - 1315 шт.

2.9. Мероприятия по установке недостающих технических средств организации дорожного движения в соответствии с ПОДД на а/д общего пользования регионального значения в Ленинградской области.

В рамках данного мероприятия обустроено:

- светофоров Т-7 – 27 шт.,

- Г-образных опор с установкой дорожных знаков – 286 шт,

- дорожных знаков и информационных щитов - 565 шт.;

- шумовых полос – 1 134,3 м.кв.;

- пешеходных ограждений – 70 м.п.,

- комплектов автономного освещения пешеходного перехода – 46 шт.

- применение световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги; - 120 шт.;

- искусственные неровности -179,3 м.кв.

- удерживающие ограждения барьерного типа - 712 п.м.
2.10. Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов  и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на а/д общего пользования регионального значения в ЛО.
В рамках данного мероприятия установлено: 253 автономных светильника для освещения пешеходных переходов, 232 арочные опоры, на которых продублированы над проезжей частью дорожные знаки «Пешеходный переход». 
2.11.Разработка проектов организации дорожного движения.

Основные причины неисполнения плана года (41,8 %): 

Не исполнение подрядчиком ООО "ПроектГрупп" договорных обязательств по  выполнению комплексного специального обследования а/д общего пользования регионального значения Ленинградской области, проведение диагностических обследований и разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения. 

2.12. Установка барьерного ограждения.

Установлено   2000 п.м. барьерного ограждения

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»

В 2019 году в рамках деятельности ГКУ ЛО «ЦБДД» были выполнены и профинансированы в полном объеме следующие мероприятия:

2.13. Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных.

2.14. Обеспечение эксплуатации оборудования для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.
 
2.15. Автоматизированная система обработки данных автоматической фото- видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области (сопровождение).
2.16. Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.
2.17. Обеспечение организации приобретения и сопровождения программного обеспечения в области безопасности дорожного движения.
2.18. Поставка оборудования для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ. 
2.19. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ.
2.20. Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.
2.21. Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ.
2.22. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей».
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю является соисполнителем подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Реализация основного мероприятия «Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей» осуществлялось по следующим направлениям:

3.1. Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.

Плановый показатель составляет - 8445,9 тыс. рублей

Кассовое исполнение составило – 8 389,9 тыс. рублей

По данному направлению заключены государственные контракты и договоры на сумму – 8 356,3 тыс. рублей.

Материально-техническое обеспечение деятельности инженеров-инспекторов органа Гостехнадзора за 2019 год оставило 8 356 300 рублей в том числе: 

- расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, арендная плата, обеспечение специальной продукцией;

- приобретение 2-х автомобилей, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, приобретение автомобильного топлива, автострахование гражданской ответственности;

- услуги ГЛОНАСС, поставка компьютерного оборудования и приобретение картриджей, приобретение зарядных устройств, преобразователя напряжения и квадрокоптера, поверка оборудования, приобретение канцелярских товаров. 

Заключен 61 государственный контракт на общую сумму 8 356 300,45 руб. Проведено 11 электронных аукциона на сумму 5 981 767,35 рублей. Экономия по результатам проведенных аукционов составила 427 082,97 рублей, которая в результате перераспределения была использована на дополнительное приобретение специальной продукции, проведение ТО и ремонта имеющейся а/м техники. 

Организован и проведен 1 смотр конкурс профессионального мастерства.
В течении 2019 года принято участие в «Квадрофествале», «Зимнее Крещение»- фестиваль владельцев снегоходов,  в Общероссийской ярмарке- выставке «Агрорусь-2019»,  семинаре «Фермер-2019» и «Садовод-2019»  проводимых в «Экспофоруме» в рамках выставки «Агрорусь-2019».
Принято участие в конкурсах «День пахаря» проводимом Северо-Западной станции МИС в Калитино Волосовском р-не среди предприятий АПК, в конкурсах «День пахаря» проводимом среди студентов профессиональных училищ России на базе Мичуринского агропромышленного колледжа в Приозерском районе; в Общероссийском «Дне Поле», проводимом на территории Аграрного Университета в Павловске.
Выпущено 5 репортажей по ТВ «Вести», «ЛОТ»( 2-операция «Квадроцикл»-Волхов+Выборг, 2-«Снегоход»-Волхов, 1- проведение ТО на предприятии АПК-г.Ломоносов).
Публикации в СМИ: 
22 в газетах;
68 объявлений - на официальных сайтах администраций муниципальных образований;
26 – совещания в составе комиссии по Безопасности дорожного движения,34-совещания с руководителями и инженерными службами предприятий АПК 
(«подготовка техники на зимнее хранение», « готовность техники в весенним полевым работам»,  «проведение ТО», « окончание осенних полевых работ»).

3.2. Оказание государственных услуг и контрольно-надзорная деятельность.

За отчетный период  управлением представлено около 33004 различных госуслуг ( + к 2 144АППГ) из них:

- по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета самоходной техники 9637 (+946 к АППГ) по плану на 2019г.- 8000;
-  по проведению ТО 14707(+478 к АППГ) по плану на 2019г – 14000;
-  по приему экзаменов на право управления самоходными машинами 5026 чел. экзаменов (+326 к АППГ) по плану на 2019г- 2400;
- по выдаче,  замене удостоверений тракториста-машиниста 6670 (+814 к АППГ)  по плану на 2019г – 6000.
Доходы от взимания государственной пошлины и сборов при предоставлении госуслуг составили 31 751 868 рублей, в том числе:

- Госпошлина - 22 602 806 рублей;
- Сборы - 9 149 062 рублей.
По состоянию  на 01.01.2020 г. на территории ЛО зарегистрировано 32 958ед. различной поднадзорной техники. 

В целях реализации  мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований, при осуществлении регионального государственного надзора за соблюдением норм и правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, Управлением в 2019 г. проведено 14 из 16 запланированных (2 ликвидация предприятия) проверок  юридических лиц, по результатам проверок  вынесено 6 предписаний за нарушения обязательных требований в сфере регионального надзора  за техническим состоянием самоходных машин. Все предписания исполнены.


Проведено 3 внеплановых, 4 плановых профилактических рейдовых мероприятия (запланировано 2) и 311 рейдовых операции в результате которых, проверено 2 290 единиц техники, выявлено  785 нарушений связанных с  использованием самоходных машин без прохождения ТО, что непосредственно влияет на  обеспечение безопасности для жизни, здоровья людей, окружающую среду и безопасность движения. По всем выявленным нарушениям вынесены постановления об административных правонарушениях , в том числе ст. 9.3.КоАП – 558 шт., ст. 19.22 КоАП - 208 шт., ст. 12.37 КоАП – 19 шт., на общую сумму 749 450 рублей. Постановления исполнены. По отношению к 2018 году все показатели увеличились. 

В связи с тем, что осуществление надзора за эксплуатацией самоходных машин на дорогах общего пользования находится в совместном ведении с МВД, все профилактические рейдовые мероприятия проводились с совместно ОВД

За истекший период 2019 года проведено 58 рейдовых мероприятия «Профилактика+МТК» в сфере контроля за перевозкой пассажиров и багажа легковым такси совместно с межведомственной транспортной комиссией при Губернаторе ЛО. В ходе мероприятий проверено 385 единиц легкового такси, в ходе чего выявлено 179 нарушений требований, установленных частями 1.4 и 16 ст. 9 Федерального Закона от 21.04.2011 № 36 « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Составлен 401 административный материал, вынесено 249 постановлений на общую сумму 2 806 500 рублей.
За 2019 год выдано разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 4 775 штук (план 2000шт.), отозвано 2 274 разрешения, отказано в приеме заявления- 5 шт.

4. Основное мероприятие «Перевод транспорта на газомоторное топливо»

4.1. Развитие газозаправочной инфраструктуры, для газомоторной автомобильной техники. 

В рамках реализации мероприятия соисполнителем - ООО «Газпром газомоторное топливо» осуществляется строительство объектов газозаправочной инфраструктуры.
В Ленинградской области эксплуатируются 5 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования, это:

· 2 модуля компримированного природного газа (МКПГ) на АЗС  ЗАО «Газпром нефть Северо-Запад» в г. Тихвин и г. Тосно;

· 1 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) ЗАО «Криогаз» в г. Кингисепп;

· 1 АГНКС на 43-ем км трассы «Санкт-Петербург – Псков» в Новосветском сельском поселении Гатчинского района.

Завершено строительство АГНКС в г. Кингисепп, торжественное открытие с участием Губернатора Ленинградской области и руководства ПАО «Газпром» состоялось на 19 июля 2019 г. 

На IX Санкт-Петербургском международном газовом форуме 03 октября 2019 г. заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Маркеловым В.А. и заместителем Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству подписан Плана мероприятий «Дорожная карта» реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ленинградской области на 2019-2023 гг», предусматривающий строительство еще 19 объектов газозаправочной инфраструктуры.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 02.05.2018 N Пр-743 и пунктом 9 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 12 декабря 2018 г. № ДК-П9-249 пр. в 2019 г. были выделены средства из Резервного фонда Правительства РФ на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат, связанных со строительством объектов заправки транспортных средств природным газом.

Распределение средств было утверждено распоряжением Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 2317-р, Ленинградской области выделялись средства в размере 80,0 млн. руб. на софинансирование строительства двух объектов заправки транспортных средств природным газом – АГНКС в г. Кингисепп и в г. Всеволожск. 

Однако, АГНКС в г. Всеволожск не была введена в эксплуатацию в 2019 г. в связи с отсутствием технической готовности.

В адрес управления Ленинградской области по транспорту поступила заявка ООО «Газпром газомоторное топливо» от 27.11.2019 № 02/6357-19 на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, произведенных при реализации инвестиционного проекта по строительству одного объекта - АГНКС-1 в г. Кингисепп на сумму 40,0 млн. рублей.
В соответствии с заявкой, 06.12.2019 г. Министерство энергетики Российской Федерации и управление Ленинградской области по транспорту заключили Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат на строительств объектов заправки транспортных средств природным газом в сумме 40,0 млн. рублей, произведенных при реализации инвестиционного проекта по строительству одного объекта 

Управлением Ленинградской области по транспорту и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на компенсацию части затрат связанных со строительством объекта заправки транспортных средств природным газом в целях реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее – соглашение).

Средства перечислены ООО «Газпром газомоторное топливо» в соответствии с соглашением в сроки, установленные управлением Федерального казначейством по Ленинградской области.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 г. № 3238-р утверждены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 г. № 2317-р. Ленинградской области распределен иной межбюджетный трансферт имеющего целевое назначение на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат на строительств объектов заправки транспортных средств природным газом, произведенных при реализации инвестиционного проекта по строительству одного объекта в сумме 40,0 млн. рублей.

Средства федерального бюджета управлением Ленинградской области по транспорту в 2019 г. освоены на 100%.

4.2. Возмещение части затрат организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе.
 На закупку автобусов на газомоторном топливе реализуется с 2019 г. - в целях стимулирования приобретения газомоторных автобусов автотранспортными пассажирскими предприятиями. Областным бюджетом Ленинградской области на реализацию мероприятия предусмотрено 16 031,25 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат организациям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 06.06.2019 № 257, а также распоряжением управления Ленинградской области по транспорту от 21.10.2019 г. № 44 «Об отборе организаций, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на закупку автобусов на газомоторном топливе в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» проведена конкурсная процедура.

Заключено соглашение между управлением Ленинградской области по транспорту и ООО «Ленинградская АЭС-авто» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат, связанных с закупкой автобусов на газомоторном топливе. Организацией приобретено 9 газомоторных автобусов, отвечающих требованиям законодательства об обеспечении доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Субсидия в размере 16 031,25 тыс. рублей перечислена в ноябре 2019 г.
5. Основное мероприятие Федеральный проект «Дорожная сеть» (Региональный проект «Дорожная сеть»).

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.
Запланировано, выполнено и оплачено – 27 012,2 тыс. рублей.

Выполнены работы по ликвидации 19 аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области инженерными методами  (установка светофоров Т-7, дорожных знаков и информационных щитов, шумовых полос, комплексов автономного освещения пешеходных переходов, муляжей камер фотовидеофиксации с излучателем сигнала, световозвращающих элементов в покрытии дорожной части по оси дороги).
6. Основное мероприятие Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Региональный проект Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения
Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».

План года –  48 299,2 тыс. рублей. Выполнено работ, поставлено оборудования, профинансировано – 48 236,2 тыс. рублей.

Экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсной процедуры составила 63 045,00 руб.

Приобретено 20 комплексов измерительных с видеофиксацией «Кордон-М»2.

Выполнено оснащение 20 стационарных рубежей автоматической фото-видеофикскции нарушений ПДД РФ, приобретенных в рамках основного мероприятия Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Приобретено 12 передвижных комплексов измерительных с фотофиксацией «СКАТ-ПП» для более оперативного фиксирования нарушений ПДД РФ.

Подпрограмма «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура».
1. Основное мероприятие: «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствование системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области»

В 2019 году на исполнение основного мероприятия подпрограммы  предусмотрено 41 887,8 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – 21 672,3 тыс. рублей.
Подведомственное управлению ГКУ ЛО «Леноблтранс», в соответствии с целями, закрепленными в Уставе, выполняет:

- организацию обслуживания населения общественным транспортом на территории Ленинградской области, в том числе: мониторинг, контроль, организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном, пригородном сообщении на территории ЛО.

- 
мониторинг, контроль, организация перевозок отдельных категорий граждан на территории ЛО.

В 2019 году учреждением фактически израсходовано 21 507,56 тыс. рублей (99,2%), в том числе:

1. Расходы на выплату персоналу учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию – 12 988,41 тыс. рублей;

2. Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий – 1 493,16 тыс. рублей;

3. Прочие закупки товаров, работ и услуг – 6 961,53 тыс. рублей; 
4. Уплата налогов – 64,46 тыс. рублей.
В 2019 г. ГКУ ЛО «Леноблтранс» подготовлено 12 ежемесячных отчётов о перевезённых пассажирах льготных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок Ленинградской области.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед ГКУ ЛО «Леноблтранс», является систематическое проведение плановых проверочных мероприятий в составе рабочей группы Межведомственной транспортной комиссии (далее - МТК), с целью выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков, на всей территории Ленинградской области. 
В рамках работы межведомственной транспортной комиссии, созданной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 15.11.2013 г. № 830-рг «Об организации межведомственной транспортной комиссии при Губернаторе Ленинградской области», ГКУ ЛО «Леноблтранс» проводятся проверки на маршрутной сети Ленинградской области в межмуниципальном и пригородном сообщении. 
К участию в указанных выше проверках привлекаются надзорные органы исполнительной власти: подразделения УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Северо-Западное межрегиональное  управление  Ространснадзора (СЗМУГАДН), Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю (Гостехнадзор по Лен. обл.), Центр организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ЦОПАЗ), ППСП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме работы по организации и участию в МТК, проводятся проверки исполнения перевозчиками условий заключенных договоров на перевозку пассажиров и багажа по регулярным маршрутам общественного транспорта на территории Ленинградской области.

Материалы по каждой проверке направляются в управление Ленинградской области по транспорту для объективного рассмотрения и принятия мер к перевозчикам по выявленным недостаткам.

Также, учреждением осуществляется рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам транспортного обслуживания, мониторинг движения транспортных средств по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на регулярных маршрутах с помощью спутниковых навигационных систем, обеспечение деятельности справочно-информационной службы по перевозкам пассажиров (сопровождение Интернет-ресурсов www.at47.ru и www.gkulot.ru).

1.2. Развитие информационных систем на общественном транспорте – 17 165,5 тыс. рублей.
1) ГКУ ЛО «Леноблтранс» ведутся работы по сопровождению и модернизации ГИС «Автоматизированная система оплаты проезда в Ленинградской области» (АСОП ЛО).

Осуществляется обслуживание, сопровождение, а также доработка конфигурации (модернизация) информационной системы АСОП ЛО. Работы по изменению конфигурации информационной системы АСОП ЛО направлены на улучшение качества предоставления услуг населению при осуществлении поездок с использованием Единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на основе БСК. 

Постоянно проводится актуализация базы данных системы, при необходимости расширятся перечень категорий граждан, пользующихся ЕСПБ. В отношении отдельных категорий льготников рассматривается вопрос увеличения периода действия ЕСПБ более чем на один месяц.

В рамках реализации мероприятия ГКУ ЛО «Леноблтранс» обеспечивается закупка бланков единых социальных проездных билетов на основе БСК, подготовка их для использования в качестве проездного билета на транспорте (проведение кодирования секторов чипа карты, эмиссия).

2) Управлением Ленинградской области по транспорту совместно с подведомственным ГКУ ЛО «Леноблтранс» ведутся работы, направленные на внедрения цифровых сервисов на общественном транспорте Ленинградской области. 

Результатом внедрения транспортных цифровых сервисов на общественном транспорте Ленинградской области станет детальное изучение возможности повышения скорости и качества обслуживания пассажиров, оптимизации взаимодействия перевозчиков, пассажиров и исполнительных органов государственной власти в процессе транспортного обслуживания жителей и гостей Ленинградской области, актуализации и гармонизации нормативной правовой базы системы пассажирских перевозок Ленинградской области в соответствии с текущим и перспективным развитием цифровых транспортных и платежных технологий. 

ГКУ ЛО «Леноблтранс» проведена конкурсная процедура, заключен государственный контракт с АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» на реализацию первого этапа - разработку концепции предоставления транспортных цифровых сервисов на общественном пассажирском транспорте Ленинградской области. Общая сумма контракта - 28 500,0 тыс. рублей, в 2019 г. оплачены работы по первому этапу исполнения контракта в размере 7 734,46 тыс. рублей, на 2020 г. запланировано 15 160,09 тыс. рублей, в 2021 г. – 5 605,43 тыс. рублей
В 2019 г. в целом по статье фактически израсходовано 16 193,31 тыс. рублей (94,3%).

1.3. Мероприятия и проекты.

1.3.1. Изготовление бланочной продукции.

В соответствии с утвержденными полномочиями, управление Ленинградской области по транспорту, по результатам конкурсов в рамках федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выдает свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов. 

На изготовление бланочной продукции запланировано 50,0 тыс. рублей.
Осуществлена закупка у единственного поставщика (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ). Заключен договор с ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб» от 21.02.2019 года №030-Т/Б на изготовление полиграфической продукции. Оплачено 49 972,00 рублей (платежное поручение № 752156 от 27.02.2019 г.).

Закуплено:

- Бланки «Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» в количестве 300 штук;

- Бланки «Карта маршрута регулярных перевозок» в количестве 1012 штук;

- Бланки «Приложение к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 1» в количестве 300 штук.

1.3.2. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

Согласно пункту 2 статьи 14 Федерального закона 220-ФЗ осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона 44-ФЗ.

Размещены извещения о проведении 13 открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по смежным межрегиональным маршрутам Ленинградской области. Заключено 13 государственных контрактов. 

Стоимость контрактов от 0,01 рублей до 1 рублей, оплата в декабре 2024 г. в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области «О заключении государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным и (или) смежным межрегиональным маршрутам Ленинградской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» от 30.01.2019 г. № 35-р.

Кроме того, областным законом Ленинградской области от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» управлению Ленинградской области по транспорту на 2019 г. были предусмотрены средства в размере 3 000,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по обследованию пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и оценке перспектив развития маршрутной сети Ленинградской области. Работы по обследованию пассажиропотока планировалось провести в два этапа – первый в осенне-зимний период 2019 г. Проведение указанного вида работ требует минимально 60 дней исполнения непосредственно полного сезонного обследования и подготовки отчета по результатам первого этапа (осенне-зимний период), который должен был быть проведен и оплачен Управлением до декабря 2019 года.
Однако, в результате длительного согласования конкурсной документации в комитете государственного заказа Ленинградской области, возникла необходимость отмены проведения закупки по обследованию пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и оценке перспектив развития маршрутной сети Ленинградской области.
Средства на проведения обследования пассажиропотока в 2020 г. запланированы АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и запланированы Программой деятельности и Финансовым планом организации на 2020 г. 
2. Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области.


2.1. Субсидии автономной некоммерческой организации, «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Дирекция) создана в целях повышения уровня координации федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области распоряжением Правительства РФ от 30.01.2013 № 82-р «Об учреждении автономной некоммерческой организации Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

В 2019 году на предоставление субсидий Дирекции областным бюджетом Ленинградской области предусмотрено 68 566,67 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2013 г. № 99. 

12 февраля 2019 года управлением Ленинградской области по транспорту заключено соглашение с Дирекцией № КТ7212/02/190312 о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Соглашение) на сумму 67 700,0 тыс. рублей 13 ноября 2019 г. заключено дополнительное соглашение, сумма субсидии Дирекции увеличена на 866,66 тыс. рублей – средства выделены на проведение межевых и кадастровых работ и проведение оценки рыночной стоимости земельных участков для размещения ТПУ «Девяткино».

Расходование средств субсидий учредителей Дирекцией осуществляется на основании Финансового плана и Программы деятельности на 2019 год, утвержденных Наблюдательным советом Дирекции. Формирование финансового плана Дирекции осуществляется на основании Положения о формировании финансового плана, утвержденного Наблюдательным советом Дирекции. 

В 2019 г. Дирекцией фактически получен доход в общей сумме 228 822,8 тыс. рублей, в том числе:

1. Субсидии учредителей 2019 г. – 158 566,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия федерального бюджета – 30 000,0 тыс. рублей – 18,9% от субсидий учредителей;

- субсидия бюджета Санкт-Петербурга – 60 000,0 тыс. рублей – 37,8%

- субсидия бюджета Ленинградской области – 68 566,7 тыс. рублей – 43,2%.

2. Остаток средств субсидий 2018 года – 17 799,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- остаток субсидии СПб – 4 648,1 тыс. рублей; 

- остаток субсидии ЛО – 13 151,2 тыс. рублей.

Всего субсидий учредителей – 176 366,0 тыс. рублей

3. Доходы от вкладов – 778,7 тыс. рублей.

4. Прочие доходы – 1 141,1 тыс. рублей.

5. Прочие поступления – 49 173,9 тыс. рублей.

6. Остаток средств от иной приносящей доход деятельности – 1 363,1 тыс. рублей. 

В 2019 г. субсидия областного бюджета Ленинградской области поступила на расчетный счет Дирекции в полном объеме 68 566,7 тыс. рублей, общий объем средств субсидий областного бюджета Ленинградской области с учетом остатка составил 81 717,9 тыс. рублей. 

Расходы Дирекции, произведенные в 2019 г. составили 218 897,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидий учредителей 171 283,9 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета Ленинградской области расходы Дирекции (с учетом остатков субсидии 2018 г.) составили – 78 743,5 тыс. рублей (93,4%), остаток средств областного бюджета на 01.01.2020 г. – 2 974,4 тыс. рублей.

В 2019 году, в соответствии с утвержденной Программой деятельности Дирекции, за счет бюджетных средств федерального, областного бюджета и бюджета СПб, а также за счет прочих источников сторонними организациями по договорам с Дирекцией  были выполнены (выполнены частично) следующие работы:

1) Проведение  социологического  исследования  с  целью  определения  направлений  и мероприятий, на которые население ожидает сосредоточение усилий властей в рамках комплексного  развития  транспортной  системы  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской области –  на 2019 г. запланировано 2 686,0 тыс. рублей, общая стоимость работ по договору 3 450,0 тыс. рублей, оплачено 2 450,0 тыс. рублей – завершение работ в 2020 г.

2) Организация представления проектов развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на XIII международной выставке «Транспорт России» - 4 832,6 тыс. рублей. 

3) Разработка схемы размещения аварийных посадочных площадок для воздушных судов на территории СПб и ЛО – 2 150,0 тыс. рублей.

4) Разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «автомобильная дорога вдоль КАД от ул. Шоссейной до КАД (в створе Гражданского проспекта) – 7 800,0 тыс. рулей.

5) Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Подъезд к ТПУ «Девяткино» на а/д СПб – Матокса – 6 015,3 тыс. рублей, общая стоимость работ по договору 7 700,0 тыс. рублей, в 2019 г. оплачено 2 800,5 тыс. рублей завершение работ в 2020г.

6) Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта регионального значения ТПУ «Девяткино» – 6 780,0 тыс. рублей. 

7) Проект «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта между Россией и Финляндией» - 31 822,5 тыс. рублей – за счет прочих поступлений (средства гранта),  7 700,0 тыс. рулей. - за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

8) Разработка ТЭО строительства трамвайной линии от ст. м. «Ул. Дыбенко» в г. Кудрово Ленинградской области – 4 151,5 тыс. рулей.

9) Выполнение межевых и кадастровых работ, а также работ по определению рыночной стоимости земельных участков в целях размещения ТПУ «Девяткино» - 866,7 тыс. рублей – выполнение на 2020 г.

10) Обоснование выбора трассы нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной трассы А181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное» - 13 655,3 тыс. рублей.

2.2. Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Осуществляется комплекс мероприятий по развитию пассажирского сообщения водным транспортом. Реконструкция, модернизация и новое строительство причальной инфраструктуры осуществляется за счет средств частных инвесторов (ООО «Конт»).

В целях реализации мероприятий государственной программы за 2019 год:

- начата эксплуатация нового пассажирского причала на о. Ореховый (музей «Крепость Орешек»);

- построен пассажирский причал в г. Невская Дубровка Всеволожского района (первая швартовка т/х «Д. Фурманов» осуществлена 08.08.2019); 

- построен пассажирский причал в г. Кириши Киришского района (первая швартовка т/х «С. Есенин» осуществлена 02.08.2019);

- проводятся подготовительные мероприятия по строительству нового пассажирского причала у Музея прорыва блокады Ленинграда на р. Нева; 

- начато транзитное сообщение по р. Волхов в направлении г. Великий Новгород (т/х «С. Есенин» выполнил два рейса из Москвы);

- начаты мероприятия по восстановлению транспортного значения Новоладожского канала (увеличение гарантированных размеров водного пути до проектных значений);

- прорабатываются вопросы совершенствования водного пути р. Волхов (определяется возможность увеличения гарантированных габаритов водного пути для обеспечения прохода трёхпалубных теплоходов).

В рамках мероприятий государственной программы по строительству пассажирских причалов в г. Невская Дубровка Всеволожского района и в г. Кириши Киришского района инвестором израсходовано 120 млн. рублей. 

2.3. Развитие инфраструктуры воздушного транспорта. 

Создание аэропорта Сиверский рассматривается как инвестиционный проект и частный объект инфраструктуры воздушного транспорта, предназначенный в первую очередь для грузовых перевозок, обслуживания и базирования деловой авиации и авиации общего назначения и в дальней перспективе возможно для внутренних пассажирских перевозок в том числе в сегменте низкозатратных (лоу-кост) перевозок.

В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с передачей земельно-имущественного комплекса аэродрома от Минобороны России в государственную собственность Ленинградской области в целях его использования для развития гражданской авиации с учетом интересов обеспечения обороноспособности страны.

Разработка инвестиционного проекта, подготовка технического задания на проектирование и проект строительства с определением конкретных мероприятий, сроков и стоимости их осуществления будут осуществлены после передачи аэродрома в государственную собственность Ленинградской области.
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