Пояснительная записка 

к отчету  по реализации  мероприятий государственной программы                                         «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»                                              за  2015 год.

           На реализацию мероприятий программы предусмотрено – 10 096 428,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета -  8 056 979,5 тыс. рублей,  федерального бюджета – 1 866 089,9тыс. рублей, средств Гранта  Внешнего содействия Европейского Союза  – 73 419,0 тыс. руб. и средств местных бюджетов – 99 940,5 тыс.руб.
         Исполнение за 2015 год составило  –  7 966 655,3 тыс. рублей (78,9%), в том числе за счет средств:  областного бюджета -  7 095 444,8 тыс. рублей (88,1%),  федерального бюджета, включая остаток средств на 01.01.2015г. в сумме 285 667,9 тыс. рублей – 554 859,4 тыс. рублей (29,7%), средств Гранта  Внешнего содействия Европейского Союза  – 73 419,0 тыс. руб. (100 %)  и средств местных бюджетов – 242 932,1 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятий Программы за 2015 год достигнуты следующие целевые показатели:  

- введены в эксплуатацию после ремонта участки автодорог протяженностью 438,75 км автодорог,  мост и путепровод  протяженностью 323,9пог. м, в том числе по автодорогам: регионального значения – 256,85 км/ 323,9 пог. м, местного значения – 181,9 км; 

  - поставлено 21 единица техники, 117 единиц лабораторного оборудования и 1 комплект средств измерений для контроля качества выполненных работ; 
- приобретено 36 стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД и установлено 39 опор для размещения стационарных комплексов;

- исполнено 2 этапа обследования 140 трасс регулярных автобусных маршрутов;
- выполнены работы по обустройству 35 автобусных остановок на автомобильных дорогах регионального значения; 

- введен в эксплуатацию самоходный паром в целях обеспечения функционирования паромной переправы.  

Реализация плана мероприятий Программы и причины отклонений от плановых назначений  по  видам работ и объектам:

    Подпрограмма 1.  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
1.1. Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск.                       Подрядчик – ОАО «ГСК».
     Причины отклонений от плана: 

- В ходе реализации государственного контракта произошла корректировка части технических решений предусмотренных проектной документацией. Проведены мероприятия по узакониванию внесенных изменений с корректировкой рабочей документации. 
-  В связи с поздним поступлением средств Гранта Европейского Союза (17 декабря 2015 года) образовалась экономия средств областного бюджета.

- Не устранены выявленные в ходе приемочной комиссии замечания, остаток невыполненных работ по контракту составил 4 242,1 тыс.руб., кроме того имеется экономия, в связи с выявлением отпавших работ и уменьшением стоимости контракта.

     Объект завершен и открыто движение по мостовому переходу. Получено заключение от 28.12.2015 года о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию –  февраль 2016 г.
 1.2. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г.Гатчина-2».

1 этап – Временный объезд по ул. Центральная и Старая дорога в г. Гатчина с открытием ж/д переезда на ст. Гатчина.   Подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

          Объект завершен, остаток средств - экономия, в связи с возникновением отпавших работ.
2 этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения, в т.ч. возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков. 

    Подрядчик – ЗАО «Пилон».
          Причины отставания от графика выполнения работ:

 - Задержка  решения вопроса  о закрытии железнодорожного переезда до 04.08.2015г.  В конце августа ОАО "РЖД"   приступило к выполнению работ по переносу коммуникаций, находящихся на балансе ОАО "РЖД", в полосу отвода ОАО "РЖД".  В связи с чем,  подрядчик - ЗАО "Пилон"  не имел возможности приступить к выполнению работ по устройству опор путепровода. 
- Длительность  разработки рабочей документации подрядчиком по причине проведения дополнительных изысканий и корректировки технических решений с согласованием в установленном порядке, в связи с несоответствием проекта, разработанного по заказу ОАО «РЖД» в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и Правительством Ленинградской области, фактическому положению дел на объекте.

-  Задержка в решении вопроса получения  допуска от ОАО «РЖД» на производство работ в полосе отвода железной дороги.  Для выдачи актов допуска ОАО «РЖД» потребовало заключение договоров на проведение технического надзора службами железной дороги, что приводит к дополнительным затратам. Кроме того, ОАО «РЖД» произвело корректировку расчета стоимости предоставления «окон» для производства работ, превышающих проектные. 

-  Отсутствие фронта работ, в связи со  сложностью  в решении вопроса по изъятию  земельных   участков   и  возмещению  стоимости за  снос строений по причине многочисленных собственников на объекте. Проекты Соглашений с собственниками подготовлены Леноблкомимущество  на основании проведенной оценки ГКУ «Ленавтодор» и будут подписаны и оплачены   в 2016 году.
Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.
1.3. Строительство мостового перехода ч/р Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском  районе  Ленинградской области.

Рассматривается вопрос о финансировании объекта с привлечением средств федерального бюджета.

1.4. Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства (23 км).   Подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

      План года – 442 298,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 399 150,1 тыс. руб., из них остаток средств на 01.01.2015 года, потребность в которых подтверждена – 77 726,9 тыс. руб.,   областного бюджета – 43 147,9 тыс. руб.  

     Выполнено работ на сумму 89 420,6  тыс. руб. (20,2 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета (остаток на 01.01.2015 года) на сумму 64 378,8 тыс. руб. (82,8 %), областного бюджета – 25 041,8 тыс. руб. (58,0%).

     Оплачено -  73 325,9 тыс. руб. (16,6 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета (остаток на 01.01.2015 года) на сумму 48 284,1 тыс. руб. (62,1 %), областного бюджета – 25 041,8 тыс. руб. (58,0%).

Пропорционально объему выполненных работ произведено частичное погашение аванса, выданного в 2014 г.
      Причины отставания от графика выполнения работ:

- Подрядчик не исполняет договорных обязательств согласно графиков  по разработке  рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ.

- Длительность  разработки рабочей документации подрядчиком по причине проведения дополнительных изысканий и корректировки технических решений с согласованием в установленном порядке, в связи с несоответствием проекта, разработанного по заказу ОАО «РЖД»  в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и Правительством Ленинградской области,  фактическому положению дел на объекте.

-  Задержка  в решении вопроса получения  допуска от ОАО «РЖД» на производство работ в полосе отвода железной дороги.  Для выдачи актов допуска ОАО «РЖД» потребовало заключение договоров на проведение технического надзора службами железной дороги, что приводит к дополнительным затратам. Кроме того, ОАО «РЖД» произвело корректировку расчета стоимости предоставления «окон» для производства работ, превышающих проектные. 

-  Отсутствие фронта работ, в связи со  сложностью  в решении вопроса по изъятию  земельных   участков   и  возмещению  стоимости за  снос строений. Конкурсные процедуры по оценке стоимости земельных   участков   и имущества запланированы на январь 2016 г.   
    Согласно заключенному гос. контракту срок завершения работ по строительству объекта  - сентябрь 2016 г.
1.5. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11 км).  Подрядчик - ЗАО «Пилон». 

Причины отклонений от плана:
- Поздний срок заключения государственного контракта (09.09.2015 г.). по причине длительности проведения конкурсных процедур, в связи с поступлением  многочисленных запросов о разъяснениях аукционной документации и  внесением изменений в аукционную документацию на основании предписаний УФАС.
-  Длительность  разработки рабочей документации подрядчиком по причине проведения дополнительных изысканий и корректировки технических решений с согласованием в установленном порядке, в связи с несоответствием проекта, разработанного по заказу ОАО «РЖД» в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и Правительством Ленинградской области, фактическому положению дел на объекте.

-   Для реализации государственного контракта  необходимо заключение договоров на  проведение технического надзора со стороны ОАО «РЖД». 
-  Отсутствие фронта работ, в связи со  сложностью  в решении вопроса по изъятию  земельных   участков, в связи с изменившимся в 2015 году земельным законодательством РФ.  Проектом, разработанным по заказу ОАО «РЖД», не была предусмотрена разработка проекта планировки и межевания территории и  проведение кадастровых работ. Конкурсные процедуры по данным затратам запланированы на январь 2016 г.   
Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.
1.6. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км). Подрядчик – ООО «Дортекс».
  Причины отклонений от плана:
- Поздний срок заключения  государственный контракта -  27.08.2015 года.     Причина длительных сроков проведения закупки – поступление многочисленных запросов о разъяснениях аукционной документации; внесение изменений в аукционную документацию на основании предписаний УФАС.   
- Подрядчик – ООО «Дортекс» не выполняет договорных обязательств по графику производства работ.                                                                                                                                                              
-  Отсутствие фронта работ, в связи со  сложностью  в решении вопроса по изъятию  земельных   участков, в связи с изменившимся в 2015 году земельным законодательством РФ.  Проектом, разработанным по заказу ОАО «РЖД», не была предусмотрена разработка проекта планировки и межевания территории и  проведение кадастровых работ. Конкурсные процедуры по данным затратам запланированы на январь 2016 г.   
     Кроме того, лимиты по контракту на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены в соответствии с лимитами выделенных субсидий из федерального бюджета и долевого софинансирования за счет областного бюджета на 2015 год по Соглашению между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области. 
Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.
1.7.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Проектная документация сдана для повторного прохождения государственной экспертизы за счет средств подрядчика, срок получения заключения Гос.экспертизы - январь 2016 г.

1.8. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Гатчина-1".  Подрядчик – ООО «Дортекс».
Подрядчику оплачен аванс за счет средств федерального бюджета согласно условий контракта на приобретение материалов и конструкций в сумме 54 119,9 тыс. руб. (19,6%).

Окончание выполнения работ -  2017 год.
1.9. Реконструкция  автомобильной дороги  "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000.  Подрядчик – ООО «Дортекс».
Подрядчику оплачен аванс согласно условий контракта на приобретение материалов и конструкций.

Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.
  Причины отклонений от плана по объектам согласно пунктов 1.8 и 1.9:
- Позднее утверждение распределения средств из федерального бюджета по Соглашению от 18.06.2015 года № 48/21-с (постановление правительства РФ от 05.03.15г. № 193 в ред. от 06.05.2015г. № 441), соответственно проведение конкурсных процедур и заключение контрактов по объектам 01.11.2015 года. Кроме того, лимиты по контрактам на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены  в соответствии с лимитами выделенных иных межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета в 2015 году по Соглашению между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области. 
1.10. Реконструкция участка автомобильной дороги  Орехово-Сосново-Кривко- ж/д ст. Петяярви, км 0+750- км 1+800. Подрядчик – ООО «АБЗ-Котлы».
Остаток средств -  экономии по итогам конкурсных процедур.                                                                                                                                             
Работы по реконструкции объекта выполнены в полном объеме, разрешение на ввод будет получено в 2016 году.

1.11. Реконструкция моста через реку Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги "Молодежное-Верхнее Черкасово" в Выборгском районе Ленинградской области.
Причины отклонений от плана:
- Задержка в проведении конкурсных процедур и поздний срок заключения  государственного контракта -  26.12.2015 года, в связи с задержкой выдачи  положительного заключения гос. экспертизы. 
- Подрядчик -ООО «ВИК»  не представил документов для оплаты аванса согласно условиям контракта.

1.12. Реконструкция  автомобильной дороги "Копорье-Ручьи", км 0+000- км 37+500

В декабре  2014 года  получено отрицательное заключение гос. экспертизы. Согласно условий контракта, устранение замечаний по проектной  документации и повторная экспертиза осуществляется за счет средств подрядчика. Три раза переносились сроки сдачи  в гос. экспертизу. Подрядчик  - ООО" Дивный град" находится в процедуре банкротства.
 В январе 2016 года контракт на разработку проектно-сметной документации расторгнут и запланированы на 2016 год конкурсные процедуры на работы по устранению замечаний ГАУ «Леноблэкспертиза».

1.13. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет. 

Причины отклонений от плана:
- Подрядчики  не выполнили  договорных обязательств по графикам  разработки проектно-сметной документации. 
- Бюджетные назначения, запланированные на оплату за проведение государственной экспертизы не освоены в полном объеме, в связи с задержкой готовности  проектно-сметной документации по плановым объектам.

- В связи с отсутствием финансирования на выполнение строительно-монтажных работ в Программе,  ГАУ «Леноблэкспертиза» отказывает в заключение договора на рассмотрение проектно-сметной  документации по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса", и как следствие 20 % стоимости работ по контракту не оплачены подрядчику до получения положительного заключения гос. экспертизы.

-  Выполнены, но не оплачены работы по разработке проектной документации на общую сумму 2 670,4 тыс. руб., в связи с неуплатой штрафных санкций подрядчиками (ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология») за срыв сроков выполнения работ. Решение вопроса по исполнению обязательств по контракту  будет рассмотрено в Арбитражном суде. 
-  В  связи с изменением требований Градостроительного кодекса к составу исходно-разрешительной документации и как следствие этого увеличению стоимости работ, проходит процесс расторжения контракта на разработку проектной и рабочей документации реконструкции а/д Петродворец-Кейкино на участке км 5 - км 26.

- В связи с  изменением местоположения трассы по объектам строительства «Подъезда к г. Всеволожск" и реконструкции  а/д "СПб-Колтуши" на участке КАД-Колтуши работы были приостановлены. Причина - МО "Заневское с.п." согласовало в 2007 г. выделенный коридор для прохождения трассы, но в связи со строительством жилых домов на согласованных территориях, возникла необходимость разработки и согласования с МО "Заневское с.п." новых вариантов трассы.  В настоящее время по вышеуказанным объектам предусмотрены конкурсные процедуры в плане-графике в 2016 году.

2.  В рамках реализации мероприятия по проектированию и строительству самоходного парома в целях обеспечения функционирования паромной переправы за отчетный период расходы осуществлены на сумму 95 520,4 тыс. рублей или 100,0 % плана. 
Объект введен в эксплуатацию.

3. В рамках реализации мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения за отчетный период  осуществлены расходы на сумму 97 096,0 тыс. рублей или 73,9 % плана, в том числе средства  ОБ – 89 481,7 тыс. рублей (72,3 % плановых назначений), остатка  средств федерального бюджета  – 7 614,3 тыс. рублей (100,0 % плановых назначений).

В соответствии с постановлением Правительства ЛО от 02.03.2015 г. № 47 (в ред. от 27.04.2015г. № 132) «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований ЛО, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда ЛО в рамках реализации мероприятий ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог ЛО», были заключены Соглашения между Комитетом по дорожному хозяйству ЛО и Администрациями муниципальных образований (далее МО) и открыты лимиты финансирования для проведения  конкурсных процедур по вновь начинаемым объектам и продолжения работ на объектах по заключенным муниципальным контрактам на общую сумму 110 347,0 тыс. руб. 

В связи с отсутствием положительного заключения гос. экспертизы, не заключило Соглашение Сабское с.п. Волосовского района. 
Подрядчики не исполняют договорных обязательств  по заключенным муниципальным контрактам (Киришское г.п).
Подпрограмма  2. "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"        

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (протяженность автодорог  9 669,568 км). 


    Остаток средств бюджетных назначений образовался по причине длительного согласования с  комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области для проведения конкурсных  процедур  в 2015 году  следующих мероприятий: выполнение работ по модернизации и ремонту автоматизированной системы метеорологического обеспечения и работы по модернизации автоматизированной информационной системы управления эксплуатацией и технологическими процессами автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Причины отклонений исполнения расходов от плана:

1. подрядчики не исполняют договорных обязательств  по объектам СМР, в т.ч.: 
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Саперное-Мельниково-Кузнечное на участке км 53-км 57» (подрядчик ООО «Дортекс» - первоначальное наименование ЗАО «АБЗ КОТЛЫ»). Выполнено и оплачено работ в объеме 71,1 % от плана. Срок окончания выполнения работ согласно заключенного государственного контракта - декабрь 2015 г.

-  «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Лужицы-1 Мая » на участке км 53+000 - км 58+500» (подрядчик ООО «Дортекс» - первоначальное наименование ЗАО «АБЗ КОТЛЫ»). Выполнено и оплачено работ в объеме 81,2 % от плана.  Срок окончания выполнения работ согласно заключенного государственного контракта – октябрь 2016 г. 

2. Прочие причины, возникшие в ходе реализации государственных контрактов по следующим объектам СМР:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги   «Петрово - ст. Малукса»  на участке км 0+000 – км4+250» (подрядчик ООО "Вега-2000") -   произошла корректировка части технических решений предусмотренных проектной документацией, что потребовало повторного прохождения гос. экспертизы и сдвинуло сроки реализации проекта (положительное заключение гос. экспертизы получено  в июле 2015 г.). Выполнено и оплачено работ по объекту  в объеме 95,4 % от плана.  
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Ручьи» на участке км 48 - км 49, км 57 - км 58 с устройством укрепительных сооружений» (подрядчик ООО "Корпорация В") - произошел подмыв земляного полотна из-за сильной нагонной волны в Финском заливе,  что потребовало выполнения дополнительных работ по усилению укрепительных сооружений на объекте. Выполнено и оплачено работ по объекту  в объеме 93,4 % от плана.  
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Померанье-Кунесть» на участке км 0+000- км 4+000»(подрядчик ООО «Автодорстрой»). В настоящее время арбитражный судом СПб и ЛО рассматривается иск о качестве выполненных строительно-монтажных работ. На очередном заседании 25.12.2015 г. судом рассмотрен и решен вопрос о назначении повторной судебной экспертизы. Исполнение по контракту отсутствует.
По объектам ПИР будущих лет на основании решений  Арбитражного суда были частично оплачены выполненные работы по шести объектам, при этом контракты не расторгнуты, в связи с чем образовались остатки по неисполненным контрактам, в том числе по следующим подрядчикам:

- ООО «ПРИИНФ», так как  проектируемые стационарные пункты весового контроля не разместить в полосе отвода и отсутствие точек подключения (нет мощности) в радиусе 500 метров;

-  ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», так как подрядчик не исполнял договорных обязательств в течении двух лет.

3.  Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог. 

     Данные средства направляются на ликвидацию последствий непреодолимой силы, в том числе природного или техногенного характера. В 2015 году распределение бюджетных ассигнований на указанные цели в разрезе объектов утверждено распоряжением Губернатора Ленинградской  области от 13.04.2015 № 205-рг в редакции от 07.12.2015 г.   № 823-рг.

        В связи с поздним выходом  распоряжения Губернатора Ленинградской  области от 07.12.2015 г. № 823-рг с включением в мероприятие дополнительно четырех объектов ремонта, соответственно  контракты заключены с 21 по 25 декабря 2015 года, из них один контракт освоен полностью, три не  освоены, так как планировались  асфальтобетонные работы, которые нельзя выполнить в декабре с надлежащим качеством.
4. Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.

Остаток лимита – экономия по итогам конкурсных процедур.

5.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Остаток лимита - отпавшие работы по итогам завершения работ на объектах. 
6.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Субсидии МО).

 На основании постановления Правительства ЛО от 02.03.2015 года № 47 в ред. от 24.12.2015 г. № 493 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках  реализации мероприятий ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог  Ленинградской области» были заключены 173 Соглашения и 272 дополнительных соглашений между Комитетом по дорожному хозяйству ЛО и Администрациями муниципальных образований (далее МО), открыты лимиты финансирования и перечислены субсидии в местные бюджеты на общую сумму 818 282,4 тыс. руб. (99,8 % от плана года), в том числе по видам мероприятий:     

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 448 828,1 тыс. руб. (99,7 %);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 299 998,5 тыс. руб. (99,99%);
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 69 455,8 тыс. руб. (99,2 %).
Остаток средств - возврат экономии по итогам конкурсных процедур.                                                                                                                                             
Основные причины  низкого исполнения расходов по Соглашениям с МО: 

- Подрядчики не исполняют договорных обязательств согласно графиков  по муниципальным контрактами и качеству выполненных работ (МО г.Всеволожск, Ульяновское г.п. Тосненского МР, Вындиноостровскон с.п. Волховского МР, Дубровское с.п. и Морозовское г.п. Всеволожского МР, Каменногорское г.п. Выборгского МР, Подпорожское г.п.).

- Поздний срок заключения муниципальных контрактов по причине длительности проведения конкурсных процедур, в связи с поступлением  многочисленных запросов о разъяснениях аукционной документации и  внесением изменений в аукционную документацию на основании предписаний УФАС (Волосоское г.п., Низинсское с.п. и Лаголовское с.п. Ломоносовского МР, Волошовское с.п. Лужского МР, Кузьмоловское г.п. Всеволожского МР, г. Ивангород Кингисеппского МР, г. Шлиссельбург  и Отрадненское г.п. Кировского МР, Глажевское с.п. Киришского МР, Тосненское г.п.).   
 За январь - декабрь 2015 года  завершены работы по ремонту и введены в эксплуатацию:  участки местных автодорог протяженностью 181,9 км и дворовые территории многоквартирных домов и  проездов к ним в количестве 171 штука. 
Подпрограмма 3. "Содержание и управление дорожным хозяйством"
1. Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (смета ГКУ «Ленавтодор»).
Сметой предусмотрены расходы с учетом увеличения штатного расписания учреждения - ГКУ «Ленавтодор» с  01.07.2015 года.  Фактически полномочия от Комитета подведомственному учреждению  ГКУ «Ленавтодор» по расширению  функций заказчика переданы в сентябре 2015 года, в связи с чем  образовалась экономия.

2.  Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства    Кадастровые работы в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства региональной собственности.
     Подрядчики не выполнили договорных обязательств по контрактам. 
Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения» 
Распределение средств по мероприятиям осуществляется распоряжением Комитета.

Причины  низкого исполнения расходов в разрезе мероприятий: 

Причины  низкого исполнения расходов по видам работ: 

1.1. Мероприятия  по устройству опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

      Выполнено и оплачено работ  на сумму  35 425,5 тыс.  руб.  (58,6 % от плана года).
Введены  в эксплуатацию 39 опор в Бокситогорском,  Выборгском, Волховском, Всеволожском, Киришском, Лужском, Кировском, Сланцевском и Тихвинском районах.

В Волосовском и Ломоносовском районах работы по контракту завершены, но не приняты, в связи с ДТП в Ломоносовском районе с повреждением опоры до проведения приемочной комиссии. В настоящее время опора восстановлена, но приемка и оплата планируется в 2016 году.

 В связи с задержкой готовности проектно-сметной документации не проведены конкурсные процедуры по установке пространственных опор во Всеволожском, Тосненском, Выборгском, Гатчинском, Приозерском и Кингисеппском районах в количестве 31 шт.
1.2. Мероприятия  по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

Выполнено и оплачено – 38 008,2 тыс. руб.  (81,4 % от плана года).

Причины, возникшие в ходе реализации государственных контрактов по объектам СМР: 

- длительный срок прохождения документации по электроснабжению светофорных объектов в ОАО "Ленэнерго";

- по двум объектам работы приостановлены в связи с отсутствием точки подключения;

- не проведены конкурсные процедуры в связи с длительным получением адресной программы от центра безопасности дорожного движения ЛО (Киришский район)  

1.3. Мероприятия  по устройству электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

Выполнено по проектированию объектов наружного освещения – 22 002,8 тыс. руб.  (23,5 % от общего плана года), оплачено  –  22 466,2 тыс. руб. (75,0 %) с учетом предоплаты за выдачу технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Остаток бюджетных назначений запланирован на выполнение строительно-монтажных работ, но в связи с поздним получением проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, размещение конкурсных процедур внесено в план-график на 2016 год.

По проектно-изыскательским работам, в связи с задержкой на 8-12 месяцев выдачи технических условий на технологическое присоединение проектируемого освещения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» и «Петродворцовые электросети», соответственно поздняя сдача проектно-сметной документации в ГАУ «Леноблэкспертиза» и получение положительного заключения в ноябре месяце 2015 года.

1.4. Мероприятия  по устройству разворотного кольца для обеспечения безопасности движения.

Исполнение отсутствует.

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований образовался в связи с тем, что запланированные  работы для обеспечения безопасности дорожного движения при   строительстве путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» (2 Этап) были частично выполнены  в пределах стоимости заключенного контракта по вышеуказанному объекту строительства.
1.5. Мероприятия  по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

Выполнено и оплачено работ на сумму 5 238,7 тыс. руб. (100%).  

Установлено 606 недостающих знаков.
1.6. Мероприятия  по установке недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

Выполнено и оплачено работ на сумму  64 944,1 тыс. руб. (95,7%).  

Остаток лимита – экономия по итогам конкурсных процедур.
1.7. Мероприятия  по ремонту участков автодорог «Колтуши-Бор-Коркино» км 0+000- км 4+414 и «Подъезд к ст. Ламбери» на участке примыкания к а/д «Осиновая Роща-Магистральная» во Всеволожском районе. 

Выполнено и оплачено работ на сумму 3 132,6 тыс. руб. (8,3% или 100% по ремонту «Подъезда к ст. Ламбери» на участке примыкания к а/д «Осиновая Роща-Магистральная»).  

 По объекту ремонта а/д «Колтуши-Бор-Коркино» км 0+000- км 4+414 (подрядчик  ЗАО «АБЗ-Дорстрой») работы завершены в 2014 году, но не приняты, в связи с наличием дефектов  и замечаний по исполнительной документации. Окончательное решение по оплате  за выполненные работы будет принято на основании решения Арбитражного суда г. СПб и Ленинградской области.
1.8. Мероприятия  по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

 Выполнено и оплачено работ на сумму     156 742,8 тыс. руб. (76,8%).

        Подрядчики (ООО «НПО РУСАВТОДОР» и ООО «Радор М») не выполнили договорных обязательств по заключенным контрактам в полном объеме.
1.9. Мероприятия  по устройству недостающих технических средств у школ на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

Выполнено и оплачено работ на сумму   35 281,4 тыс. руб. (100%).

1.10. Мероприятия  по обустройству автобусных остановок .

 Выполнено и оплачено работ на сумму 8 614,3 тыс. руб. (42,5%).

 Подрядчики не выполнили договорных обязательств по контрактам, в связи с поздним проведением конкурсных процедур и заключением контрактов в ноябре месяце 2015 года, кроме того из-за неблагоприятных погодных условий для выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия и нанесению дорожной разметки.
1.11. Проведение аудита по безопасности движения.

Выполнено и оплачено работ на сумму 459,0 тыс. руб. (99,2%).

Остаток лимита – экономия по итогам конкурсных процедур.
Заместитель председателя 

комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области                                                                      А.А. Рылеев
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